

Předmět díla	"Rekonstrukce centrálních šaten v objektu B" v areálu Nemocnice Znojmo		
Objekt	objekt B		
Objednatel	Nemocnice Znojmo, p.o.		
Zhotovitel	Renov CZ,s.r.o. Dolní Česká 300/6 669 02 Znojmo		
TDI	[REDACTED]		
Projektant	PEND a.s.,Vojanova č.1, 615 00 Brno;		
Popis změny:	VCP viz zápisy ve SD - výměna zárubně,dobet.stropů a podlah,demont.VZT		
Odůvodnění změny:	Vlastní demontaž VZT a chybějící položky v rozpočtu stavby		
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla	
		úprava předmětu díla	x
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona:(zatrhnout)	§ 222 odst.4	
		§ 222 odst.5	
		§ 222 odst.6	x
		§ 222 odst.7	
	Způsob projekčního řešení změny:(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
		dokumentace skutečného provedení	
51604,56			
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů /víceprací) 51 604,56 Kč		
celkem v Kč bez DPH		51 604,56 Kč	
hodnota odpočtů (méněprací)		-4 290,25 Kč	
celkem v Kč bez DPH		-4 290,52 Kč	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil: Renov CZ,s.r.o.		
náklady na změnu bez DPH		47 314,31 Kč	
výše DPH	sazba: 21%	9 936,01 Kč	
náklady na změnu vč. DPH		57 250,32 Kč	
údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termín	Termín realizace změny:		
Vliv změny na termín dokončení díla:		ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil Zhotovitel (hlavní stavbyvedoucí): Zhotovitel (statutární zástupce): TDI: Projektant: Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy: 7 - položkový rozpočet, kalkulace		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2024-36	Stavební úpravy v budově B 1.NP centrální šatny, Nemocnice Znojmo
Objekt:	SO 03	Změny,vícepráce
Rozpočet:	07	Požadované vícepráce - viz zápisy ve stav.deníku

Objednatel:	Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace MUDr. Jana Janského 2675/11 66902 Znojmo-Znojmo	IČO: 00092584 DIČ: CZ00092584
-------------	--	----------------------------------

Zhotovitel:	Renov CZ, s.r.o. Dolní Česká 300/6 66902 Znojmo	IČO: 27712478 DIČ: CZ27712478
-------------	---	----------------------------------

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			31 855,91
PSV			15 458,40
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			47 314,31

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	47 314,31 CZK
Základní DPH	21 %	9 936,01 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 57 250,32 CZK



Za Zhotovitele

Za Objednatel

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-3 650,87	-7,7
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			6 228,18	13,2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 575,00	3,3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			5 577,50	11,8
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			738,67	1,6
64	Výplně otvorů	HSV			2 736,35	5,8
96	Bourání konstrukcí	HSV			18 442,94	39,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			208,14	0,4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			15 458,40	32,7
Cena celkem					47 314,31	100,0

Položkový rozpočet

S:	2024-36	Stavební úpravy v budově B 1.NP centrální šatny, Nemocnice Znojmo
O:	SO 03	Změny,vícepráce
R:	07	Požadované vícepráce - viz zápisy ve stav.deníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-3 650,87
1	342255024	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	-4,90875	874,00	-4 290,25
		1.001 odpočet : $-(1,3+0,35)*2,975$		-4,90875		
2	346244371	Zazdívká rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm s použitím suché maltové směsi	m2	0,37500	1 705,00	639,38
		m.č.1.040- obezdívka stoupaček,sprška WC : $0,5*0,5+0,25*0,5$		0,37500		
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				6 228,18
3	347016121	Předstěna sádkokartonová tl. 90 mm, 1x ocelová konstr.CW 75, bez izolace, 1x opláštěná,RB tl.12,5 mm	m2	4,50000	833,00	3 748,50
		místo obezdívky na chodbě B1.001 : 4,5		4,50000		
4	342-02	Předsazená stěna na osazovací tmel, 1x deska standard tl.12,5mm, dodatečné kotvení hmoždinkou	m2	3,60000	688,80	2 479,68
		obklad 1.001 - dorovnání stoupačky a sloup : 3,6		3,60000		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				1 575,00
5	411- R pol	Zabetonování otvorů 0,09 m2 ve stropěch	kus	3,00000	525,00	1 575,00
		1.044 : 1		1,00000		
		1.046 : 1		1,00000		
		1.037 : 1		1,00000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				5 577,50
6	612401191	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 vápennou štukovou omítkou	kus	10,00000	194,00	1 940,00
7	612401291	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2	kus	1,00000	293,00	293,00
8	612401391	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2	kus	1,00000	713,00	713,00
9	61240-R pol.	Zapravení prostupu podlahou 1.PP okolo potrubí s použitím suché maltové směsi	m	19,00000	138,50	2 631,50
		12 ks potrubí d=50 : 12		12,00000		
		5ks potrubí d=110 : 5		5,00000		
		2ks potrubí d=32 : 2		2,00000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				738,67
10	631312141	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	0,12467	5 925,00	738,67
		1.040-doplnění betonu pod prahy zárubní : $1,1*0,15*0,14$		0,02310		
		$1,75*0,25*0,14$		0,06125		
		$0,8*0,18*0,14$		0,02016		
		$0,8*0,18*0,14$		0,02016		
Díl: 64		Výplně otvorů				2 736,35
11	642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubní a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh	kus	1,00000	1 162,00	1 162,00
12	5533301325	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 800 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 150 mm; povrchová úprava: základní nátěr	kus	1,00000	1 574,35	1 574,35
Díl: 96		Bourání konstrukcí				18 442,94
13	971038521	Vybourání otvorů cihly duté pl. 1 m2, tl. 10 cm	m2	0,48000	292,00	140,16
		1.040 : $0,8*0,6$		0,48000		
14	978013191	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	1,47000	132,50	194,78

Položkový rozpočet

S:	2024-36	Stavební úpravy v budově B 1.NP centrální šatny, Nemocnice Znojmo
O:	SO 03	Změny,vícepráce
R:	07	Požadované vícepráce - viz zápisy ve stav.deníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	900	Demontáž a zpětná montáž podhledu v m.č.1030-1.036	h	5,00000	503,00	2 515,00
16	913	Vybourání zárubní pro použití	h	2,00000	503,00	1 006,00
		m.č.1.037 : 2		2,00000		
17	900 RT1	Demontáž VZT potrubí	h	29,00000	503,00	14 587,00
		- m.č. B1.001, B1.041, B.1.037-B1.040 : 24		24,00000		
		rozvodna vzduchu : 5		5,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				208,14
18	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,42177	493,50	208,14
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				15 458,40
19	767584151	Montáž podhledů kazetových,FEAL 60x60 do 10 m2	m2	15,20000	720,00	10 944,00
20	767581801	Demontáž podhledů - kazet	m2	15,20000	297,00	4 514,40