


Předmět díla	"Rekonstrukce centrálních šaten v objektu B" v areálu Nemocnice Znojmo		
Objekt	objekt B		
Objednatel	Nemocnice Znojmo, p.o.		
Zhotovitel	Renov CZ,s.r.o.		
	Dolní Česká 300/6		
	669 02 Znojmo		
TDI	[REDACTED]		
Projektant	PEND a.s.,Vojanova č.1, 615 00 Brno;		
Popis změny:	Přízdívka tl.15cm v m.č.1.041		
Odůvodnění změny:	Chybějící položky v projektu či rozpočtu stavby		
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla	
		úprava předmětu díla	x
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona:(zatrhnout)	§ 222 odst.4	
		§ 222 odst.5	
		§ 222 odst.6	x
		§ 222 odst.7	
	Způsob projekčního řešení změny:(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skutečného provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů /víceprací)	3 432,78 Kč	
	celkem v Kč bez DPH	3 432,78 Kč	
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Renov CZ,s.r.o.	
	náklady na změnu bez DPH	3 432,78 Kč	
	výše DPH	sazba: 21%	720,88 Kč
	náklady na změnu vč. DPH	4 153,66 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	[REDACTED]	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil	[REDACTED]	
	Zhotovitel (hlavní stavbyvedoucí):	[REDACTED]	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	[REDACTED]	
	TDI:	[REDACTED]	
	Projektant:	[REDACTED]	
	Objednatel (statutární zástupce):	[REDACTED]	
přílohy	Přílohy: 17 - položkový rozpočet, kalkulace		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2024-36	Stavební úpravy v budově B 1.NP centrální šatny, Nemocnice Znojmo	
Objekt:	SO 03	Změny, vícepráce	
Rozpočet:	17	Přizdívka v m.č.1.041	
Objednatel:	Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace MUDr. Jana Janského 2675/11 66902 Znojmo-Znojmo		IČO: 00092584 DIČ: CZ00092584
Zhotovitel:	Renov CZ, s.r.o. Dolní Česká 300/6 66902 Znojmo		IČO: 27712478 DIČ: CZ27712478
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			3 772,98
PSV			-340,20
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 432,78
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		3 432,78 CZK
Základní DPH	21 %		720,88 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			4 153,66 CZK
 _____ Za zhotovitele  _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 762,10	80,5
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			779,13	22,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			231,75	6,8
781	Obklady keramické	PSV			-340,20	-9,9
Cena celkem					3 432,78	100,0

Položkový rozpočet

S:	2024-36	Stavební úpravy v budově B 1.NP centrální šatny, Nemocnice Znojmo
O:	SO 03	Změny,vícepráce
R:	17	Přízdívka v m.č.1.041

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				2 762,10
1	346244371	Zazdivka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm s použitím suché maltové směsi	m2	1,62000	1 705,00	2 762,10
		geberit : 1,2*1,35		1,62000		
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				779,13
2	602016211	Omitka stěn jádrová PROFI MK1, strojně tloušťka vrstvy 20 mm	m2	1,98000	393,50	779,13
		1,2*1,35+1,2*0,15*2		1,98000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				231,75
3	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,46961	493,50	231,75
Díl: 781		Obklady keramické				-340,20
4	781101111	Příprava podkladu před provedením obkladu vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	-1,62000	210,00	-340,20
		-1,2*1,35		-1,62000		

