

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Oprava mostu ev. č. 248-004 Petrovice DOS/DSP+PDPS

č. smlouvy objednatele: **V/6028/2023/UL**

č. smlouvy zhotovitele: **D23007**

Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Se sídlem: Ruská 260/13, 417 03 Dubí u Teplic 3
Zastoupena: Ing. Marek Macho, pověřen řízením organizace
IČ: 00080837
DIČ: CZ00080837
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Teplice
Číslo účtu: 31735501/0100
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: DIPONT s.r.o.

Se sídlem: Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Marta Nováková, jednatel společnost
Ing. Miroslav Váňa, jednatel společnosti

Zastoupen ve věcech technických: [REDACTED]

Datová schránka: [REDACTED]

IČ: 28693094

DIČ: CZ28693094

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 43-4122780277/0100
[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Odůvodnění:

V souladu s dodatkem č. 1 byla 4 týdny po podpisu poslední smlouvy podána žádost o povolení záměru dne 21.5.2025. K datu podpisu dodatku č. 2 nebylo stavební řízení zahájeno a nebude možné předat dokončené dílo.

Článek 2 - PŘEDMĚT DODATKU

V návaznosti na zjištěné skutečnosti se mění odst. 4.2. Smlouvy o dílo následovně:

4.2. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dokončené dílo nejpozději **do 3 měsíců od zahájení řízení o povolení záměru.**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a nemění se.

V Dubí dne

V Ústí nad Labem dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Marek Macho
pověřen řízením organizace

Ing. Marta Nováková
jednatel společnosti

Ing. Miroslav Váňa
jednatel společnosti