

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Oprava tramvajového křížení v km
4,064 v ŽST Olomouc Město“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě
pověření č. 3146 ze dne 15. prosince 2021

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Korespondenční e-mail (vyjma faktur): xxx

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:

xxx

(dále samostatně jako „**Objednatel 1**“)

Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

se sídlem: Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc

IČO: 47676639, DIČ: CZ4767663

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

spisová značka B 803

zastoupena: Ing. Jaroslav Michalík, předseda představenstva a.s.

Mgr. Petr Kocourek, MBA, LL.M., člen představenstva a.s.

Korespondenční adresa:

Dopravní podnik města Olomouce, a.s., Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc

Korespondenční e-mail (vyjma faktur): xxx

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:

xxx

(dále samostatně jako „**Objednatel 2**“)

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc

IČO: 70960399, DIČ: CZ70960399

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

spisová značka Pr 100

zastoupena: Ing. Ivo Černý, ředitel

Korespondenční adresa:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc

Korespondenční e-mail (vyjma faktur): xxx**Korespondenční adresa pro doručování faktur v elektronické podobě:** ur4k8nn

(dále samostatně jako „Objednatel 3“)

číslo smlouvy: **E635-S-3268/2025**

(Objednatel 1, Objednatel 2 a Objednatel 3 společně dále jen jako „**Objednatelé**“ nebo „**Objednatel**“)

a

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

se sídlem: Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

IČO: 25869523, DIČ: CZ25869523

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

spisová značka B 2419

bank. spojení: xxx, č. účtu: xxx/xxx

zastoupena: Ing. Petr Štencl, člen představenstva

Korespondenční adresa:

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

Korespondenční e-mail: xxx

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **25061/030115/01**

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, která byla uzavřena dne 13. 6. 2025 mezi výše uvedenými Smluvními stranami (dále jen „Dodatek“) a pod výše uvedenými čísly, mění Smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy následovně:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se na základě Žádosti zhotovitele ze dne 7. 8. 2025 ve věci prodloužení termínu 2. Etapy a dokončení stavebních prací včetně termínu zavedení do zkušebního provozu z důvodu požadavku na provedení víceprací (viz čl. 1.4 Dodatku) bez vlivu na posun termínu pro dokončení Díla a současně na změnu Přílohy č. 2 b a č. 5 této Smlouvy, vzájemně dohodly **na změně lhůt pro dokončení stavebních prací** uvedených v čl. 3. Předmět, cena a harmonogram postupu prací, bod 3.7 Smlouvy, a to takto:

*3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:*

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště za podmínek dle Přílohy č.2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 6 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí: **14. 9. 2025** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **6 měsíců** ode Dne zahájení stavebních prací.

Lhůty stanovené v čl. 1.7.3.2 odst. 5 a čl. 1.11.5.1 odst. 3 Technických kvalitativních podmínek staveb státních drah (TKP) se v případě této Smlouvy nepoužijí.

- 1.2 Ke dni účinnosti tohoto Dodatku se tak současně mění odst. 5.1.4 Přílohy č. 2b Smlouvy s názvem Zvláštní technické podmínky tak, jak je uvedeno níže v připojené tabulce, ostatní části ZTP, nedotčeny touto změnou, zůstávají beze změn.

Nové znění odst. 5.1.4 Přílohy č. 2b smlouvy zní (provedené změny vymezeny modře psaným textem):

5.1.4 Závazným pro Zhotovitele jsou níže uvedené termíny a rozsah výluk (jsou-li nastaveny), které jsou uvedeny v následující tabulce (uvedené milníky musí vedle dalšího korespondovat s požadavkem na doložení Harmonogramu postupu prací dle Zadávací dokumentace – dle Dílu 1 Zadávací dokumentace – Výzva k podání nabídky):

Postup/Etapa	Činnosti	Typ výluky	Doba pro dokončení
	Den zahájení stavebních prací (tj. Den předání Staveniště)		do 7 pracovních dnů ode Dne zahájení prací (tj. do 7 pracovních dnů ode Dne nabytí účinnosti Smlouvy - předpoklad červen 2025)
1. Stavební postup / Etapa	Přípravné práce	Bez výluky	29. 6. 2025
2. Stavební postup / Etapa	Stavební práce na všech SO včetně vyvolaných víceprací	63N 30. 6. – 31. 8. 2025	14.9.2025
Dokončení stavebních prací			14.9.2025
	Zavedení zkušebního provozu ukončeného kolaudací stavby (dle zvyklostí Dopravního podniku města Olomouce)	bez výluky	14.9. – 30. 11. 2025
	DSPTS, včetně geodetické části a dokladové části	bez výluky	do 6 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací
	Dokončení Díla		do 6 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací

- 1.3 Ke dni účinnosti tohoto Dodatku se v návaznosti na změny dle čl. 1.1 – 1.2 tohoto Dodatku současně mění Příloha č. 5 Harmonogramu postupu prací, a to tak, že původní Příloha č. 5 Smlouvy se ruší a nahrazuje přílohou novu pod stejným označením, která je nedílnou přílohou tohoto Dodatku.

- 1.4 Ke změně termínu 2. Etapy a termínu pro Dokončení stavebních prací, které jsou identické, a termínu zahájení pro Zavedení zkušebního provozu dochází z následujících důvodů:

1.4.1 vyvolaných víceprací týkající se částí hrazených Objednatелеm 1 a Objednatелеm 2, k jejichž zahájení realizace byl udělen předběžný souhlas, a které jsou nezbytně nutné pro dokončení původně zadaného Díla a jeho uvedení do funkčního stavu s tím, že vícenáklady spojené se vznikem víceprací budou podrobně specifikovány a vyčísleny samostatným dodatkem. Tyto vícepráce jsou představovány následujícími činnostmi:

1.4.1.1. Demolice starého cihelného propustku pod železniční tratí (vícepráce vyvolaná Objednatелеm 1 a Objednatелеm 2),

- 1.4.1.2. Bourání kolejového lože prolitého cementovou směsí (vícepráce vyvolaná Objednatelem 1 a Objednatelem 2),
- 1.4.1.3. Vybourání kolizní kanalizace neznámého majetkového správce u KŠ01 (vícepráce vyvolaná Objednatelem 2).
- 1.4.2 a s tím související povinností Zhotovitele ověřit a zjistit funkčnost, majetkové poměry a případná přerušení u kolizních kabelových, starých vodovodních a plynovodních sítí, nevytyčených dotčenými správci v rámci zadání předmětu Díla před úpravou danou tímto Dodatkem.
- 1.5 Změna termínu dle této Smlouvy není ve smyslu § 222 odst. 6 považována za podstatnou změnu závazku z této Smlouvy, neboť její potřeba vyvstala v důsledku vyvolaných víceprací, jejichž povaha vyvolala posun změny termínu o nezbytně nutnou dobu bez vlivu na posun termínu pro Dokončení Díla, a když tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 2.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 2.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.
- 2.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- 2.6 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit

Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

2.7 Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu s Dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

2.8 Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 5 – Harmonogram postupu prací

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

„podepsáno elektronicky“
Ing. Jiří Macho
29.8.2025 11:20

„podepsáno elektronicky“
Ing. Petr Štencel
22.8.2025 10:40

Objednatel 1
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava
Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel
Ing. Petr ŠTENCL
člen představenstva
IDS – Inženýrské a dopravní stavby
Olomouc a.s.

„podepsáno elektronicky“
Ing. Jaroslav Michalík
26.8.2025 08:56

Objednatel 2
Ing. Jaroslav MICHALÍK
předseda představenstva
Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

„podepsáno elektronicky“
Mgr. Petr Kocourek, MBA, LL.M.
26.8.2025 07:30

Objednatel 2
Mgr. Petr KOCOUREK, MBA, LL.M.
člen představenstva
Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

„podepsáno elektronicky“
Ing. Ivo Černý
29.8.2025 10:50

Objednatel 3
Ing. Ivo ČERNÝ
ředitel
Správa silnic Olomouckého kraje,
příspěvková organizace

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram postupu prací

