

D o d a t e k č . 1

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod č. 936/OD/2025 ze dne 23. 6. 2025, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 4117/25-RM ze dne 28. 8. 2025 a týkající se akce:

„Rekonstrukce, úpravy a rozšiřování stávajících zpevněných i nezpevněných ploch sloužících k parkování – část sídliště U Hřbitova“

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. **Objednatel:** Statutární město Jihlava
se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, primátorem
IČO: 002 86 010
(dále též jako „objednatel“)

1.2. **Zhotovitel:** TERNI s.r.o.
Se sídlem: Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava
Zastoupený: XX, jXX
IČO: 42634296
(dále též jako „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“, jednotlivě pak jako „smluvní strana“)

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 6. 2025 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod č. 936/OD/2025, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „Rekonstrukce, úpravy a rozšiřování stávajících zpevněných i nezpevněných ploch sloužících k parkování – část sídliště U Hřbitova“ (dále též jako „smlouva“).
- 2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, a to z důvodu nutnosti prodloužení lhůty k provedení díla vlivem přerušení stavebních prací s ohledem na klimatické vlivy a dodatečné požadavky objednatele (větší rozsah výměny kabelů veřejného osvětlení). Přerušení je v souladu s čl. III. odst. 7. a) a čl. III. odst. 7. d), „v průběhu provádění předmětu díla se vyskytly vydatnější dešťové srážky, čímž došlo k pozastavení zemních prací (pokládka podkladových vrtev) za účelem dodržení kvality díla. Tyto způsobili nutnost prodloužení lhůty plnění.“

3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následující změně uvedené v tomto ustanovení.
- 3.2. Tímto dodatkem se mění čl. III. odst. 1. smlouvy tak, že se původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazuje se tímto zněním:

Lhůta k provedení díla: **75 dnů**
(dále též jako „lhůta plnění“)

Provádění díla bude zahájeno: dnem předání a převzetí staveniště

Lhůta pro předání a převzetí staveniště: Zhotovitel bude předem písemně vyzván objednatelem, k převzetí staveniště, a to po nabytí účinnosti této smlouvy. Zhotovitel je povinen staveniště převzít ve lhůtě 14 kalendářních dnů od doručení výzvy k převzetí staveniště ze strany objednatele.

V případě, kdy zhotovitel nepřevezme staveniště ve lhůtě výše uvedené, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši **1.000,- Kč** za každý byt započatý den prodlení s převzetím staveniště.“

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek č. 1 stává nedílnou součástí smlouvy.

- 4.3. Tento dodatek č. 1 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1. Uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel.
- 4.4. Platnost tohoto dodatku č. 1 nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnost tohoto dodatku č. 1 nastává okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
- 4.5. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

V Jihlavě dne: 29. 8. 2025

V Jihlavě dne: 29. 8. 2025

.....
Za zhotovitele
statutární město Jihlava
Mgr. Petr Ryška
primátor

.....
Za objednatele
TERNI s.r.o.
XX
XX