

Rekapitulace změnové listy

ZL.1	322 998,32 Kč	Bourání a odřezávání stropní konstrukce
ZL.2	319 169,07	Příplatek zřízení mikropilot a hlav mikropilot
ZL.3	33 000,00 Kč	Změna osazení poklopu.
ZL.4	907 526,12 Kč	Sanace betonového stropu
ZL.5	624 287,85 Kč	Kartotéka
ZL.		Neobsazeno
ZL.7	175 706,63 Kč	Sanace 1PP
ZL.8	89 635,10 Kč	Vybourání a dobetonávkastropů kolektor
ZL.9	594 983,00 Kč	Potrubní pošta
ZL.10	621 009,82 Kč	Fasáda
ZL.11		Neobsazeno
ZL.12	3 211 797,37 Kč	Stínění
ZL.13	720 328,50 Kč	přeložka kabelů
ZL.14	56 505,42 Kč	Flíder změna připojení