







Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na provedení stavebních prací č. 33/OSM/2025

„Oprava dlažby v křižovatce Kaplice ul. Nové domovy“

- 1.1. **Objednatel:** **Město Kaplice**
sídlo: Náměstí 70, 382 41 Kaplice
IČ: 00245941
DIČ: CZ00245941
zastoupené: Mgr. Liborem Lukšem – starostou města
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Kaplice
č.ú.: 0580009369/0800

zástupce pro věci technické: 
telefon: 
email: 
(dále jen „objednatel“)
- Zhotovitel:** **STAVBY KRUMLOV JČK s.r.o.**
sídlo: U Poráků 512, 3,81 01 Český Krumlov
IČ: 03086674
DIČ: CZ03086674
telefon: 
email: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Dne 06.08.2025 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem „Oprava dlažby v křižovatce Kaplice ul. Nové domovy“. Zhotovitel žádá o prodloužení termínu dokončení a předání díla do 30.09.2025. Důvodem pro prodloužení termínu dokončení a předání díla jsou nepříznivé klimatické podmínky.

II.

Smluvní strany se v souladu s čl. IV. odst. 4.3. výše uvedené Smlouvy o dílo, dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.1, na základ kterého se mění text v článku IV. Doba a místo plnění, odst. 4.2. takto:

Kompletní dokončení díla: do 30.09.2025

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek schválila Rada města Kaplice dne 13.08.2025 pod č. usnesení 2012
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

V Kaplici dne 20.08.2025

V Kaplici dne

.....
za Město Kaplice
Mgr. Libor Lukš, starosta

.....
Za STAVBY KRUMLOV JČK s.r.o.
Bc. Jan Palma, jednatel