

DODATEK Č. 3 KESMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: 2024/004/inz

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 29.01.2024 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100
fakturační adresa : fakturace@svs.cz

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti,
k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším
úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

INZET, s.r.o.

se sídlem: Bílá 480/1,251 01 Říčany
zapsaná u Městského soudu: v Praze, oddíl C, vložka 54670
zastoupená: Ing. Bohumilem Neumannem, prokuristou
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 25611062
DIČ: CZ25611062
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú. 276 556 819/ 0300
telefon: [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 159 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších
předpisů, je zmocněn [REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je
[REDACTED]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Článek 3.2 dle SoD se mění: Dokončení stavby do 30.9. 2025.

Dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje vady bránící
užívání díla k zamýšlenému účelu, objednatelem.

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou přílohou Dodatku:

1. Změnový list č. 3

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve třech (3) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Říčanech dne 25.8.2025

Objednatel: [redacted] Zhotovitel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, P
IČ 49099469, DIČ
(20)

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

[redacted]

INZET s.r.o.
INZET s.r.o.
Bílá 480/1, Radošovice
251 01 Říčany
DIČ: cz25611062
inzet@inzet.cz, www.inzet.cz
272 920 908, (6)

F115c_Změnový list (VZMR a podlimitní sektorové veřejné zakázky – stavební práce)

NÁVRH ZMĚNY					číslo: 03/2025	
Zhotovitel: INZET, s.r.o., Bílá 480/1, 25101 Říčany						
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. 					Datum: 18.8. 2025	
Název akce: UL038475 Ústí n. L. VDJ Krásné Březno – Na Vyhlídce rekonstrukce						
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně X		
Odkazy na specifikaci:		ne				
na výkresy:		ne				
na rozpočtové podklady:		ne				
na jinou část SoD:		Odst.3.2- termín dokončení díla				
Popis a zdůvodnění změny: - doplnění zámečnických konstrukcí nad rámec smlouvy o dílo (úprava přechodových lávek, výroba podpěr k provizornímu potrubí, které bude ponecháno, pro případ nutnosti) - nezbytná lokální oprava průsaků pravé akumulární komory - zateplení vnější stěny levé akumulární komory v nezbytně nutném rozsahu						
Důvod vícepráce/méněpráce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě) X	
Počet připojených listů výkresů změny: 0						
Ocenění změny: Celkem 0 Kč + DPH						
Nově navržená změna sjednané ceny díla 0 bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): o 30/třicet kalendářních dnů			
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: 0 Kč bez DPH						
Navrhovanou změnou dojde / nedojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD, a to do 30. 9. 2025.						
Počet připojených listů specifikace (např. změnový rozpočet): 0						

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis

Datum 21.8.2025

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke změně a způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Komentář k cenovému nárůstu:

Cenový nárůst dle tohoto Změnového listu představuje 0 % z ceny díla dle SoD.

Komentář ke změně lhůty pro dokončení díla a její přiměřenosti:

Prodloužení termínu dokončení díla je přiměřené s ohledem na povahu víceprací

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Datum 22.8.2025


Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Datum 22.8.2025

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně posouzení aplikovatelnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na předmětnou změnu, a to zejména s ohledem na § 222 tohoto zákona, přičemž v daném případě se toto ustanovení nepoužije.  dením této změny.

Podpis

Datum 25-08-2025

Podpis

25-08-2025

Toto Přijetí změny je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněný / neoprávněný k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.