

Dodatek č. 1

Ke Smlouvě o dílo

uzavřená mezi následujícími smluvními stranami

OBJEDNATEL Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313
se sídlem: Blatenská 313, Horažďovice
IČO: 00077631
DIČ: neplátce DPH
zastoupený: Ing. Vladimír Greger
bankovní spojení: XXXXXXXXXX
dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL ZETES KT, spol. s r.o.
se sídlem: K letišti 532/II, 339 01 Klatovy
IČO: 25202162
DIČ: CZ25202162
zastoupený: Ing. Ladislav Slota
bankovní spojení: XXXXXXXXXX
Osoba pověřená vedením
stavby: Josef Hozman
dále jen „zhotovitel“

Z důvodu změny technologie a objemu stavebních prací a následně z důvodu vyšší časové náročnosti na zhotovení díla se obě smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1.

Dodatek na změnu závazku je uzavírán v souladu s §222 odst. 4 b). Zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Dle tohoto zákona se nejedná o podstatnou změnu závazku.

1. Předmět dodatku

Tento dodatek upravuje smlouvu o dílo na veřejnou zakázku ze dne 21. 3. 2025, jejíž předmětem bylo provedení stavebních prací na akci s názvem: „**Centrum pro letní kuchyni**“

Předmětem tohoto dodatku je potřeba provést práce související s prováděním díla, které smluvní strany při uzavírání smlouvy o dílo nemohly předpokládat. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změnách rozsahu prací nutných k provedení díla oproti předpokládanému rozsahu vymezenému ve smlouvě. Přesný rozsah a cena těchto dodatečných prací jsou obsaženy v Položkovém rozpočtu stavby, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. V návaznosti na změnu rozsahu prací vyvstala rovněž nutnost změnit termín dokončení stavebních prací.

2.

Cena díla

Na základě provedených víceprací a méněprací se cena díla sjednaná ve smlouvě navyšuje o částku **137 259,12 Kč bez DPH**. Smluvní strany se z toho důvodu dohodly, že čl. 6 Smlouvy o dílo se mění takto:

Celková cena díla včetně Dodatku č. 1 činí:	7 053 162,12 Kč (bez DPH)
Celkem za DPH 21%:	1 481 164,42 Kč
Celková cena za dílo včetně Dodatku č. 1 činí:	8 534 326,54 Kč (s DPH)

3.

Termíny plnění – předání staveniště, dokončení a předání díla

Smluvní strany se dohodly, že termín dokončení stavebních prací dle článku 5 Smlouvy o dílo se změní takto:

Dokončení stavební prací: nejpozději do 19. 9. 2025

4.

Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně změněna nebo dotčena, zůstávají nadále v platnosti a účinnosti. Pokud by došlo k rozporu mezi ustanovením tohoto dodatku a Smlouvou o dílo, mají ustanovení tohoto dodatku přednost před ustanoveními Smlouvy o dílo. Smlouva o dílo musí být vykládána v souladu s tímto dodatkem.

2. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy k Dodatku č. 1: Příloha č. 1 – Položkový rozpočet stavby

V Horažďovicích 28. 8. 2025

V Klatovech 29. 8. 2025

Ing. Vladimír Greger
objednatel

Ing. Ladislav Slota
zhotovitel