



DY90P000H5WJ

Č.j. VPŠA-884/EU-2017/SVZI

Identifikátor VZ: PZ
E-ZAK instalace EV ŠB



Počet stran: 3

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č.j. VPŠA-337/EU-2017/OVZI ze dne 30.03.2017

na „Realizaci instalace elektrického vedení – školská budova“
uzavřený v souladu s § 1724 a násl., zejména pak podle § 2586 a násl.,
zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčanZ“)

Článek I.

Smluvní strany

ČR – Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze, organizační složka státu (dále jen „VPŠ a SPŠ MV v Praze“), se sídlem Pod Tábořem 102/5, 190 24 Praha 9 (je současně faktur. a doruč. adresou),
Zastoupená: PhDr. Ing. Jiřím ZLÁMALEM, Ph.D., MBA, ředitelem školy a jejímž jménem jedná JUDr. Petr Hanzl, zástupce ředitele školy pro ekonomiku, oprávněn jménem zadavatele k veškerým jednáním ve věcech smluvních a sám k podpisu smlouvy (tohoto dodatku);

IČ: 48135453, DIČ: CZ48135453, ID datové schránky: 4zrkgbn

VPŠ a SPŠ MV v Praze je nezapsaná v obchodním rejstříku

Bankovní spojení: [REDACTED]

Kontaktní osoby a údaje:

[REDACTED] vedoucí Oddělení SM, oprávněn k jednání ve věcech smluvních a realizace vlastní stavby, tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] referent Skupiny VZI pro přípravu a realizaci stavebních zakázek, oprávněn jednat v odborných záležitostech a věcech vlastní realizace stavby, tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] vedoucí Skupiny VZI, oprávněn jednat ve věcech smluvních a realizace zadávacího řízení této veřejné zakázky malého rozsahu, tel. [REDACTED] fax: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Syza, s.r.o.,

se sídlem Nádražní 946/2, Horka Domky, 674 01 Třebíč,

jejímž jménem jedná Bc. Jiří Čermák, jednatel, oprávněn ke všem smluvním záležitostem a podpisu smlouvy samostatně dle obchodního rejstříku;

IČ: 03567834, DIČ: CZ03567834, ID datové schránky: t54sep9

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 85466

Bankovní spojení: [REDACTED]

Kontaktní osoba a údaje:

[REDACTED] jednatel, oprávněn k jednání ve všech věcech smluvních a realizace díla dle této smlouvy

E-mail: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)



(dále též jednotlivě jako „smluvní strana“ a společně jako „smluvní strany“)

u z a v ř e l y

dnešního dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na „Realizaci instalace elektrického vedení školské budovy“ (dále jen „dodatek“ nebo též „smlouva ve znění dodatku“) v areálu VPŠ a SPŠ MV v Praze na uvedené adrese sídla objednatele. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen „VZMR“) ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), řešenou jako VZMR podle interních aktů řízení, přičemž se dle § 31 ZZVZ ustanovení tohoto zákona nevyužijí mimo § 6 ZZVZ.

Článek II.

Předmět dodatku

2.1. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu této VZMR, který je uveden v článku III. odst. 3.3. původní smlouvy č.j. VPŠA-337/EU-2017/OVZI ze dne 30.03.2017. Úvodní dvě věty článku III. odst. 3.3. výše uvedené smlouvy se upraví takto: Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo objednateli podle dokumentace a upraveného harmonogramu. **Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla se prodlužuje z původně stanoveného 29.08.2017 do 25.09.2017.** Ostatní ustanovení tohoto odst. 3.3. původní smlouvy č.j. VPŠA-337/EU-2017/OVZI ze dne 30.03.2017 se nemění s tím, že časový harmonogram se podle smlouvy ve znění dodatku upraví.

2.2. **Prodloužení termínu dokončení díla je provedeno v souladu se ZZVZ a ObčanZ dohodou smluvních stran, na žádost zhotovitele, pro nemožnost dodržení harmonogramu provádění stavby, zejména z nepředvídatelných provozních a výukových důvodů.** Konkrétně došlo k postupnému předávání učeben k realizaci stavby v závěru školního roku. Tyto učebny bylo nutné využívat studenty střední školy až do závěru školního roku. Dále pak nebylo možné dodržet časový harmonogram prováděných prací v době školních prázdnin [kdy byl naplánován v souladu s požadavky objednatele hlavní rozsah prací – viz čl. II., odst. 2.2., písm. f) smlouvy] zejména z důvodu nutnosti respektování výuky policistů (v rámci jejich odborné přípravy) do 31.07.2017 a pak znovu od 14.08.2017.

2.3. **Smluvní strany se dohodly, že tímto prodloužením termínu dokončení díla nebude narušena výuka ve školské budově. Zhotovitel výslovně prohlašuje a zavazuje se, že v původním termínu do 29.08.2017 budou dokončeny instalace a bude zapojena el. energie. V prodlouženém termínu dokončení díla do 25.09.2017 budou prováděny již jen dokončovací práce tak, že tím zhotovitel neohrozí zahájení nového školního roku dne 04.09.2017 a následnou výuku v měsíci září 2017. Nedodržení tohoto ustanovení je závažným porušením smlouvy ve znění dodatku se všemi právními důsledky, vč. možnosti uložení sankcí dle smlouvy ve znění dodatku a povinnosti k náhradě škody dle ObčanZ.**

Článek III.

Závěrečná ustanovení

3.1. **Tímto dodatkem se původní termín dokončení díla dle smlouvy č.j. VPŠA-337/EU-2017/OVZI ze dne 30.03.2017 prodlužuje z 29.08.2017 do 25.09.2017.**

3.2. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění bude nyní realizováno objednatelem v elektronické podobě na internetu v souladu se zákonem o registru smluv (zákon č. 340/2015 Sb.), konkrétně v centrálním Registru smluv na adrese <https://smlouvy.gov.cz/>.

3.3. Veškerá ostatní ustanovení původní smlouvy č.j. VPŠA-337/EU-2017/OVZI ze dne 30.03.2017 se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti po celou dobu platnosti a účinnosti smlouvy ve znění dodatku.

3.4. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy ve znění dodatku budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy ČR dle sídla objednatele.

3.5. Tento dodatek, resp. smlouva ve znění dodatku, nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami (při rozdílném datu podpisu pak dnem podpisu druhou smluvní stranou, resp. dnem doručení oboustranně podepsané smlouvy protistraně) a účinnosti nabývá dnem 30.08.2017. Platnost a účinnost smlouvy ve znění dodatku končí dle ustanovení odst. 12.2. původní smlouvy č.j. VPŠA-337/EU-2017/OVZI ze dne 30.03.2017.

3.7. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má povahu originálu a každá smluvní strana obdrží po jednom exempláři.

3.8. Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že si smlouvu ve znění dodatku přečetli a její text odpovídá pravé a svobodné vůli smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s celým obsahem smlouvy ve znění tohoto dodatku a zavazují se k plnění stanovených pravidel a dohodnutých podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne: 29.8.2017

V Třebíči dne: 28-08-2017



podpis objednatele

JUDr. Petr Hanzl
zástupce ředitele školy pro ekonomiku

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola
Ministerstva vnitra v Praze
Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9
-7-

razítko objednatele



podpis zhotovitele

Bc. Jiří Čermák
jednatel

 SYZA s.r.o. ①
Třebenice 122, 675 52 Lipník u Hrotovic
IČ: 035 67 834 DIČ: CZ03567834
spis. zn. C 85466 vedená u KS v Brně

razítko zhotovitele