

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

III/00312 Kuřít, most ev.č. 00312-2 II

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Most ev.č. 20-001 - demolice

Číslo SO/PS
/ pořadí Změny SO/PS:
SO 001 / 02Číslo ZBV:
03

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková
organizace

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČ: 00066001

Zhotovitel:

3K značky s.r.o.

Jiráskova 1519, 251 01 Říčany

IČ: 25056271

Rekapitulace ZBV č. 03 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
03.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
03.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
03.3	0,00	60 596,65	60 596,65

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
03.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
03.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
03	0,00	60 596,65	60 596,65

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Změnový list

Název stavby dle SoD III/00312 Kuří, most ev.č. 00312-2 II Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Most ev.č. 20-001 - demolice	Číslo SO/PS / pořadí Změny SO/PS: SO 001 / 02	Číslo ZBV / Skupina změny: 03.3
--	--	--

Strany smlouvy o dílo č. S-2411/00066001/2022 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 13.09.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

Zhotovitel: 3K značky s.r.o. se sídlem Jiráskova 1519, 251 01 Říčany

Přílohy změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	2	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	35	počet listů

Příjemce

Objednatel
Zhotovitel
Projektant (AD)
Stavební dozor
Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Předmět Změny: Provizorní přeložka ČEZ

Popis a zdůvodnění Změny:

Tato Změna během výstavby (dále jen „ZBV“) souvisí s předchozí Změnou č.j. 7, která se týkala stavebního objektu SO 401 - Přeložka sítí ČEZ Distribuce přes Pitkovický potok. V rámci této ZBV č.j. 7 došlo k významné změně technického řešení přeložky z důvodu nemožnosti realizace původně navrženého protlaku pod Pitkovickým potokem. Společnost ČEZ Distribuce nebyla schopna dosáhnout dohody s Povodím Vltavy s.p. a vedení NN kabelu muselo být přeloženo alternativní trasou mimo koryto potoka. Na základě této skutečnosti a následného postupu výstavby se přistoupilo k provedení provizorní přeložky kabelového vedení na jiném stavebním objektu, konkrétně SO 001, který je předmětem této Změny.

Původní řešení Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) na stavebním objektu (dále jen „SO“) 001 předpokládalo provedení přeložky kabelu ČEZ pod Pitkovickým potokem. Z důvodu neshody na navrženém řešení s Povodím Vltavy muselo dojít ke zhotovení provizorní přeložky.

Pro zahájení demolice stávajícího mostu bylo nutné provést provizorní přeložení kabelu ČEZ. Provizorní přeložka vedení byla provedena tak, že toto vedení bylo sejmuto z mostní konstrukce, odkopáno ze stávajícího umístění a byla provedena jeho přeložka do nového výkopu, včetně uložení kabelového vedení a jeho obsypu. Pro převedení přes vodoteč byla dále kabelová vedení uložena na provizorní ocelovou konstrukci přes Pitkovický potok v délce 12 metrů.

Zhotovitel provedl práce na základě nutnosti zahájení výstavby na stavebním objektu SO 001, demolice mostu ev. č 20-001 přes Pitkovický potok.

Tato Změna vyvolala potřebu nových položek č. 131351021, 174111101, 014102, 17481 a 210902041.N, které byly převzaty ze Smlouvy o Dílo a potřebu nových položek č. 94817R1.N a 742Z23, které byly oceněny dle SoD pod. čl. 17.4, odst. b), bod III.

Z informací v PDPS o náplni položek a jednotlivých činnostech obsažených v soupisu prací, ani z ostatních dostupných pokladů, nemohl Objednatel předpokládat, že k takové skutečnosti dojde.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je tak podle čl. 5, odst. 1, písmeno c) resp. čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 3.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídatelnou.

Změnový list											
Název stavby dle SoD III/00312 Kuří, most ev.č. 00312-2 II Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Most ev.č. 20-001 - demolice		Číslo SO/PS / pořadí Změny SO/PS: SO 001 / 02	Číslo ZBV / Skupina změny: 03.3								
Údaje v Kč bez DPH: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th>Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th>Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> <th>Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn Záporných</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>60 596,65</td> <td>60 596,65</td> <td>60 596,65</td> </tr> </tbody> </table>				Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn Záporných	0,00	60 596,65	60 596,65	60 596,65
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn Záporných								
0,00	60 596,65	60 596,65	60 596,65								
Technická pomoc Objednatele	jméno	Bc. Martin Horešovský	podpis								
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:											
Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Antonín Novotný	podpis								
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Martin Knytl	podpis								
Stavební dozor	jméno	Pavel Šeda	podpis								
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		podpis								
Zástupce Objednatele	jméno	Petr Dusbaba	podpis								
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis								
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.											
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler	podpis								
Zhotovitel	jméno	3K značky s.r.o.	podpis								

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 03

Název stavby:

III/00312 Kuří, most ev.č. 00312-2 II

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

SO 001 / 02

Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):

Most ev.č. 20-001 - demolice

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
2 058 643,13

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-)

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	77 208,03	2 135 851,16	77 208,03

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10 = 4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	60 596,65	137 804,68	6,69

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	2 196 447,81	137 804,68	6,69

Rozpis položek a cen Změny

Název stavby dle SoD: III/00312 Kuří, most ev.č. 00312-2 II Číslo a název SO/PS: SO 001 - Most ev.č. 20-001 - demolice Číslo a název rozpočtu: SO 001 - Most ev.č. 20-001 - demolice							ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)						
							SO 001/02						
							Skupina Změn: 3						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou											0,00%
Nové položky													
138	94817R1.N	DOČASNÉ KONSTRUKCE Z OCEL NOSNÍKŮ VČET ODSTRAN	kpl	0,000	1,000	1,000	44 081,77	0,00	0,00	44 081,77	44 081,77	44 081,77	100,00%
139	1313510 21.N	Hloubení jam do 15 m3 zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 při překopech inženýrských sítí strojně	M3	0,000	8,500	8,500	450,00	0,00	0,00	3 825,00	3 825,00	3 825,00	100,00%
140	1741111 01.N	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	M3	0,000	5,950	5,950	850,00	0,00	0,00	5 057,50	5 057,50	5 057,50	100,00%
141	014102.N	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,000	5,100	5,100	350,00	0,00	0,00	1 785,00	1 785,00	1 785,00	100,00%
142	17481.N	ZÁSYPA JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	2,550	2,550	1 050,00	0,00	0,00	2 677,50	2 677,50	2 677,50	100,00%
164	2109020 41.N	Montáž kabelu AI do 1 kV plného nebo laněného kulatého žíly 3x120+70 mm2 (např. AYKY) bez ukončení	m	0,000	29,000	29,000	100,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
165	742Z23.N	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN	m	0,000	12,000	12,000	22,49	0,00	0,00	269,88	269,88	269,88	100,00%
		Celkem za nové položky						0,000	0,000	60 596,650	60 596,65	60 596,65	100,00%
		Celkem za všechny změněné položky						0,00	0,00	60 596,65	60 596,65	60 596,65	100,00%
		Celkem za stavební objekt						2 058 643,13	0,00	60 596,65	2 119 239,78	60 596,65	2,94%
		Celkem za stavební objekt po všech změnách						2 058 643,13	0,00	137 804,68	2 196 447,81	137 804,68	6,69%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
 Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Antonín Novotný, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Pavel Šeda, (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo stavby:

III/00312 Kuřít, most ev.č. 00312-2 II - III/00312

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	10 153 642,17 Kč
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	10 361 383,25 Kč
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH	12 537 273,73 Kč
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	102,05%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	207 741,08 Kč
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30% - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	2,05%
8=1*0,3	Zákonný limit 30% pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 046 092,65 Kč

12=(1)*0,15	Limit	1 523 046,33 Kč
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,00%
14=ABS(37)+*(38)	Hodnota skupiny 5	0,00 Kč

5=(28/1)*100		Sledování záporných položek (Skupina 2)			0,00%																	
						Skupiny Změn																
						- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -				
						Vyhrazená změna (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny de minimis nemění celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)				
SO	ZBV č.	Název SO/PS / Předmět Změny			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Limit 15%
16	17	18			19=23+26+29+33+37	20=24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	33	34	36=33+34	37	38	39=37+38
					0,00 Kč	207 741,08 Kč	207 741,08 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	207 741,08 Kč	207 741,08 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 001	01	Most ev.č. 20-001 - demolice / Odhalení dešťové kanalizace			0,00 Kč	77 208,03 Kč	77 208,03 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	77 208,03 Kč	77 208,03 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 301	02	Přeložka vodovodu 1.SČV a.s. / Přeložka vodovodu			0,00 Kč	69 936,40 Kč	69 936,40 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	69 936,40 Kč	69 936,40 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 001	03	Most ev.č. 20-001 - demolice / Provizorní přeložka ČEZ			0,00 Kč	60 596,65 Kč	60 596,65 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	60 596,65 Kč	60 596,65 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Poznámka Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Změnového listu ke schválení.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	03
Název stavby:	III/00312 Kuří, most ev.č. 00312-2 II
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Most ev.č. 20-001 - demolice
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 001 / 02

Doklad	počet listů
7. Soupis prací	10
8. Oznámení SO 001 - provizor	2
9. Pokyn Objednatele k ZBV 03	1
10. Vyjádření AD k ZBV 3	1
11. Fotodokumentace	8
12. vyjádření k VO mostek Kuří	1
13. Zápis v SD SO 001 provizor	1
14. HZS2232R1 - Individuální kalkulace (elektrotechnik)	1
15. CN_el. Krutský	1
16. CN_ElektromontážePROKOPEC	1
17. CN_el. Brožík	2
18. 94817R1 - Individuální kalkulace (dočasné ocel konstrukce)	1
19. CN_Karstavminář_1	1
20. CN_Asasmont_2	1
21. CN_AZGlass,s.r.o.	1
22. Vyjádření TDS k ZBV3	2
Počet listů celkem	35

EVIDENČNÍ ČÍSLO A NÁZEV
STAVBY: III/00312 - III/00312 Kuří, most ev.č. 00312-2 II

NÁZEV SO: SO 001 - Most ev.č. 20-001 - demolice

CENA SO (ZE SMLOUVY): 2 058 643,13 Kč

CENA VŠECH ZBV: 137 804,68 Kč

CENA SO PO VŠECH ZMĚNÁCH: 2 196 447,81 Kč

SOUPIS PRACÍ SO PO VŠECH ZMĚNÁCH

SO 001 - Most ev.č. 20-001 - demolice

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
0 - Všeobecné konstrukce a práce						
141	014102	N POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,000	350,00 Kč	0,00 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
ZBV: 01				4,850		1 697,50 Kč
výkaz výměr		z pol. č. 131351021:0,735*1,35*5,5 = 5,457 => A z pol. č.174111101:0,75*0,735*5,5 = 3,032 => B Celkem:(A-B)*2 = 4,850 => C				
ZBV: 03				5,100		1 785,00 Kč
výkaz výměr		Jáma: 4,25 = 4,250 => A Zásyp: 1,7 = 1,700 => B A-B = 2,550 => C Celkem: C*2 = 5,100 => D				
technická specifikace		Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x				
CELKEM:				9,950		3 482,50 Kč
28	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	591,084	450,00 Kč	265 987,80 Kč

doplňující popis

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				591,084		265 987,80 Kč
29	015130	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	95,700	850,00 Kč	81 345,00 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				95,700		81 345,00 Kč
30	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	476,899	350,00 Kč	166 914,65 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				476,899		166 914,65 Kč
159	02940R1	N OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	kpl	0,000	55 200,00 Kč	0,00 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
ZBV: 01				1,000		55 200,00 Kč
výkaz výměr		1 = 1,000 => A				
technická specifikace		Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x				
CELKEM:				1,000		55 200,00 Kč
0 - Všeobecné konstrukce a práce						572 929,95 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
1 - Zemní práce						
31	11090	VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH	m2	100,000	50,00 Kč	5 000,00 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				100,000		5 000,00 Kč
32	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	m2	30,000	48,00 Kč	1 440,00 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				30,000		1 440,00 Kč
33	11202	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ	kus	1,000	8 700,00 Kč	8 700,00 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				1,000		8 700,00 Kč
34	11343	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU	M3	43,500	689,66 Kč	30 000,21 Kč
doplňující popis vč. uložení na skládku						
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				43,500		30 000,21 Kč
35	11527	PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 3,6M	m	16,900	6 568,05 Kč	111 000,05 Kč

P.č.	Kód	Var.	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
doplňující popis							
výkaz výměr							
technická specifikace							
CELKEM:					16,900		111 000,05 Kč
36	12960		ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	M3	9,720	2 520,00 Kč	24 494,40 Kč
doplňující popis vč. uložení na skládku a poplatku za skládku							
výkaz výměr							
technická specifikace							
CELKEM:					9,720		24 494,40 Kč
139	131351021	N	Hloubení jam do 15 m3 zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 při překozech inženýrských sítí strojně	M3	0,000	450,00 Kč	0,00 Kč
doplňující popis							
výkaz výměr							
ZBV: 01					5,457		2 455,65 Kč
výkaz výměr 0,735*1,35*5,5 = 5,457 => A							
ZBV: 03					8,500		3 825,00 Kč
výkaz výměr Montáž kabelu: Délka: 5+12 = 17,000 => A Šířka: 0,5 = 0,500 => B Hloubka: 0,5 = 0,500 => C Celkem montáž: A*B*C = 4,250 => D Demontáž kabelu: Délka: 5+12 = 17,000 => E Šířka: 0,5 = 0,500 => F Hloubka: 0,5 = 0,500 => G Celkem demontáž: A*B*C = 4,250 => H Celkem: H+D = 8,500 => I							
technická specifikace							
CELKEM:					13,957		6 280,65 Kč
37	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	328,380	245,00 Kč	80 453,10 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
doplňující popis						
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				328,380		80 453,10 Kč
38	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	328,380	18,20 Kč	5 976,52 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				328,380		5 976,52 Kč
39	17250	ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH	M3	7,150	886,00 Kč	6 334,90 Kč
doplňující popis		dočasná hráz vč. odstranění				
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				7,150		6 334,90 Kč
140	174111101	N Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	M3	0,000	850,00 Kč	0,00 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
ZBV: 01				3,032		2 577,20 Kč
výkaz výměr		0,75*0,735*5,5 = 3,032 => A				
ZBV: 03				5,950		5 057,50 Kč
výkaz výměr		Montáž kabelu: Délka: 5+12 = 17,000 => A Šířka: 0,5 = 0,500 => B Hloubka: 0,2 = 0,200 => C Celkem montáž: A*B*C = 1,700 => D Demontáž kabelu: Délka: 5+12 = 17,000 => E Šířka: 0,5 = 0,500 => F				

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
		Hloubka: 0,5 = 0,500 => G Celkem demontáž: E*F*G = 4,250 => H Celkem: H+D = 5,950 => I				
technická specifikace						
CELKEM:				8,982		7 634,70 Kč
142	17481	N ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	1 050,00 Kč	0,00 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
ZBV: 03				2,550		2 677,50 Kč
výkaz výměr		Obsyp kabelu: 0,5*(5+12)*0,3 = 2,550 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				2,550		2 677,50 Kč
155	17581	N OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	1 200,00 Kč	0,00 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
ZBV: 01				2,426		2 911,20 Kč
výkaz výměr		0,735*0,6*5,5 = 2,426 => A				
technická specifikace		Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti				

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
		- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá				
CELKEM:				2,426		2 911,20 Kč
1 - Zemní práce						292 903,23 Kč
P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
2 - Základy						
40	22694	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ	T	3,451	67 000,00 Kč	231 217,00 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				3,451		231 217,00 Kč
41	22695A	VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)	m2	40,200	3 500,00 Kč	140 700,00 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				40,200		140 700,00 Kč
42	26114	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I D DO 200MM	m	118,000	2 450,00 Kč	289 100,00 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				118,000		289 100,00 Kč
2 - Základy						661 017,00 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
7 - Přidružená stavební výroba						
165	742Z23	N DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN		0,000	22,49 Kč	0,00 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
ZBV: 03				12,000		269,88 Kč
výkaz výměr		12 = 12,000 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				12,000		269,88 Kč
7 - Přidružená stavební výroba						269,88 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
8 - Potrubí						
156	87446	N POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM	m	0,000	2 061,08 Kč	0,00 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
ZBV: 01				6,000		12 366,48 Kč
výkaz výměr		6 = 6,000 => A				
technická specifikace		Položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon) - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody Položka nezahrnuje: - tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci				
CELKEM:				6,000		12 366,48 Kč

P.č.	Kód	Var.	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
8 - Potrubí							12 366,48 Kč
P.č.	Kód	Var.	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
9 - Ostatní konstrukce a práce							
164	210902041	N	Montáž kabelu Al do 1 kV plného nebo laněného kulatého žíly 3x120+70 mm2 (např. AYKY) bez ukončení	m	0,000	100,00 Kč	0,00 Kč
doplňující popis							
výkaz výměr							
ZBV: 03					29,000		2 900,00 Kč
výkaz výměr		29 = 29,000 => A					
technická specifikace							
CELKEM:					29,000		2 900,00 Kč
43	9112B3		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	m	23,000	100,00 Kč	2 300,00 Kč
doplňující popis		vč. uložení na skládku a poplatku za skládku					
výkaz výměr							
technická specifikace							
CELKEM:					23,000		2 300,00 Kč
138	94817R1	N	DOČASNÉ KONSTRUKCE Z OCEL NOSNÍKŮ VČET ODSTRAN	kpl	0,000	44 081,77 Kč	0,00 Kč
doplňující popis							
výkaz výměr							
ZBV: 03					1,000		44 081,77 Kč
výkaz výměr		Pro převedení přes vodoteč byla dále kabelová vedení uložena na provizorní ocelovou konstrukci přes Pitkovický potok v délce 12 metrů. Tato ocelová konstrukce byla částečně připravena ve výrobě a následně dokončena na místě stavby. V průběhu montáže bylo nutné konstrukci upravovat s ohledem na velmi opatrnou a náročnou manipulaci s kabelovým vedením. Teprve po několika úpravách a postupech bylo dosaženo požadované pozice (jak výškové tak polohové včetně délky), ve které bylo možné vedení bezpečně uložit. Konstrukce byla poté finálně dokončena a zajištěna tak, aby zajišťila bezpečný provoz a dostatečnou ochranu kabelového vedení. 1 = 1,000 => A					
technická specifikace		Položka zahrnuje: - dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz					

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
		Položka nezahrnuje: - x				
CELKEM:				1,000		44 081,77 Kč
44	96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	198,708	3 000,00 Kč	596 124,00 Kč
		doplňující popis				
		vč. uložení na skládku				
		výkaz výměr				
		technická specifikace				
CELKEM:				198,708		596 124,00 Kč
45	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	m2	60,500	191,00 Kč	11 555,50 Kč
		doplňující popis				
		vč. uložení na skládku a poplatku za skládku				
		výkaz výměr				
		technická specifikace				
CELKEM:				60,500		11 555,50 Kč
9 - Ostatní konstrukce a práce						656 961,27 Kč

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov

V Říčanech, dne 11.3.2024

Věc: Oznámení o zjištěných odlišnostech v rámci stavby „III/00312 Kuří most, ev. č. 00312-2 II“ a návrh nápravného technického řešení

Související ustanovení Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, verze 3.1: 20

Dne 13. 09. 2022 uzavřel **Zhotovitel** 3K značky s.r.o., IČO 25056271, se sídlem Jiráskova 1519, 251 01 Říčany, s **Objednatel**em Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o., se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov, IČO 00066001, Smlouvu, jejímž předmětem je zhotovení Díla „III/00312 Kuří most, ev. č. 00312-2 II“ (dále jen „Stavba“ či „Dílo“), číslo smlouvy Zhotovitele: 2204008, číslo smlouvy Objednatel: S-2411/00066001/2022.

Na základě procesní povinnosti vyplývající ze Smlouvy, resp. Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, verze 3.1, dle čl. 20 **Procesní postup při vzniku změn**, odst. 20.1, zasílá Zhotovitel Objednateli písemné Oznámení o zjištěných odlišnostech a návrh nápravného technického řešení v rámci výše uvedené Stavby.

Při realizaci stavebních prací na stavebním objektu SO 001, demolice mostu ev. č. 20-001 přes Pitkovický potok, nemohl Zhotovitel provést práce, jelikož se na mostě nacházelo kabelové vedení NN společnosti ČEZ. Toto kabelové vedení mělo být přeložené v rámci přeložky SO 401 Přeložka sítě ČEZ Distribuce. Zhotoviteli bylo správcem sítě sděleno, že zadávací dokumentaci není možné dodržet, jelikož společnost ČEZ Distribuce nemůže dosáhnout dohody s Povodím Vltavy s.p. ohledně vedení věcného břemene pro umístění kabelového vedení NN pod korytem Pitkovického potoka a bude nutné vést přeložku v alternativní trase. Vzhledem k časové tísní a nekomunikaci společnosti ČEZ byl Zhotovitel nucen za účasti společnosti ČEZ provést provizorní přeložku kabelového vedení na provizorní ocelovou dočasnou konstrukci mimo stavební objekt SO 001.

Z důvodu realizace navazujících stavebních prací Zhotovitel provedl provizorní přeložku kabelového vedení ČEZ, čímž mu vznikly dodatečné náklady.

Zhotovitel vyčíslil vlivem uvedené skutečnosti **zvýšení ceny Díla o částku 69.239,77,- Kč bez DPH**, přičemž exaktní kvantifikaci nákladů poskytne Zhotovitel v rámci cenového projednání při administraci dokumentace Změny během výstavby.

Zhotovitel proto žádá Objednatel o vydání příslušného pokynu/souhlasu, který umožní zprocesování změn formou Změny během výstavby na výše uvedené Stavbě.

Za TDS:

Za AD:

Za Investora:

Přílohy:

Příloha č. 01 - Fotodokumentace

Příloha č. 02 – Změnový rozpočet – Provizorní přeložka kabelového vedení ČEZ

3K značky s.r.o.

Jiráskova 1519, 251 01 Říčany

IČO: 25056271

V Říčanech dne 15.03.2024

Věc: Pokyn objednatele k provedení změny během výstavby díla – III/00312 Kuří most, ev. č. 00312-2 II“

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo S-2411/00066001/2022.odst. 6.7:

žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem týkající se:

Změna 1 - – Při realizaci stavebních prací na stavebním objektu SO 001, demolice mostu ev. č. 20-001 přes Pitkovický potok, nemohl Zhotovitel provést práce, jelikož se na mostě nacházelo kabelové vedení NN společnosti ČEZ. Toto kabelové vedení mělo být přeložené v rámci přeložky SO 401 Přeložka sítě ČEZ Distribuce. Zhotoviteli bylo správcem sítě sděleno, že zadávací dokumentaci není možné dodržet, jelikož společnost ČEZ Distribuce nemůže dosáhnout dohody s Povodím Vltavy s.p. ohledně vedení věcného břemene pro umístění kabelového vedení NN pod korytem Pitkovického potoka a bude nutné vést přeložku v alternativní trase. Vzhledem k časové tísni a nekomunikaci společnosti ČEZ byl Zhotovitel nucen za účasti společnosti ČEZ provést provizorní přeložku kabelového vedení na provizorní ocelovou dočasnou konstrukci mimo stavební objekt SO 001.

Z důvodu realizace navazujících stavebních prací Zhotovitel provedl provizorní přeložku kabelového vedení ČEZ, čímž mu vznikly dodatečné náklady.

Okolnosti Zhotovitel zaznamenal do stavebního deníku zápisem a současně se k dané problematice vyjádřil Technický dozor s vyjádřením k jednotlivým změnám.

Žádáme Zhotovitele o ocenění změny rozsahu Díla v souladu se Smlouvou a o administraci dokumentace změny během výstavby.



NAŠE ZNAČKA: 120033-SAG-003

VYŘIZUJE: Ing.Dávid Kuczik

TEL.:

E-MAIL:

MÍSTO / DATUM: Praha / 12. března 2024

3K Značky s.r.o.

Jiráskova 1519
251 01 Říčany

III/00312 Kuří, most ev.č. 00312-2

Sdělení projektanta k ZBV č. 3

Projektant RDS obdržel od zhotovitele stavby dokumenty k ZBV č. 3 týkající se zdržení realizace bouracích prací na stávajícím mostě v rámci SO 001, které vznikly z důvodu nepřeloženého stávajícího vedení společnosti ČEZ Distribuce. Přeložka sítě společnosti ČEZ Distribuce (SO401) nebyla včas provedena, protože ČEZ Distribuce nebyla schopna dosáhnout dohody ohledně věcného břemena s Povodím Vltavy s.p. Zhotovitel následně musel také provést provizorní přeložku (za účasti zástupce ČEZ). S ohledem na tyto skutečnosti zhotoviteli vznikly vícenáklady spojené s provizorní přeložkou.

Projektant tímto sděluje, že s předloženým ZBV souhlasí, změny jsou ovlivněné třetí stranou a které zhotovitel nemohl předpokládat.




















SO 201
SD 1

List č. 5261641

Datum	Denní záznamy stavby
31.7.2023	Zápis zhotovitelů: Dnešního dne bylo zajištěno přidání stavenišť. Viz Samostatný protokol
	Za TD1: Za zhotovitele:
	Za KSÚS:
17.1.2024	Počasí: +1°C - 4°C Zataženo Pracovní doba: 7⁰⁰ - 17⁰⁰ Pracovníci: Nováky, VRTS, kopk, kabinets Mechanizace: křel. auto, Dřevě. traktor Práce: - kácení stromů dle požadavků TD
23.1.2024	Zápis zhotovitelů: Po ukončení a geodetickém záměru bylo zjištěno, že nově zřízený potrubí má být osazen do stávajícího terénu, je nutné upravit povrch odskan (bílé kerkyta + zatažení železného potrubního vedení bude upřesněno v návrhu ŽBV.
11.3.2024	Zápis zhotovitelů: V rámci stavení se nachází vedení, které je nutné přeložit. Pro zajištění stávajících prací. Toto vyžaduje změnu kábelu upravený ŽBV opatří zadávcei dle nutnosti PDPS. Za TD1:

Stavba: III/00312 Kuří, most ev.č. 00312-2				Datum:			
SO:	P.č.	Kód	Popis	MJ	Množství	JC	Odbytová cena
SO 001		HZS2232R1	HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA ELEKTRIKÁŘ ODBORNÝ	KPL	1,00	16 035,60 Kč	16 035,60 Kč
- Oborný dohled elektrotechnika při provádění přeložky vedení ČEZ							

detailní kalkulace položky s rozpisem na jednotlivé kalkulované potřeby:

Typ potřeby	popis potřeby	mj	množství /mj pol	JC potřeby	cena potřeby
HMOTY					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
MZDY					0,00 Kč
	odvody z mezd (33,8 %)			33,80%	0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
STROJE					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
OSTATNÍ					13 944,00 Kč
	(viz CN_ElektromontážePROKOPEC.pdf)	kpl	1,000000	13 944,00 Kč	13 944,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
SUBDODÁVKY					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
Nákladová cena (bez DPH)					13 944,00 Kč
Výrobní režie				5,00%	697,20 Kč
Správní režie				5,00%	697,20 Kč
Zisk				5,00%	697,20 Kč
Odbytová cena (bez DPH)					16 035,60 Kč

Příloha:	CN_ElektromontážePROKOPEC.pdf
----------	-------------------------------

Dodavatel: Jiří Krutský
Františka Diviše 1427/54L
Praha – Uhřetěves 104 00
IČ: 71877410

Zadavatel: 3K značky s.r.o.
Ing. Antonín Novotný
Jiráskova 1519/8
Říčany 251 01

Dobrý den pane Novotný,

dovoluji si Vám nabídnout na základě Vaší poptávky odborný dohled elektrotechnika při provádění provizorní přeložky vedení ČEZ na akci: III/00312 Kuří, most ev.č. 00312-2 II
Předpokládaná doba dohledu 24 hodin.
Hodinová sazba 850,- Kč/hodinu
Cena celkem 20 400,- Kč

S pozdravem

3K značky s.r.o.
Ing. Antonín Novotný
Jiráskova 1519/8
25101Říčany

Akce: III/00312 Kuří, most ev.č. 00312-2 II
věc: Nabídka na odborný dohled elektrotechnika

Na základě Vašeho požadavku Vám zasílám nabídku odborný dohled elektrotechnika při provádění provizorní přeložky vedení ČEZ.

Hodinová sazba 581,-/hod doba dohledu 4*6hod celkem 24 hod

Celkem bez DPH

13 944,- Kč bez DPH

S pozdravem

3K značky s.r.o.
Ing. Antonín Novotný
Jiráskova 1519/8
25101Říčany

Věc: Cenová nabídka STRATERA s.r.o.

Akce: III/00312 Kuří, most ev.č. 00312-2 II
Věc: Nabídka na odborný dohled elektrotechnika

Na základě Vašeho požadavku Vám zasílám nabídku odborný dohled elektrotechnika při provádění provizorní přeložky vedení ČEZ.

Hodinová sazba **660,-/hod** doba dohledu 4*6hod celkem 24 hod
Celkem bez DPH

15 840,- Kč bez DPH

Miloslav Brožík
STRATERA s.r.o.

Sídlo firmy:
Podnikatelská 565
190 16, Praha 9

Firma zapsána v OR:
U Městského soudu v Praze
oddíl C, vložka 245422
IČO: 04290054
DIČ: CZ04290054

Stavba: III/00312 Kuří, most ev.č. 00312-2				Datum:			
SO:	P.č.	Kód	Popis	MJ	Množství	JC	Odbytová cena
SO 001		94817R1	DOČASNÉ KONSTRUKCE Z OCEL NOSNÍKŮ VČET ODSTRAN	KPL	1,00	44 081,77 Kč	44 081,77 Kč
			- Výroba ocelové konstrukce - Montáž - Doprava				

detailní kalkulace položky s rozpisem na jednotlivé kalkulované potřeby:

Typ potřeby	popis potřeby	mj	množství /mj pol	JC potřeby	cena potřeby
HMOTY					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
MZDY					0,00 Kč
	odvody z mezd (33,8 %)			33,80%	0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
STROJE					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
OSTATNÍ					38 331,97 Kč
	(viz CN_AZGlass,s.r.o..pdf)				0,00 Kč
	Výroba ocelové konstrukce	kpl	1,000000	18 000,00 Kč	18 000,00 Kč
	Doprava na místo	kpl	1,000000	8 001,97 Kč	8 001,97 Kč
	Montáž	kpl	1,000000	12 330,00 Kč	12 330,00 Kč
SUBDODÁVKY					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
Nákladová cena (bez DPH)					38 331,97 Kč
Výrobní režie				5,00%	1 916,60 Kč
Správní režie				5,00%	1 916,60 Kč
Zisk				5,00%	1 916,60 Kč
Odbytová cena (bez DPH)					44 081,77 Kč

Příloha:	CN_AZGlass,s.r.o..pdf
----------	-----------------------

KARSTAV MINÁŘ s.r.o.

MONTÁŽNÍ, ZÁMEČNICKÉ, KLEMPÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE HOROLEZECKOU TECHNIKOU

IČO: 29039118 DIČ: CZ29039118 Tel. +420777331871

Akce: III/00312 Kuří, most ev.č. 00312-2 II

věc: Nabídka na provizorní konstrukci pro osazení kabelového vedení

Na základě Vašeho požadavku Vám zasílám nabídku na provizorní kci.

Výroba ocelové kce	19.000,- Kč
Doprava na místo	13 500,- Kč
Montáž	14 000,- Kč
Celkem bez DPH	46 500,- Kč bez DPH

S pozdravem



asasmont s.r.o.

Solany 104

41115 Třebívlice

email :info@asasmont.cz

info@asasmont.cz

IČO 04243226

www.asasmont.cz

3K značky s.r.o.

Ing. Antonín Novotný

Jiráskova 1519/8

251 01 Říčany

Cenová nabídka

Akce: III/00312 Kuří, most ev.č. 00312-2 II

Věc: Nabídka na provizorní konstrukci pro osazení kabelového vedení

Na základě Vašeho požadavku Vám zasílám nabídku na provizorní akci.

Výroba ocelové kce	21.000,- Kč
Doprava na místo	15 000,- Kč
Montáž	16 300,- Kč
Celkem bez DPH	52 300,- Kč bez DPH

V Solanech

Antonín Svoboda



..... AZ Glass s.r.o., Pod vlastním krovem 32, 182 00 Praha 8

3K značky s.r.o.
Ing. Antonín Novotný
Jiráskova 1519/8
25101Říčany

Akce: III/00312 Kuří, most ev.č. 00312-2 II

věc: Nabídka na provizorní konstrukci pro osazení kabelového vedení

Na základě Vašeho požadavku Vám zasílám nabídku na provizorní kci.

Výroba ocelové kce	18.000,- Kč
Doprava na místo	8 001,97,- Kč
Montáž	12 330,- K
 Celkem bez DPH	 38 331,97,- Kč bez DPH

S pozdravem

Vaše č.j.

III/00312 Kuří most, ev. č. 00312-2 II

Naše spis. zn.

Naše č.j.

Vyřizuje: Ing. Jindřich Přívratský

Tel.:

E-mail:

Datum: 4.6.2025

3K značky s.r.o.

**Jiráskova 1519
251 01 Říčany**

Věc: „III/00312 Kuří most, ev. č. 00312-2 II“ - vyjádření TDS k návrhu ZBV 3

Byla posouzena žádost o stanovisko technického dozoru investora k předloženým a níže popsáným změnám během výstavby:

ZBV 3. – SO 001, demolice mostu-provizorní přeložka ČEZ

Při realizaci stavby – demolici původního mostu bylo zachyceno stávající kabelové vedení NN ČEZ, které již mělo být dříve přeloženo v rámci SO 401 Přeložka sítě ČEZ Distribuce jejím správcem. Z důvodu včasného neprovedení přeložky ČEZem a jeho nesoučinností byl zhotovitel nucen odstranit vedení z prostoru staveniště a provést provizorní přeložku kabelu na dočasnou konstrukci, tak aby mohl pokračovat ve stavebních pracích a výstavbě nového mostu.

Tím došlo ke vzniku dodatečných nákladů, navýšení množství a ceny prací.

Změna byla nutná a nepředvídaná a má vliv na rozsah a cenu díla.

Změna je ve výši změn záporných 0,00 Kč bez DPH a změn kladných 77 080,87Kč bez DPH.

Celková cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných je 77 080,87Kč bez DPH. Všechny změněné položky jsou součástí rozpočtu SO.

Nové položky:

94817R1.N DOČASNÉ KONSTRUKCE Z OCEL NOSNÍKŮ VČET ODSTRAN - dle kalkulace nejnížší nabídky Fa. AZ Glass s.r.o. včetně přiměřené režie a zisku 15%.

Položka byla takto naceněna z důvodu specifčnosti konstrukce, která neodpovídá položce ve smlouvě.

131351021.N Hloubení jam do 15 m3 zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 připřekopech inženýrských sítí strojně - převzata z SO 401 stejná položka.

174111101.N Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně - převzata SO 401 stejná položka.

014102.N POPLATKY ZA SKLÁDKU - převzata z SO 301 stejná položka

17481.N ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - převzata z SO 301 stejná položka (obdobné množství a stejná práce).

218902141.N Demontáž kabelu Al do 1 kV plných laněných kulatých žíly 3x120+70 mm² (např. AYKY) bez odpojení uložených volně – dle URS 2024 z důvodu specifikace

210902041.N Montáž kabelu Al do 1 kV plného nebo laněného kulatého žíly 3x120+70 mm² (např. AYKY) bez ukončení - převzata z SO 401 z důvodu specifikace

HZS2232R1.N HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA ELEKTRIKÁŘ ODBORNÝ – naceněno dle kalkulace nejnižší nabídky firmy ELEKTROMONTÁŽEPROKOPEC s.r.o. včetně přiměřeného zisku a režie 15%. V Zadávací dokumentaci se nepočítalo s přeložkou a proto Zhotovitel nemohl tyto práce rozpustit do rozpočtu SO.

TDI provedl kontrolu zhotovitelem předloženého znění ZBV3 včetně všech jeho příloh a konstatuje:

- 1) Doklady ZBV jsou zpracovány dle „Směrnice upřesňující provádění změn a závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek“ (ve znění předloženém objednatelem Prováděcí smlouvou o výkonu stálého stavebního dozoru)
- 2) Soupis změn předložený zhotovitelem je úplný a je zpracován správně
- 3) Deklarovaná množství a výměry v soupisu změn odpovídají skutečnosti.
- 4) Způsob ocenění jednotlivých položek a doložení cen v oceněném soupisu změn je zpracováno v souladu s platným zněním Smlouvy odílo a „Směrnici upřesňující provádění změn a závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek“
- 5) Výpočty uvedené v jednotlivých tabulkách a listech příloh ZBV jsou provedeny správně a jsou vzájemně relevantní.

S výše uvedeným návrhem ZBV3 za TDI souhlasím.

S pozdravem

Jakub Líha, TDI – pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů

Pavel Šeda, TDI - asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi