

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

(dále jen „**Dodatek**“)

TENTO Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO (dále jen „**Dodatek**“) byl uzavřen níže uvedeného dne mezi následujícími smluvními stranami:

Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov, příspěvková organizace

sídlo: třída Komenského 549/23, 697 01 Kyjov
zastoupen: 
IČO: 00559148
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 3932671/0100

(dále jako „**Objednatel**“ nebo obecně „**Strana**“ na straně jedné)

a

ELEKTROINSTAL NR, s.r.o.,

se sídlem Jiráskova 1384/56, 697 01 Kyjov

identifikační číslo: 27713539
DIČ: CZ27713539

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C vložka 53891

zastoupena: 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
č. účtu: 268801167/0300
stavbyvedoucí: 

(dále jako „**Zhotovitel**“ nebo obecně „**Strana**“ na straně druhé)

I.

Preamble

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 9.6.2025 Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je „**Modernizace elektrických rozvodů, jističů a rozvaděče II. etapa**“ v budově **Klvaňova gymnázia a střední zdravotnické školy Kyjov, příspěvkové organizaci**.
- 1.2 Předmětem tohoto Dodatku jsou změny rozsahu Díla stanoveného Smlouvou, které vyplynuly v průběhu provádění Díla a za tímto účelem uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

II.
Předmět dodatku

- 2.1** Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla stanovené ve Smlouvě o dílo uzavřené dne 9.6.2025, oddílu 5, odstavci 5.1.
Celková cena díla se zvyšuje o 379 103,80 Kč bez DPH, výše DPH 79 611,80 Kč, cena včetně DPH 458 715,60 Kč.
Bližší specifikace změny Ceny Díla je uvedena v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu Dodatku.

Cena Díla je podle Smlouvy a včetně Dodatku v celkové výši bez DPH
3 106 130,30 Kč, výše DPH **652 287,37 Kč**, tedy cena včetně DPH **3 758 417,67 Kč**.


III.
Závěrečná ustanovení

- 3.1** Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3.2 Tento Dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, kdy Objednateli náleží dvě vyhotovení a Zhotoviteli jedno vyhotovení.
3.4 Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, na důkaz čehož ho stvrzují svými podpisy.
3.5 Nedílnou součástí Dodatku jsou následující přílohy:

Přílohy:


Příloha č. 1 – položkový rozpočet Díla

V Kyjově dne 28.8.2025



Objednatel

V Kyjově dne 28.8.2025



**Soupis prací a dodávek
Rekapitulace**

Vypracoval: Petr Winkler

Akce:

Modernizace elektrických rozvodů, jističů a rozváděčů - II. Etapa

Předmět dokumentu: technika prostředí staveb

Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro provádění stavby

Investor:

Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov, p.o.
třída Komenského 549/23
697 01 Kyjov

Obsah :

D.1.2.5 TPS - Silnoproud

Název systému		Cena
2	D.1.2.5 TPS - Silnoproud - objekt B	233 304,80 Kč
3	D.1.2.5 TPS - Silnoproud - objekt C	145 799,00 Kč
Celkem bez DPH		379 103,80 Kč
DPH 21%		79 611,80 Kč
Celkem včetně 21% DPH		458 715,60 Kč