

Změna soupisu množství

Evidenční číslo a název Stavby: III/4981 - Silnice III/4981: Nivnice, most ev. č. 4981-5 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [SO 201] - Most 4981-5								Změna soupisu množství 1.02 Dodatečné práce			
PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	244.300	326.200	81.900	126.59	30,925.94	41,293.66	10,367.72	
6	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	523.620	605.520	81.900	138.65	72,599.91	83,955.35	11,355.44	
7	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	10,530.000	12,177.010	1,647.010	1.21	12,741.30	14,734.18	1,992.88	
8	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	523.620	605.520	81.900	12.06	6,314.86	7,302.57	987.71	
9	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	446.280	610.080	163.800	138.65	61,876.72	84,587.59	22,710.87	
41	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	1.344	1.380	0.036	34,964.26	46,991.97	48,250.68	1,258.71	
21	389361001.1	Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí z betonářské oceli	t	0.121	0.148	0.027	42,198.25	5,105.99	6,245.34	1,139.35	
68	423361216	Výztuž trámové konstrukce z betonářské oceli 10 505	t	0.342	0.404	0.062	38,581.26	13,194.79	15,586.83	2,392.04	
23	977131119	Vrty příklepovými vrtáky D do 32 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	25.200	30.000	4.800	711.34	17,925.77	21,340.20	3,414.43	
Nové položky											
158	21461E.	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 500G/M2	M2	0.000	126.000	126.000	104.15	0.00	13,122.90	13,122.90	
160	425111.R1.	Zvednutí a spuštění nosné konstrukce	KUS	0.000	1.000	1.000	325,100.00	0.00	325,100.00	325,100.00	
159	45152.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0.000	81.900	81.900	1,193.97	0.00	97,786.14	97,786.14	
Celkem								267,677.25	759,305.44	491,628.19	

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 27.8.2025

Datum: 29.8.2025