

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE: SML/0081/25

ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE: 25013/070181/01

Stavba „SILNICE III/4981: NIVNICE, MOST EV. Č. 4981-5“

uzavřený dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Článek I. Smluvní strany

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Sídlo: K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ: 70934860
DIČ: CZ70934860
Zastoupený: Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:
- ve věcech přípravy stavby xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, náměstkyně pro investiční výstavbu
- ve věcech realizace stavby xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, provozně-technický náměstek
Technický dozor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: 577 212 829
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800
(dále jen „Objednatel“)

a

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Sídlo: Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 2419
IČ: 25869523
DIČ: CZ25869523
Zastoupený: Ing. Petr Štencl, člen představenstva
K jednání o technických věcech pověřen: Vladimír Dvořák, ředitel divize mosty a inženýrské konstrukce
Stavbyvedoucí: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: 725 763 862
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Československá obchodní banka a.s.
č.ú.: 27-4176700287/0100, 17622113/0300

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek II. Úvodní ujednání a účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany spolu dne 19. 4. 2024 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0081/25, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE III/4981: NIVNICE, MOST EV. Č. 4981-5“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky „SILNICE III/4981: NIVNICE, MOST EV. Č. 4981-5“ (dále jen „Veřejná zakázka“).
- 2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu závazku dle níže uvedené specifikace. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť by
- a) neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
 - b) neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele nebo
 - c) nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
- Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b), bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.
- V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 7 535 674,27 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 zvyšuje o hodnotu víceprací ve výši 491 628,19 Kč bez DPH a zároveň snižuje o hodnotu neprovedených prací ve výši 484 691,98 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 7 542 610,48 Kč bez DPH.
- 2.3 Smluvní strany konstatují, že v průběhu provádění Díla dojde k provedení víceprací v hodnotě 6,52 % Ceny Díla (ve výši k datu uzavření Smlouvy). V souladu s čl. XIII. Vyhrazené změny závazku, odst. 13.5 Smlouvy se proto Doba provádění Díla

prodlužuje tak, že za každé započaté 1 % (jedno procento), o které se zvýší Cena Díla (ve výši aktuální ke dni uzavření této Smlouvy, tedy bez ohledu na její případné pozdější změny), se Doba provádění Díla prodlouží o 7 (sedm) dnů. Doba provádění Díla se tedy celkově prodlužuje o 49 (čtyřicet devět) dnů.

Článek III. Změny Smlouvy

3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohody na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:

1) Článek III. Specifikace a rozsah díla, odst. 3.2.1

K dosavadnímu textu níže uvedeného SO se zapisuje:

SO 201 Most 4981-5

Během realizace prací byl zjištěn výškový nesoulad jednotlivých konstrukčních částí mostu. Dále bylo zjištěno, že konstrukce prefabrikovaných částí opěr a křídel je jiná, než předpokládala projektová dokumentace.

1.01 Bude zmenšeno množství výztuže křídel, úložných prahů a mostní desky. Nebudou prováděny mostní podpovrchové závěry a elastomerová mostní ložiska.

1.02 Nosná konstrukce bude přizvednuta o 30 cm, podloží pod zvedací konstrukcí bude z důvodu nízké únosnosti sanováno vrstvou drceného kameniva. Dále bude upraveno množství výztuže říms a kotvicích prvků. Zemina z dodatečných výkopů bude odvezena na skládku.

2) Článek IV. Doba a místo plnění, odst. 4.3

Dosavadní text specifikace doby provádění díla se vypouští a nahrazuje se:

Zhotovitel se zavazuje Dílo provést (dokončit a předat Objednateli) do 8 (osmi) měsíců a 19 dnů od předání staveniště (takto vymezený úsek pro provedení Díla dále jen „Doba provádění díla“).

3) Článek VI. Cena Díla, platební podmínky, odst. 6.1

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem	7 542 610,48 Kč
DPH 21 %	1 583 948,20 Kč
Cena celkem vč. DPH	9 126 558,68 Kč
(slovy devětmilionůjednostodvacešesttisícčtyřsetpadesátosm korun českých, 68/100)	

3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis objektů a změny soupisu prací č. 1.01 a 1.02.

4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.

4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.

4.4 Tento dodatek č. 1 je uzavřen písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tento dodatek vyhotoven v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál. Je-li tento dodatek vyhotoven v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení této smlouvy.

Ve Zlíně dne 29.8.2025

V Olomouci dne 27.8.2025

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace
Ing. Bronislav Malý, ředitel

.....
IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Vladimír Dvořák, člen představenstva