

**Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo****CES 1 0 7 2 / 1 7**

č. 1680125

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

1. Smluvní strany**1.1 Objednatel:**

Sídlo:
Zapsaný u Krajského soudu:
Zastoupený:
Zástupce pro věci technické:
Bankovní spojení:
IČ:
DIČ:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem
[redacted]
[redacted]
49099469
CZ49099469

Objednatel zmocňuje zástupce [redacted]
[redacted] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

a

1.2 Zhotovitel:

Sídlo:
Zastoupený:

Adresa pro doručování:
Bankovní spojení:

Metrostav a.s.

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Jiřím Bělohavem, předsedou představenstva a Ing. Františkem
Kočí, členem představenstva společnosti Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČ:
DIČ:
Zapsaný u Městského soudu:
Zástupce pro věci technické:

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
00014915
CZ00014915
v Praze, oddíl B, vložka 758, dne 23.5.1991

2. Předmět dodatku

Tento Dodatek č. 2 upravuje o níže uvedené aktualizace následující články Smlouvy o dílo:

Čl. III. Čas plnění

Odstavec 3.2. se mění takto:

Dokončení stavby do : **31.7.2017**

Ukončení zkušebního provozu : po uplynutí 12 ti měsíců od dokončení stavby

Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě sjednané touto smlouvou, zkušební provoz bude probíhat **12 kalendářních měsíců**.

Dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje vady bránící užívání díla k zamýšlenému účelu, objednatelem.

3. Závěrečná ujednání


1. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 1680125 ze dne 2.6.2016. Ostatní ustanovení této smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčená, zůstávají beze změny v platnosti a jsou závazná i pro tento dodatek.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž smluvní strany obdrží po 2 výtiscích.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1 – ZL č.02/2017

Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1680125 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

V Teplicích dne:

Za Objednatele:

15-05-2017



Ing. Bronislav Špičák

generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

V Praze dne:

Za Zhotovitele:



Jiří Bělohav

předseda představenstva
Metrostav a.s.



Ing. František Kočí,

člen představenstva
Metrostav a.s.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 02/2017	
Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 20.04. 2017	
Název akce: Tisá, ČOV - intenzifikace UL037027					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X 24.4.2017	Faxem:	Osobně X 24.4.2017	
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:					
na jinou část smlouvy:		Čl. III. Čas plnění			
Popis a zdůvodnění změny: <i>Vzhledem k nevhodným klimatickým podmínkám a tím znemožnění dodržení nutných technologických postupů realizace díla v období 12/2016 – 03/2016, kdy byla realizace díla z výše uvedených důvodů zastavena, navrhuje posun termínu dokončení do 31.7.2017.</i>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: Celkem 0,00 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 11 446 798,92 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 61/ šedesát jedna kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 0,00 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 962 513,69 Kč bez DPH, tj. 9,13 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 57 444,- Kč bez DPH, tj. 0,54 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
			Podpis	Datum 29.4.2017	

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Změna nemá vliv na cenu díla.

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum 29.4.2017

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum 25.4.2017

Podpis Datum 25.4.2017

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Podpis Datum 26.4.2017

Podpis Datum 17

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsání změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.