

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

č. 1680125

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Sídlo:
Zapsaný u Krajského soudu:
Zastoupený:
Zástupce pro věci technické:
Bankovní spojení:
IČ:
DIČ:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem
I [REDACTED]
[REDACTED]
49099469
CZ49099469

Objednatel zmocňuje zástupce [REDACTED]

[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavení, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

a

1.2 Zhotovitel:

Sídlo:
Zastoupený:

Adresa pro doručování:
Bankovní spojení:

Metrostav a.s.

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Ing. Zdeněk Šinovský, místopředseda představenstva, a Ján Dudáš,
člen představenstva
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
00014915
CZ00014915
v Praze, oddíl B, vložka 758, dne 23.5.1991

IČ:
DIČ:
Zapsaný u Městského soudu:
Zástupce pro věci technické:

[REDACTED]
[REDACTED]

2. Předmět dodatku

Tento Dodatek č. 3 upravuje o níže uvedené aktualizace následující články Smlouvy o dílo, ve znění jejich dodatků:

Čl.II Předmět plnění

Odstavec 2.4 se doplňuje tímto pododstavcem:

d) Předmět díla dle tohoto Dodatku se rozšiřuje o změny blíže specifikované ve **změnovém listu č.03/2017**, který je jako příloha číslo 1. nedílnou součástí tohoto Dodatku č.3.

Čl. III. Čas plnění

Odstavec 3.2. se mění takto:

Dokončení stavby do : **30.9.2017**

Ukončení zkušebního provozu : po uplynutí 12 ti měsíců od dokončení stavby

Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě sjednané touto smlouvou, zkušební provoz bude probíhat **12 kalendářních měsíců**.

Dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje vady bránící užívání díla k zamýšlenému účelu, objednatelem.

Čl. IV. Cena za dílo

Odstavec 1. se doplňuje takto:

V souvislosti se změnou ocenění díla smlouvy dle tohoto Dodatku č. 3 se upravuje celková cena za zhotovení díla o **526 689,99 Kč bez DPH**.

Rekapitulace celkové ceny díla:

Původní Cena díla dle SoD:	10 541 729,23 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 (ZL č.01/2016):	905 069,69 Kč bez DPH
Dodatek č. 2	0,- Kč bez DPH
Dodatek č. 3 (ZL č.03/2016):	526 689,99 Kč bez DPH
Nová celková cena díla je:	11 973 488,91 Kč bez DPH

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 14 487 921,58 Kč.

Rozpis ceny dle Dodatku č. 3 je uveden ve změnovém listu, který je jako příloha číslo 1. nedílnou součástí tohoto Dodatku č.3.

3. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 1680125 ze dne 7.6.2016. Ostatní ustanovení této smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a jsou závazná i pro tento dodatek.
2. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž smluvní strany obdrží po 2 výtiscích.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 jsou následující přílohy:
– Příloha č. 1 – ZL č.03/2017

5. V souladu s povinnostmi vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „**zákon o registru smluv**“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu tohoto dodatku jeho znění včetně smlouvy, která je tímto dodatkem měněna, příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může dodatek a předmětnou smlouvu zveřejnit za předpokladu, že objednatel umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
6. Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění dodatku včetně předmětné smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění dodatku a předmětné smlouvy podléhat anonymizaci.
7. V případě změny, doplnění či zrušení tohoto dodatku a předmětné smlouvy dalším dodatkem platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
8. K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud dodatek ani předmětná smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo č. 1680125 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

V Teplicích dne:

Za Objednatele:



Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ 49099469
10.08.2017

Ing. Bronislav Špičák

generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

V Praze dne:

Za Zhotovitele:



Ing. Zdeněk Šinovský

místopředseda představenstva
Metrostav a.s.


Ján Dudáš

člen představenstva
Metrostav a.s.