

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE: SML/0262/25

ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE: 7-2025

Stavba „SILNICE III/49722: KELNÍKY, OPĚRNÁ ZEĎ“

uzavřený dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Článek I. Smluvní strany

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Sídlo: K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ: 70934860
DIČ: CZ70934860
Zastoupený: Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:
- ve věcech přípravy stavby xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, náměstek pro inv. výstavbu
- ve věcech realizace stavby xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, provozně technický náměstek
Technický dozor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: 577 212 829
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800
(dále jen „Objednatel“)

a

KKS, spol. s r.o.

Sídlo: Příluky 386, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 3965
IČ: 42340802
DIČ: CZ42340802
Zastoupený: Ing. Radomír Kocman, jednatel
K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Stavbyvedoucí: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: 577 637 111
E-mail: kks@kksro.cz
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „Zhotovitel“)

Článek II. Úvodní ujednání a účel dodatku

2.1 Smluvní strany spolu dne 18. 6. 2025 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0262/25, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE III/49722: KELNÍKY, OPĚRNÁ ZEĎ“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky „SILNICE III/49722: KELNÍKY, OPĚRNÁ ZEĎ“ (dále jen „Veřejná zakázka“).

2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu závazku dle níže uvedené specifikace. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť by

- neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
- neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele nebo
- nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b), bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.

V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 7 685 000,00 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 zvyšuje o hodnotu víceprací ve výši 579 677,40 Kč bez DPH a zároveň snižuje o hodnotu neprovedených prací ve výši 12 040,00 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 8 252 637,40 Kč bez DPH.

Článek III. Změny Smlouvy

3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohody na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:

1) Článek III. Specifikace a rozsah díla, odst. 3.2.1

K dosavadnímu textu níže uvedeného SO se zapisuje:

SO 101 - Sanace silnice

1.01 – Rozšíření komunikace

Po odkopání komunikace pro výstavbu opěrné zdi bylo zjištěno, že z důvodu nutnosti umožnění průjezdů nákladních vozidel a autobusů v místě provádění prací a nutnosti vrtat piloty z větší vzdálenosti od výkopu, než se předpokládalo je nutné rozšířit komunikaci. Rozšíření komunikace bude zajištěno položením betonových panelů rozměrů 3000x1000x210 mm do pískového lože. Po dokončení opěrné zdi budou betonové panely odstraněny.

1.02 - Pažení výkopu

Po odkopání komunikace pro výstavbu opěrné zdi bylo zjištěno, že z důvodu zajištění stability silničního tělesa je nutné část úseku zapažit záporovým pažením. Pažení výkopu bylo navrženo pomocí ocelových profilů HEB 160, do kterých bude vložena výdřeva. Po dokončení opěrné zdi bude pažení odstraněno.

1.03 - Neprovedené práce

Na žádost investora nebude proveden živичný infiltrační postřik, který nemá technologicky na vrstvě ŠD žádný význam.

2) Článek VI. Cena Díla, platební podmínky, odst. 6.1

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem	8 252 637,40 Kč
DPH 21 %	1 733 053,85 Kč
Cena celkem vč. DPH	9 985 691,25 Kč
(slovy devětmilionůdevětsetosmdesátčtyřtisícšestsetdevadesátjeden korun českých, 25/100)	

3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis objektů a změny soupisu prací č. 1.01 – 1.03.

4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.

4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.

4.4 Tento dodatek č. 1 je uzavřen písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tento dodatek vyhotoven v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál. Je-li tento dodatek vyhotoven v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení této smlouvy.

Ve Zlíně dne 29.8.2025

Ve Zlíně dne 29.8.2025

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace
Ing. Bronislav Malý, ředitel

.....
KKS, spol. s r.o.
Ing. Radomír Kocman, jednatel