

REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH

Dodatek č. 1

Stavba: Silnice III/49722: Kelníky, opěrná zeď

Objekt	Název	Cena dle SOD [Kč]	Cena dle dodatku č. 1 [Kč]
SO 000	Ostatní a vedlejší náklady	249,672.47	249,672.47
So 001	Dopravně inženýrská opatření	60,000.00	60,000.00
SO 101	Sanace silnice	1,132,426.52	1,700,063.92
<i>Z toho ZBV</i>			148,746.01
1.01	Dodatečné práce		430,931.39
1.02	Dodatečné práce		-12,040.00
1.03	Neprovedené práce		3,334,664.54
SO 201	Opěrná zeď	6,242,901.01	6,242,901.01

Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]: 7,685,000.00

Změna závazku + [Kč bez DPH]: 579,677.40 Kč

Změna závazku - [Kč bez DPH]: -12,040.00 Kč

Nárůst ceny v Kč bez DPH: 567,637.40 Kč

Změna závazku + [%]: 7.54%

Změna závazku - [%]: -0.16%

Změna závazku dle § 222, odst. 4, b) ZZVZ celkem [%]: 7.70%

Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]: 8,252,637.40 Kč

DPH 21 %: 1,733,053.85 Kč

Cena dle dodatku č. 1 [vč. DPH]: 9,985,691.25 Kč

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 29.8.2025

Datum: 29.8.2025