

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 0158/ÚIS/17

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 090317

I. Smluvní strany

Objednatel: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Sídlo: Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
Zastoupený: Ing. Petrem Hýblerem, předsedou představenstva
k podpisu smlouvy je oprávněn na základě pověření ze dne 14.6.2017
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, generální ředitel

IČO: 46347275
DIČ: CZ46347275
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Brno-město
číslo účtu: 5501621/0100

ve věcech technických jsou oprávněni jednat:
vedoucí oddělení investic a oprav, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
tel. XXXXXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
technický dozor stavby, XXXXXXXXXXXXXXX,
tel. XXXXXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(„objednatel“)

Zhotovitel: BARABA Brno, s.r.o.
Sídlo: Petláková 552/25, 620 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 39363
Zastoupený: Josefem Graciasem, jednatelem

IČO: 262 41 170
DIČ: CZ26241170
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.
číslo účtu: 170028671/0300

ve věcech technických jsou oprávněni jednat:
stavbyvedoucí, XXXXXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXXXXXXXX,
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(„zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 22. 3. 2017 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Brno, oprava klapkové kanalizační komory "Pod Sokolovou" (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla, a to na základě upřesnění rozsahu díla dle skutečně provedených stavebních prací.

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

- 1) Článek 5. odst. 5.1. ve znění:

„Smluvní celková cena odpovídá odbornému odhadu objednatele na rozsah díla specifikovanému v předmětu díla dle této smlouvy a je stanovena ve výši 954 000,- Kč bez DPH“

se nahrazuje zněním:

„Smluvní celková cena odpovídající rozsahu a provedení díla podle skutečného a oboustranně ověřeného rozsahu prací dle položkového rozpočtu je stanovena ve výši 1.128.746,- Kč bez DPH.“

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2) Tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
- 5) Dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel dvě vyhotovení.

6) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

V Brně, dne 28.8.2017
Za objednatele:

V Brně, dne 21.8.2017
Za zhotovitele:

.....
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
generální ředitel

.....
BARABA Brno, s.r.o.
Josef Gracias
jednatel