



**Statutární město Zlín**

se sídlem  
zastoupené:  
zástupce ve věcech smluvních:  
zástupce ve věcech technických:

náměstí Míru 12, 760 01 Zlín  
Ing. et. Ing. Jiřím Korcem, primátorem  
Michal Čížek, náměstek primátora



S00JP012FJYT

Odpovědný útvar:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

00283924

CZ00283924

Česká spořitelna a. s., č. ú. 3048982/0800

(dále jen „objednatel“)

a

**KKS, spol. s r.o.**

se sídlem  
zastoupená  
zástupce ve věcech smluvních:  
zástupce ve věcech technických:  
- kontaktní telefon:  
- kontaktní e-mail:

Příluky 386, 760 01 Zlín

IČO:

DIČ:

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3965

Bankovní spojení:

Stavbyvedoucí:

42340802

CZ42340802

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento

## Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: 4400240920/2  
číslo smlouvy zhotovitele: 24-2024  
číslo veřejné zakázky: N006/24/V00008448

### 1. Preambule

- 1.1. Dne 17. 6. 2024 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo na stavební práce, na základě které je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky „Stezka pro chodce a cyklisty MK K Pasekám“ a dne 17. 7.2025 Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo, jehož předmětem byla změna termínu plnění.
- 1.2. V průběhu realizace stavebních prací vyvstala potřeba provést změny a zúžit předmět plnění o méněpráce a rozšířit předmět plnění o vícepráce, které nebyly součástí původních zadávacích podmínek a které nemohl zhotovitel předvídat.

### 2. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku č. 2 jsou tyto změny:

#### 1. Článek I. Předmět smlouvy

se zužuje o méněpráce a rozšiřuje se o dodatečné práce – vícepráce, jejichž soupis je obsažen v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2.



## a) Jedná se o Méněpráce:

- nerealizace ocelových obrubníků v blízkosti kořenového systému vzrostlých stromů.
- nerealizace samostatných laviček, které jsou nahrazeny integrovanými do zastávkových přístřešků.

Nerealizací těchto změn dochází ke snížení ceny díla o částku -77 681,12 Kč bez DPH.

## b) Jedná se o Vícepráce:

- realizace betonových obrubníků místo ocelových v blízkosti kořenového systému vzrostlých stromů.
- doplnění CLV reklamních panelů do zastávkových přístřešku dle požadavku uživatele, které nebyly součástí smlouvy o dílo.
- celoplošná oprava zdegradovaného povrchu části MK K Pasekám místo lokálních oprav.

Realizací těchto změn dochází k navýšení ceny díla o částku +418 290,69 Kč bez DPH.

## 2. Článek IV. Cena za dílo, odst. 4.2

Cena za kompletní dílo ve výši:

33 218 633,84 Kč bez DPH  
6 975 913,11 Kč DPH (21 %)  
40 194 546,95 Kč vč. DPH

### se ruší a nahrazuje zněním

Nová cena za dílo ve znění dodatku č. 2:	33 559 243,41 Kč bez DPH
DPH 21%:	7 047 441,12 Kč
<b>Cena celkem:</b>	<b>40 606 684,53 Kč vč. DPH</b>

### Rekapitulace ceny

Cena dle SOD:	33 218 633,84 Kč bez DPH
Méněpráce ve výši:	- 77 681,12 Kč bez DPH
Vícepráce ve výši:	+ 418 290,69 Kč bez DPH
Cena dle dodatku č. 2 rozdíl:	+ 340 609,57 Kč bez DPH
<b>Nová cena celkem bez DPH:</b>	<b>33 559 243,41 Kč bez DPH</b>

Jedná se o změny – vícepráce a méněpráce, které jsou uvedeny v položkovém rozpočtu, Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 2 a Změnovém listu č. 1. Celkový cenový nárůst související s nepodstatnou změnou závazku ve výši 1,49% podle § 222 odstavce 4 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, cenový nárůst nepřekračuje 30% původní hodnoty závazku (§ 222 odstavec 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek).

Zákonem stanovený limit je dodržen. Jedná se o nepodstatnou (a tedy povolenou) změnu závazku, jejíž potřeba (výše zdůvodněná) navíc vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

## 3. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o Registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 2 nedotčená se nemění.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.



Příloha č. 1  
Položkový rozpočet víceprací a méněprací

**Schválení veřejné zakázky:**

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína  
Datum a číslo usnesení: dne 5. 2. 2024, č. usn. 33/3R/2024

**Schválení smlouvy o dílo:**

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína  
Datum a číslo usnesení: dne 20. 5. 2024, č. usn. 62/10R/2024

**Schválení finančních prostředků:**

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína  
Datum a číslo usnesení: dne 6. 1. 2025, č. usn. 13/1R/2025, RO 1/2025, T27  
dne 18. 8. 2025, č. usn. 84/15R/2025, RO 31/2025, T20

**Schválení dodatku č.1 ke smlouvě o dílo:**

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína  
Datum a číslo usnesení: dne 7. 7. 2025. č. usn. 81/13R/2025

**Schválení dodatku č.2 ke smlouvě o dílo:**

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína  
Datum a číslo usnesení: dne 18. 8. 2025. č. usn. 107/15R/2025


Ve Zlíně dne



Michal Čížek  
náměstek primátora  
statutární město Zlín


objednatel

Ve Zlíně dne



KKS, spol. s r.o.

zhotovitel



## Zlín, Stezka pro chodce a cyklisty MK K Pasekám

ZL 1.1 Vícepráce						
94	917832114RT5	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku 1000/100/250 mm, stojatého, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 25/30	m	31,60000	469,70	14 842,52
97	918101111T01	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 25/30 31,6*0,3*0,1	m3	0,94800	1 989,00	1 885,57
<b>ZL 1.1 Vícepráce celkem</b>						<b>16 728,09 Kč</b>

ZL 1.1 Méněpráce						
99	916900101	Ocelová pozinkovaná obruba 200/5 mm kotvená pomocí ocelových trnů, dodávka, montáž	m	-31,60000	1 740,51	-55 000,12
				6,00000		
					-	<b>55 000,12 Kč</b>

ZL 1.2 Vícepráce						
59	9375104	Doplnění - přístřešek autobusové zastávky, včetně základové konstrukce směr Zlín, Doplnění mléčného skla, CLV panelu	kus	1,00000	85 610,00	85 610,00
				6,00000		
51	9375104	Doplnění - přístřešek autobusové zastávky, včetně základové konstrukce Směr Jižní Svahy, Doplnění mléčného skla, CLV panelu	kus	1,00000	86 287,00	86 287,00
<b>ZL 1.2 Vícepráce celkem</b>						<b>171 897,00 Kč</b>

ZL 1.2 Méněpráce						
57	9375102	Mobiliář - lavička směr Zlín	kus	-1,00000	11 340,50	-11 340,50
49	9375102	Mobiliář - lavička směr Jižní Svahy	kus	-1,00000	11 340,50	-11 340,50
<b>ZL 1.2 Méněpráce celkem</b>					-	<b>22 681,00 Kč</b>

ZL 1.3 Vícepráce						
21	113151219R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm bez překážek v trase, tloušťky 100 mm	m2	600,00000	47,73	28 638,00
22	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km 600m2*0,22t/m2=	t	132,00000	17,70	2 336,40
23	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 132*14	t	1 848,00000	4,40	8 131,20
24	979999995R00	Poplatek za skládku za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	132,00000	80,00	10 560,00
42	577131111R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	600,00000	285,00	171 000,00
				6,00000		
44	573111123R01	Infiltrační postřik PI-C 0,8 kg/m2	m2	600,00000	15,00	9 000,00
<b>ZL 1.3 Vícepráce celkem</b>						<b>229 665,60 Kč</b>

Celkem Vícepráce						<b>418 290,69 Kč</b>
Celkem Méněpráce					-	<b>77 681,12 Kč</b>
Rozdíl						<b>340 609,57 Kč</b>
Celkem SOD						<b>33 218 633,84 Kč</b>
Celkem SOD + Dod. č 2						<b>33 559 243,41 Kč</b>