

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: MMK/SML/757/2017

1. Smluvní strany

1.1 statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát
zastoupeno Tomášem Hanzlem, primátorem města
k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 14. 12. 2016:
Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí Odboru majetkového Magistrátu města Karviné

jednání ve věcech:
a) smluvních: Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí Odboru majetkového Magistrátu města Karviné

b) technických: Ing. Jana Salamonová
vedoucí oddělení provozu a údržby majetku
Magistrátu města Karviné
Ing. Adéla Pietroszová, zaměstnanec OM

telefon: 596 387 319, 596 387 270
e-mail: jana.salamonova@karvina.cz
adela.pietroszova@karvina.cz

IČ: 00297534
DIČ: CZ00297534
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. Karviná
číslo účtu: 27-1721542349/0800

(dále jen objednatel)

a

1.2 SILNICE MORAVA s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9631
zastoupena: Daliborem Tesařem a Josefem Krýslem, jednatelem
jednání ve věcech technických – stavbyvedoucí: Ing. Václav Dlouhý
se sídlem: Revoluční 904/30, 794 01 Krnov

IČ: 253 57 352
DIČ: CZ25357352
telefon: 554 610 710
fax: 554 625 650
e-mail: silnicemorava@silnicemorava.cz
bankovní spojení: ČSOB a.s.
č. účtu: 166058472/0300

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 07.06.2017 Smlouvu o dílo č. MMK/SML/757/2017 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „**Oprava místní komunikace ul. Čajkovského a parkoviště na tř. Těřeškovové u č. p. 2272, Karviná-Mizerov**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle položkového rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 smlouvy (dále jen „projektová dokumentace“).

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

2. Změna smlouvy

- 2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši **+112.203,08 Kč bez DPH** a méněpráce ve výši **- 94.081,55 Kč bez DPH**, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1.

Cena díla se zvyšuje o 18.121,53 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů.

- 2.2 Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Místní komunikace ul. Čajkovského:

Cena bez DPH	1.927.461,40- Kč
DPH 21%	404.766,89- Kč
Cena vč. DPH	2.332.228,29-Kč

Parkoviště na tř. Těřeškovové za autobusovým zálivem:

Cena bez DPH	649.961,- Kč
DPH 21%	136.492,- Kč
Cena vč. DPH	786.453,- Kč

a nahrazuje se tímto textem takto:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Místní komunikace ul. Čajkovského:

Cena bez DPH	1.932.347,80- Kč
DPH 21%	405.793,04- Kč
Cena vč. DPH	2.338.140,84-Kč

Parkoviště na tř. Těřeškovové za autobusovým zálivem:

Cena bez DPH	663.196,08 - Kč
DPH 21%	139.271,17- Kč
Cena vč. DPH	802.467,25 - Kč

3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním smlouvy zajistí statutární město Karviná.
- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1 a to na dobu neurčitou.
- 3.6 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.7 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 Změnový rozpočet

V Karviné dne 28.8.2017

V Karviné dne 25.8.2017

za objednatele

za zhotovitele

.....
za statutární město Karviná
Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí Odboru majetkového
oprávněna k podpisu na základě
pověření ze dne 14. 12. 2016

.....
za SILNICE MORAVA s.r.o.
Dalibor Tesař
jednatel společnosti

.....
za SILNICE MORAVA s.r.o.
Josef Krýsl
jednatel společnosti