

Protokol o změně díla

Změnový list č.1

Předmět díla:	UTB – Stavební úpravy objektu UH3		
Objednatel:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín		
Zhotovitel:	ZESS a.s., Boršice č.e. 89, 68709 Boršice		
TDI:			
Projektant:	GG Archico s.r.o.,		
Popis změny: Stavební úpravy stěn v laboratořích, zazdívký nik. Oprava stávajících štukových omítek. Sponkování prasklin v podlaže. Prostupy pro kabeláže. Změny v profesi NN, SLP - změny počtu zásuvek, trasování, lišty. Změna datové skříně. Stavební úpravy v kanceláři - výměna PVC, podhledu a svítidel. Stavební úpravy v prostoru chodby.Odvoz a likvidace odpadů.			
Odůvodnění změny: Změna DPS.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	x
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení		x	
jiné		x	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací) celkem v Kč bez DPH	378 712,24	
	hodnota odpočtů (méněprací) celkem v Kč bez DPH	-16 360,00	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	362 352,24	
	Výše DPH sazba:		
	náklady na změnu vč. DPH		
termíny	Termín realizace změny:	08_2025	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Bez vlivu na termín	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy: Rozpočet ZL		

Tabulka evidence změn

číslo změny	SOD	předmět změny	cenové údaje bez DPH		
			přípočty	odpočty	cena díla
					čl. 4.1.1. SOD
Smlouva o dílo					3 829 000,00 Kč
Změnový list č. 1	Dod. 1	Laboratoře	271 718,17 Kč	-16 360,00	255 358,17 Kč
	Dod. 1	Výklenky_chodba	106 994,07	0	106 994,07 Kč
Součty			378 712,24 Kč	-16 360,00 Kč	4 191 352,24 Kč

9,46%

změny bez odůvodnění (do 15%)

§ 222 odst. 4 NZVZ

cenové údaje bez DPH		
přípočty	odpočty	absolutní hodnota změn
		0,00
		0,00
0,00	0,00	0,00

15% z ceny: 574 350,00
zbývá: 574 350,00

výměna položky za položku (% bez omezení)

§ 222 odst. 7 NZVZ

cenové údaje bez DPH		
přípočty	odpočty	absolutní hodnota změn
		0,00
0,00	0,00	0,00

objektivně nepředvídané okolnosti (do 50%)

§ 222 odst. 6 NZVZ

cenové údaje bez DPH		
přípočty	odpočty	absolutní hodnota změn
271 718,17	-16 360,00	288 078,17
106 994,07	0,00	106 994,07
378 712,24	-16 360,00	395 072,24

50% z ceny: 1 914 500,00
zbývá: 1 519 427,76

kompatibilita (do 50%)

§ 222 odst. 5 NZVZ

cenové údaje bez DPH		
přípočty	odpočty	absolutní hodnota změn
		0,00
		0,00
0,00	0,00	0,00

50% z ceny: 1 914 500,00
zbývá: 1 914 500,00