

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: 17004232125

uzavřené dle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) pro akci:

„Úprava veřejného prostranství Masarykovo nám., Třebíč“

Článek I. Smluvní strany

1.1 Objednatel: **Město Třebíč**

Sídlo: Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Oprávněný zástupce

ve věcech smluvních: Ing. Pavel Janata, místostarosta, pověřený k podpisu rámcové dohody na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/5/ZM/2022 ze dne 20. 10. 2022

ve věcech technických: Ing. Lenka Kozůbková,
tel.: 603 567 976, e-mail: Lenka.Kozubkova@trebic.cz
Ing. Stanislav Juránek,
tel.: 734 774 588, Stanislav.Juranek@trebic.cz

IČO: 00290629

Bank. spojení: KB Třebíč, č. ú. 329711/0100

(dále jen „Objednatel“)

1.2 Zhotovitel: **KLEE s.r.o.**

Sídlo: Skalecká 350/3, 170 00 Praha 7

Oprávněný zástupce

ve věcech smluvních: Bohuslav Klee, jednatel společnosti
tel.: 777 935 050, e-mail: info@klee.cz

ve věcech technických: Bohuslav Klee, jednatel společnosti

IČO: 29259312

bank. spojení: 223617075/0600

zápis v obchod. rej.: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 281666

(dále jen „Zhotovitel“)

Uzavírají níže uvedeného dne v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku, tento dodatek smlouvy o dílo.

Článek II. Předmět dodatku smlouvy

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze Smlouvy o dílo (č. objednatele: 17004232125) uzavřené dne 28. 5. 2025, na akci „Úprava veřejného prostranství Masarykovo nám., Třebíč“ (dále jen Smlouva o dílo), která nemění celkovou povahu veřejné zakázky (v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů).

- 2.2. Předmětem tohoto dodatku je změna celkové ceny díla v důsledku nutnosti provést v rámci díla dodatečné stavební práce, které vznikly změnou díla dle skutečnosti, dle nepředvídatelných podmínek po odkrytí betonového monolitu.

Článek III. Změna smlouvy

Obě smluvní strany dohodly na této změně smlouvy o dílo:

VI. Cena za provedení díla a platební podmínky, odstavec 1.:

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy (dílo) je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele do zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku, zpracované na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaných Objednatelem, a činí celkem:

Cena Kč bez DPH	DPH 21 %	Cena Kč vč. DPH
3 300 000	693 000	3 993 000*

Slovy: (Slovy: tři miliony devět set devadesát tři tisíc Kč vč. DPH)

se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy (dílo) je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele do zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku, zpracované na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaných Objednatelem, a činí celkem:

Cena Kč bez DPH	DPH 21 %	Cena Kč vč. DPH
3 674 400	771 624	4 446 024*

Slovy: (Slovy: čtyři miliony čtyři sta čtyřicet šest tisíc dvacet čtyři Kč vč. DPH)

Článek IV. Ostatní ustanovení

- 4.1 Ostatní práva a závazky vyplývající ze Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 4.2 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 4.3 Smluvní strany prohlašují, tento dodatek neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.
- 4.4 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Města Třebíče. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
- 4.5 Tento dodatek ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.

4.6 Přílohou tohoto dodatku je i položkový rozpočet s přehledem víceprací, odsouhlasený technickým dozorem stavby a Objednatelem a žádost Zhotovitele o změnu smlouvy o dílo s odůvodněním.

Objednatel:

Město Třebíč

V Třebíči

Zhotovitel:

KLEE s r.o.

V Třebíči

.....
Ing. Pavel Janata
místostarosta

.....
Bohuslav Klee
jednatel



KLEE s.r.o., Skalecká 350/3, 170 00 Praha 7
IČ: 292 59 312 DIČ: CZ29259312, č. úč.: 5558171389 / 0800
e-mail: info@klee.cz www.klee.cz tel. 774 935 057

MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ

Žádost o změnu SOD č. 17004232125

Akce: Úprava veřejného prostranství Masarykovo náměstí, Třebíč.

Žádáme o změnu SOD z důvodu víceprací, které vznikly na základě nepředvídatelných okolností po odkrytí beton. monolitu.

Děkuji

Třebíč dne 18. 8. 2025



KLEE s.r.o.
Skalecká 350/3, 170 00 Praha 7
IČ: 292 59 312 DIČ: CZ29259312

.....
Bohuslav Klee, jednatel firmy

KLEE s.r.o., Skalecká 350/3, 170 00 Praha 7

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ MASARYKOVO NÁMĚSTÍ, TŘEBÍČ

POLOŽKOVÝ ROZPOČET --- VÍCEPRÁCE

Položka	MJ	množství	cena /MJ	celkem
Odstranění beton. desky	m3	72	4 500,-.....	324 000,-
Odvoz	m3	72	150,-.....	10 800,-
Zásyp	m3	72	200,-.....	14 400,-
Dovoz zásypu	m3	72	100,-.....	7 200,-
Likvidace odpadu	m3	72	250,-.....	18 000,-

CELKEM BEZ DPH.....374 400,-

DPH 21%..... 78 624,-

CELKEM S DPH..... 453 024,-


KLEE s.r.o.
Skalecká 350/3, 170 00 Praha 7
IČ: 292 59 312 DIČ: CZ29259312



Ing. Lenka
Kozůbková

Digitálně podepsal
Ing. Lenka Kozůbková
Datum: 2025.08.20
12:18:55 +02'00'

Ing. Albert Jurkovič

 Digitální podpis:
20.08.2025 12:27