

DODATEK Č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ

ZE DNE 10.03.2025

(dále jen „Dodatek č. 1“) uzavřený dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Město Nové Město nad Metují

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Zastoupené: Ing. Milanem Slavíkem, starostou

IČO 00272876

DIČ CZ00272876

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-927551/0100

(dále jen „Kupující“)

a

Hilbert Interiéry s.r.o.

Sídlo: Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8

Statutární zástupce: Světlana Hilbertová, jednatelka

e-mail:

telefon:

Zápis v OR: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 211074

IČO: 28661133

DIČ: CZ28661133

Bankovní spojení, č. ú.: Fio banka, a.s., 2700192196/2010

(dále jen „Prodávající“)

II. Předmět dodatku

II.1. Účelem tohoto dodatku je po vzájemné dohodě smluvních stran upravit předmět plnění Kupní smlouvy ze dne 10. 03. 2025 (dále jen „Smlouva“), uzavřené mezi Prodávajícím a

Kupujícím. Předmětem Smlouvy je dodávka a instalace nového a nepoužitého nábytku v rámci projektu „Modernizace odborné učebny přírodopisu v ZŠ Malecí – nábytek“, reg. č. CZ.06.05.01/00/22_048/0004452.

II.2. V průběhu projednávání realizace předmětu Smlouvy došlo k vzájemné shodě smluvních stran na změnách předmětu plnění, jak je uvedeno v tomto dodatku. Veškeré změny jsou specifikovány v příloze s názvem „Příloha č. 1 – Změnový list“, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku. Změny se týkají části položkového rozpočtu a zahrnují následující úpravy:

- odstranění výsuvné desky u učitelského stolu,
- změnu provedení elektropanelu u učitelského stolu a žákovských stolů,
- úpravu sestavy skříní na boku učebny: odebrání skříňky pro umyvadlo včetně umyvadla 2 nástavců a nahrazení novou skříní pro umístění terárií, doplnění a výměna plných dvířek za prosklená.

II.3. V souvislosti s výše uvedenými změnami dochází ke změně původní ceny uvedené v článku VI. Smlouvy – Cena zboží a platební podmínky.

Původní cena za předmět plnění:

Cena bez DPH	799.999,00 Kč
DPH ve výši	167.999,79 Kč
Cena včetně DPH ve výši	967.998,79 Kč

Hodnota dle dodatku č. 1:

Méněpráce	- 34.585,00 Kč
Vícepráce	44.395,00 Kč
Celkem bez DPH	9.810,00 Kč
DPH ve výši	2.060,10 Kč
Celková cena včetně DPH	11.870,10 Kč

Celková cena za předmět plnění po započtení hodnoty dodatku č. 1:

Cena dle Kupní smlouvy bez DPH	799.999,00 Kč
Cena dle Dodatku č. 1	9.810,00 Kč
Cena celkem bez DPH	809.809,00 Kč
DPH ve výši	170.059,89 Kč
Celková cena včetně DPH	979.868,89 Kč

III. Závěrečná ustanovení

III.1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají beze změny.

III.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

III.3. Smluvní strany konstatují, že Dodatek č. 1 byl vyhotoven v jednom elektronickém originálu.

III.4. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 tvoří Přílohy

Příloha č. 1: **Změnový list**, obsahující položkové soupisy méněprací a víceprací.

III.5. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku, prohlašují, že si jej přečetly, souhlasí s jeho obsahem, a že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem oprávněného zástupce.

III.6. Tento Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 65-8702/25 ze dne 11.08.2025.

V Novém Městě nad Metují, dne dle el. podpisu V Dětmárovicích, dne dle el. podpisu

Za Kupujícího

Za Prodávajícího

.....
Město Nové Město nad Metují
Ing. Milan Slavík, starosta města

.....
Hilbert Interiéry s.r.o.
Světlana Hilbertová, jednatelka

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 1	
Název ZL - dodávka nábytku					
Stavba:	Modernizace odborné učebny přírodopisu v ZŠ Malecí – nábytek				
Objekt:	ZŠ Malecí Nové Město nad Metují				
Číslo projektu:	CZ.06.05.01/00/22_048/0004452				
Předkládá:	Hilbert Interiéry s.r.o., Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 2866113			Datum:	31.07.2025
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny - vícepráce, méněpráce, rozklad agregované položky č. 10		3	listy
e-mailem	X				
osobně	X				
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení: V projektové dokumentaci bylo uvažováno s výsuvnou deskou u stolu učitele (položka č. 1 soupisu dodávek), pevným elektropanelem u demonstračního stolu učitele a žákovských stolů (pol. Č. 3 a 5 soupisu dodávek) a sestavou skříní na boku učebny se 3 dřezy a v části s plnými dvířky a prosklenými dvířky s rámečkem (pol. č. 10 soupisu dodávek).					
1.2 Popis nového řešení: Na základě projednání vizualizací učebny prodávajícím (dodavatelem nábytku) byly odsouhlaseny tyto změny: pol. Č. 1 - odstranění výsuvné desky pro klávesnici a myš pol. Č. 3 - odstranění ložiskového mechanismu a elektropanelu a jeho nahrazení výsuvným elektrotubusem se zásuvkami (demonstrační stůl učitele) pol. č. 5 - odstranění elektropanelu a jeho nahrazení výsuvným elektrotubusem (žákovské stoly) pol. č 10 - odstranění 1 kusu skříňky pro dřez včetně dřezu, odstranění nástavců a změna dvířek, doplnění nové otevřené skříně se zátěžovými policemi s přípravou pro elektroinstalaci					
2 Zdůvodnění změny:					
Změna je vyvolána po projednání předložených vizualizací zástupci základní školy včetně odborné vyučující přírodopisu. Pol. č. 1 - výsuvná deska pro klávesnici a myš bude nevyužita. Pol. Č. 3 - zajištění celistvosti pracovní plochy demonstračního stolu - zajištění většího pracovního prostoru pro demonstraci v rámci odborné výuky, původní řešení značně omezovalo tento prostor. Pol. č. 5 - zajištění celistvosti pracovní plochy žákovských stolů - zajištění většího pracovního prostoru pro žáky, původní řešení značně omezovalo tento prostor. Pol. č. 10 - zajištění lepšího vzhledu pro dioráma a doplnění nového prostoru pro umístění terárií, která budou součástí výuky. Veškeré změny byly řešeny na základě požadavku školy z důvodu zkvalitnění podmínek pro výuku přírodopisu.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)		X	NE
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X	NE
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	4
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	34 585,00 Kč	bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):	+	44 395,00 Kč	bez DPH	
	Výsledná cena změny:		9 810,00 Kč	bez DPH	
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:		za objednatele:	
Světlana Hilbertová				Bc. Alena Čečtková	
Hilbert Interiéry s.r.o.		Město Nové Město nad Metují			
jednatelka		referentka Oddělení rozvoje města			

"ZŠ Malecí Nové Město nad Metují"					
Investor Město Nové Město nad Metují náměstí Republiky 6 549 01 Nové Město nad Metují			Zhotovitel Hilbert Interiéry s.r.o. Pobřežní 249/46 186 00 Praha 8 Karlín		
Místo investice ZŠ Malecí Školní 1000 549 01 Nové Město nad Metují 1			Zpracoval 		
Č.p.	Položka	Kusy	Cena bez DPH	Cena celkem bez DPH	Popis a důvod změny
UČEBNA PŘÍRODOPISU - MĚNĚPRÁCE					
1	Stůl učitele - odstranění výsuvné desky	1	- 255,00 Kč	- 255,00 Kč	Odstranění výsuvné desky pro klávesnici a myš.
3	Demonstrační stůl učitele - odstranění ložiskového mechanismu s elektropanelem	1	- 1 370,00 Kč	- 1 370,00 Kč	Odstranění ložiskového mechanismu a elektropanelu, zajištění celistvosti pracovní plochy demonstračního stolu.
5	Žákovský stůl - odstranění elektropanelu	10	- 1 125,00 Kč	- 11 250,00 Kč	Odstranění elektropanelu za účelem zajištění celistvosti pracovní plochy žákovského stolu.
10	Sestava skříní na boku učebny - úprava úložných prostor	1	- 21 710,00 Kč	- 21 710,00 Kč	Odstranění: 1x Skříňka s dvířky 1200x600x900mm, 1x umyvadlo keramické pro umyvadlovou skříňku 600x600x900mm, 2x Prosklený nástavec 600x700x350mm, 2x nástavec nad umyvadlové skříňky, 3x sada plných dvířek pro nástavce 800x600x1000mm, 1x sada plných dvířek a pro 1x skříň 750x200x2000mm s nástavcem, přidání otevřené skříně se zpevněnými zátěžovými policemi 870x600x2100mm a nástavcem 870x600x1000mm společně s přípravou pro elektroinstalaci v zádech skříně a boční krycí lištou sloupu š. 460mm.
Celková cena méněprací bez DPH				- 34 585,00 Kč	
Celková cena včetně DPH				- 41 847,85 Kč	

"ZŠ Malecí Nové Město nad Metují"					
Investor Město Nové Město nad Metují náměstí Republiky 6 549 01 Nové Město nad Metují			Zhotovitel Hilbert Interiéry s.r.o. Pobřežní 249/46 186 00 Praha 8 Karlín		
Místo investice ZŠ Malecí Školní 1000 549 01 Nové Město nad Metují 1			Zpracoval 		
Č.p.	Položka	Kusy	Cena bez DPH	Cena celkem bez DPH	Popis a důvod změny
UČEBNA PŘÍRODOPISU - VÍCEPRÁCE					
3	Demonstrační stůl učitele - elektrotubus	1	2 880,00 Kč	2 880,00 Kč	Doplnění demonstračního stolu o výsuvný elektrotubus se zásuvkami 230V a doplnění o šuplík ve střední části pracoviště.
5	Žákovský stůl - elektrotubus	10	2 380,00 Kč	23 800,00 Kč	Doplnění žákovského stolu o výsuvný elektrotubus se zásuvkami 230V.
10,00	Sestava skříní na bok učebny - úprava úložných prostor	1	17 715,00 Kč	17 715,00 Kč	Doplnění a úprava prostor o: 3x sada prosklených dvířek a roletový systém pro nástavce 800x600x1000mm, 1x sada prosklených dvířek a přidání 50mm hloubky korpusu pro 1x skříň 750x200x2000mm s nástavcem, přidání otevřené skříně se zpevněnými zátěžovými policemi 870x600x2100mm a nástavcem 870x600x1000mm společně s přípravou pro elektroinstalaci v zádech skříně a boční krycí lištou sloupu š. 460mm.
Celková cena víceprací bez DPH				44 395,00 Kč	
Celková cena včetně DPH				53 717,95 Kč	

Dodavatel - sídlo společnosti Hilbert Interiéry s.r.o. Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8 IČO: 28661133, DIČ: CZ 28661133		
Provozovna a korespondenční adresa: Dětmarovice 1262,753 71 Dětmarovice		
Kontaktní osoba Jméno: [REDACTED] Tel./mobil: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]		
Název: Rozklad položky 10 - Sestava skříní na boku učebny		Patro: Č.místnosti:
Materiál:		Datum: 31.07.2025

poř.č.	popis výrobku	ks	Cena za ks bez DPH	Cena celkem bez DPH	méněpráce	cena bez DPH	vícepráce	cena bez DPH
10-1	Skříňka s dvířky š1200h1600v900, kompaktní deska, zámek	1	6 450 Kč	6 450 Kč	odstranění celé položky	6 450 Kč	nová skříň pro teraria	8 980 Kč
10-2	Umyvadlová skříňka 600x600v900, kompaktní deska, zámek, pro keramické umyvadlo (cena 3000 Kč bez DPH)	3	19 636 Kč	58 908 Kč				
10-2a	Keramické umyvadlo	3	3 000 Kč	9 000 Kč	odstranění 1 kusu umyvadla	3 000 Kč		
10-3	Prosklený nástavec 600v700h1350 se zámkem včetně LED, AL lišty, difuzoru	5	2 650 Kč	13 250 Kč	odstranění 2 kusů nástavce	5 300 Kč		
10-4	Nástavec s dveřmi nad umyvadlové skříňky 600x600v1000 mm se zámkem	5	2 500 Kč	12 500 Kč	odstranění 2 kusů nástavce	5 000 Kč		
10-5	Kombinovaná skříň zásuvková/prosklená š800h1600v2000 mm	3	13 880 Kč	41 640 Kč				
10-6	Nástavec s dveřmi na kombinovanou skříň 600x600v1000 mm se zámkem	3	4 800 Kč	14 400 Kč				
10-6a	- cena za plná dvířka z položky 10-6a - 480,- / soubor				odstranění 3 x soubor plná dvířka	1 440 Kč	přidání 3x soubor prosklených dvířek	5745
10-7	Skříň vysoká s plnými dveřmi š800h1200v2000 mm, zámek	1	9 800 Kč	9 800 Kč				
10-7a	- cena za plná dvířka z položky 10-7a - 520,- / soubor				odstranění 1 x soubor plná dvířka	520 Kč	přidání 1x soubor prosklených dvířek, korpus	2990
10-8	Nástavec na plynkou skříň š800h1200v1000 mm, zámek	1	4 052 Kč	4 052 Kč				
			Celkem bez DPH	170 000 Kč		21 710 Kč		17 715 Kč