

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24047R  
Stavba: OA Karlovy Vary - modernizace uceben



KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 07.08.2025

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                  |                   |                         |                      |
|------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| Cena bez DPH     |                   |                         | -263 487,24          |
| DPH základní     | Sazba daně 21,00% | Základ daně -263 487,24 | Výše daně -55 332,32 |
| snížená          | 12,00%            | 0,00                    | 0,00                 |
| Cena s DPH v CZK |                   |                         | -318 819,56          |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 24047R

**Stavba:** OA Karlovy Vary - modernizace uceben

Místo: Datum: 07.08.2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

| Kód                       | Popis                                    | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]   |
|---------------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                                          | <b>-263 487,24</b> | <b>-318 819,56</b> |
| ZL14                      | Silnoproud - více + méněpráce            | 8 833,52           | 10 688,56          |
| ZL15                      | ZTI - více + méněpráce                   | -87 190,25         | -105 500,20        |
| ZL16                      | Zámečnické kce - změny                   | -6 101,02          | -7 382,23          |
| ZL17                      | Truhlářské kce - méněpráce               | -83 031,30         | -100 467,87        |
| ZL18                      | Výtah - střecha + fasádní prvky          | 26 852,81          | 32 491,90          |
| ZL19                      | Strop + SDK + obklady - více + méněpráce | -16 711,51         | -20 220,93         |
| ZL20                      | Změna rozměru dveří                      | 1 495,00           | 1 808,95           |
| ZL21                      | Odpočet soklů                            | -107 634,49        | -130 237,73        |