

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24047R
Stavba: OA Karlovy Vary - modernizace uceben



KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 06.08.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-6 101,02
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně -6 101,02	Výše daně -1 281,21
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-7 382,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 24047R

Stavba: OA Karlovy Vary - modernizace uceben

Místo: Datum: 06.08.2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-6 101,02	-7 382,23
ZL16	Zámečnické kce - změny	-6 101,02	-7 382,23

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
OA Karlovy Vary - modernizace uceben
Objekt:
ZL16 - Zámečnické kce - změny

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 06.08.2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		-6 101,02	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-6 101,02	21,00%	-1 281,21
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-7 382,23

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

SOUPIS PRACÍ



Stavba: OA Karlovy Vary - modernizace uceben
Objekt: ZL16 - Zámečnické kce - změny

Místo: Datum: 06.08.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -6 101,02

D 767 Konstrukce zámečnické -6 327,10

1	K	767165111	Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubovaného	m	32,000	257,00	8 224,00	
VV 2*16"chybějící madla k venkovnímu zábradlí					32,000			
2	M	55342035	madlo zábradlí Pz pr. 42,4mm	m	32,000	476,00	15 232,00	CS ÚRS 2025 02
VV 2*16"chybějící madla k venkovnímu zábradlí					32,000			
3	K	767646411	Montáž revizních dveří a dvířek jednokřídlových s rámem plochy do 0,5 m2	m2	-2,385	517,50	-1 234,24	
VV -(0,15*0,3)*53"odpočet pův.řešení					-2,385			
4	M	56245711	dvířka revizní 400x400 bílá se zámkem	kus	-53,000	563,50	-29 865,50	
VV -53"odpočet pův.řešení					-53,000			
5	K	781493611	Montáž vanových plastových dvířek s rámem lepených	kus	3,000	261,00	783,00	CS ÚRS 2025 02
6	M	56245726	dvířka vanová bílá 150x150mm	kus	3,000	88,60	265,80	CS ÚRS 2025 02
7	K	998767123	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,062	4 320,00	267,84	

D PSV Práce a dodávky PSV 226,08

D 783 Dokončovací práce - nátěry 226,08

8	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	0,426	85,70	36,51	CS ÚRS 2025 02
VV 32*2*3,14*0,00212"před nátěrem madla					0,426			
9	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,426	159,00	67,73	CS ÚRS 2025 02
10	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	0,426	141,00	60,07	CS ÚRS 2025 02
11	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,426	145,00	61,77	CS ÚRS 2025 02

Oficiální vyjádření ke změnovému listu č. 16

Předmět změny:

Změnový list č. 16 řeší úpravu v části zámečnických konstrukcí a navazujících stavebních prvků. Jedná se o úpravu položek zábradlí u bezbariérové rampy a změnu počtu a typu revizních dvířek na kanalizaci v návaznosti na předchozí změnový list č. 15.

Odůvodnění změny:

1. Venkovní zábradlí u rampy pro osoby s omezenou schopností pohybu – Ve výkazu výměr (VV) bylo uvedeno zábradlí, které nekoresponduje s projektovou dokumentací. V rámci kontroly souladu s požadavky na bezbariérové užívání staveb bylo zjištěno, že ve VV chybí 2 ks madel v celé délce zábradlí, které jsou pro správné a bezpečné užívání rampy nezbytné. Změna řeší doplnění těchto prvků dle projektové dokumentace a platných norem.

2. Revizní dvířka na kanalizaci – V návaznosti na Změnový list č. 15, kterým byl upraven počet zařízeníových předmětů a po dohodě s projektantem redukován počet čistících kusů na kanalizaci, dochází zároveň ke snížení počtu revizních dvířek. Zbývající dvířka budou upravena – namísto původně plánovaných rozměrů budou osazena dvířka menších rozměrů, která odpovídají upravenému technickému řešení, respektují prostorové možnosti jednotlivých místností a zajišťují bezproblémový přístup.

Vliv změny na projekt:

Změny nemají zásadní vliv na architektonické nebo dispoziční řešení objektu. Úpravy vycházejí ze skutečných požadavků provozu, technických norem a projektové dokumentace. Použité materiály a konstrukce budou odpovídat stanovenému standardu a změny budou řádně zapracovány do realizační dokumentace.

Závěr:

Navržené změny jsou technicky nezbytné a zajišťují správnou funkčnost i bezpečné užívání objektu dle platné legislativy. Změny reflektují reálné prostorové uspořádání místností, požadavky projektanta a investora. Jsou plně v souladu s příslušnými normami a technickými standardy.