

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24047R
Stavba: OA Karlovy Vary - modernizace uceben



KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 06.08.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-83 031,30
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-83 031,30	-17 436,57
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-100 467,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 24047R

Stavba: OA Karlovy Vary - modernizace uceben

Místo: Datum: 06.08.2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-83 031,30	-100 467,87
ZL17	Truhlářské kce - méněpráce	-83 031,30	-100 467,87

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba: OA Karlovy Vary - modernizace uceben
Objekt: ZL17 - Truhlářské kce - méněpráce

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.08.2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-83 031,30	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-83 031,30	21,00%	-17 436,57
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-100 467,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: OA Karlovy Vary - modernizace uceben
Objekt: ZL17 - Truhlářské kce - méněpráce

Místo: Datum: 06.08.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -83 031,30

D 006 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -11 190,00

1	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	-2,000	1 460,00	-2 920,00	
VV -2"již hotové z předchozí rekonstrukce					-2,000			
2	M	55331432R	zárubeň jednokřídlá atypická ocelová pro dodatečnou montáž rozměru 850/1970, 2100mm	kus	-1,000	4 500,00	-4 500,00	
VV -1"již hotové z předchozí rekonstrukce					-1,000			
3	M	55331432	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž rozměru 800/1970, 2100mm	kus	-1,000	3 770,00	-3 770,00	
VV -1"již hotové z předchozí rekonstrukce					-1,000			

D 766 Konstrukce truhlářské -71 841,30

4	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	-2,000	1 021,20	-2 042,40	
VV -2"již hotové z předchozí rekonstrukce					-2,000			
5	M	61162086	dveře jednokřídlé z odlehčené DTD desky, barvou lakované plné 800x1970-2100mm	kus	-1,000	19 477,70	-19 477,70	
VV -1"již hotové z předchozí rekonstrukce					-1,000			
6	M	61162086.1	dveře jednokřídlé atypické z odlehčené DTD desky, barvou lakované plné 850x1970-2100mm	kus	-1,000	21 617,20	-21 617,20	
VV -1"již hotové z předchozí rekonstrukce					-1,000			
7	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š přes 10 cm	kus	-92,000	137,00	-12 604,00	
VV -92"nebudou, budou přechodové lišty					-92,000			
8	M	61187181	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 150mm	kus	-92,000	175,00	-16 100,00	
VV -92"nebudou, budou přechodové lišty					-92,000			

Oficiální vyjádření ke změnovému listu č. 17

Předmět změny:

Změnový list č. 17 řeší úpravu v části truhlářských výrobků, konkrétně dodávku dveří, zárubní a prahů. Změna se týká vyjmutí dveří a zárubní v místnostech č. 104 a 105 a vyjmutí položek pro montáž prahů místností.

Odůvodnění změny:

1. Dveře a zárubně v místnostech č. 104 a 105 – Tyto prvky byly již nově realizovány v rámci předchozí etapy rekonstrukce a jejich dodávka tedy není v této fázi stavby nutná. Proto byly z dodávky vyjmuty.

2. Prahy u vstupů do místností – V původním výkazu výměr byly uvedeny dřevěné prahy, které však neodpovídají skutečnému řešení. V rámci této změny budou namísto dřevěných prahů použity přechodové lišty, které jsou již součástí původního výkazu výměr v rámci podlahových krytin.

Vliv změny na projekt:

Změna nemá negativní dopad na funkčnost ani estetiku prostor. Použité prvky plně odpovídají požadavkům projektové dokumentace a investora. Změna bude zapracována do realizační dokumentace stavby.

Závěr:

Změna vychází z koordinace s projektantem a reflektuje skutečný stav na stavbě i předchozí stavební úpravy. Jedná se o administrativní úpravu výkazu výměr bez dopadu na kvalitu či rozsah dokončených prací.