

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24047R
Stavba: OA Karlovy Vary - modernizace uceben



KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 06.08.2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 495,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 495,00	Výše daně 313,95
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 808,95

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 24047R

Stavba: OA Karlovy Vary - modernizace uceben

Místo: Datum: 06.08.2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 495,00	1 808,95
ZL20	Změna rozměru dveří	1 495,00	1 808,95

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

OA Karlovy Vary - modernizace uceben

Objekt:

ZL20 - Změna rozměru dveří

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

06.08.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 495,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 495,00	21,00%	313,95
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 808,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

OA Karlovy Vary - modernizace uceben

Objekt:

ZL20 - Změna rozměru dveří

Místo:

Datum: 06.08.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 495,00

D		006	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					-650,00
1	M	55331432	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž rozměru 800/1970, 2100mm</i>	<i>kus</i>	<i>-13,000</i>	<i>3 770,00</i>	<i>-49 010,00</i>	
2	M	55331431	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž rozměru 700/1970, 2100mm</i>	<i>kus</i>	<i>13,000</i>	<i>3 720,00</i>	<i>48 360,00</i>	
D		766	Konstrukce truhlářské					2 145,00
3	M	61162086	<i>dveře jednokřídlé z odlehčené DTD desky, barvou lakované plné 800x1970-2100mm</i>	<i>kus</i>	<i>-13,000</i>	<i>19 477,70</i>	<i>-253 210,10</i>	
4	M	61162085	<i>dveře jednokřídlé z odlehčené DTD desky, barvou lakované plné 700x1970-2100mm</i>	<i>kus</i>	<i>13,000</i>	<i>19 642,70</i>	<i>255 355,10</i>	

Oficiální vyjádření ke změnovému listu č. 20

Předmět změny:

Změnový list č. 20 řeší úpravu rozměrů dveří a ocelových zárubní v několika místnostech objektu.

Odůvodnění změny:

Na základě přesného zaměření na stavbě bylo zjištěno, že v místnostech č. 108a, 110a, 111, 113.1, 209a, 210a, 212a, 306a, 308a, 309a, 311a, 408a a 409a není možné osadit dveře a zárubně ve standardním projektovaném rozměru 800/1970 mm. Stavební dispozice v daných místech (šířky zdí, návaznosti na konstrukce a rozvody) neumožňují instalaci v tomto rozměru. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno ke změně projektovaného rozměru dveří na šířku 700 mm při zachování výšky 1970 mm.

Vliv změny na projekt:

Změna nemá negativní dopad na funkčnost ani bezpečnost prostor. Snížení šířky dveří je v souladu s technickými normami a zachovává provozuschopnost dotčených místností.

Změna bude zanesena do realizační dokumentace.

Závěr:

Změna rozměrů dveří a zárubní byla provedena na základě skutečného stavu na stavbě a je nutná pro řádné provedení montáže a zajištění funkčnosti otvorových výplní.