

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24047R
Stavba: OA Karlovy Vary - modernizace uceben



KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 07.08.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-107 634,49
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-107 634,49	-22 603,24
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-130 237,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 24047R

Stavba: OA Karlovy Vary - modernizace uceben

Místo: Datum: 07.08.2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-107 634,49	-130 237,73
ZL21	Odpočet soklů	-107 634,49	-130 237,73

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
OA Karlovy Vary - modernizace uceben
Objekt:
ZL21 - Odpočet soklů

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 07.08.2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		-107 634,49	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-107 634,49	21,00%	-22 603,24
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-130 237,73

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

SOUPIS PRACÍ



Stavba: OA Karlovy Vary - modernizace uceben
Objekt: ZL21 - Odpočet soklů

Místo: Datum: 07.08.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-107 634,49	
D 771 Podlahy z dlaždic							-107 634,49	
1	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	-155,160	136,00	-21 101,76	
2	M	59761184	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm	m	-170,676	507,00	-86 532,73	

Oficiální vyjádření ke změnovému listu č. 21

Předmět změny:

Změnový list č. 21 řeší úpravu rozsahu realizovaného keramického soklu dle skutečně provedených prací.

Odůvodnění změny:

Na základě rozsahu skutečně provedených prací bylo nutné upravit množství u položek pro montáž a dodávku keramického soklu. Z důvodu provedení obvodových stěn v 1. PP z režného zdiva byla montáž a dodávka soklu v příslušném množství vypuštěna.

Vliv změny na projekt:

Změna nemá negativní dopad na funkčnost ani bezpečnost prostor. Snížení šířky dveří je v souladu s technickými normami a zachovává provozuschopnost dotčených místností. Změna bude zanesena do realizační dokumentace.

Závěr:

Změna slouží pro upřesnění rozsahu skutečně provedených stavebních prací.