

DODATEK č. 1
na akci: VD Týnec n. L., oprava vzpěrných vrat PK

k SOD ev. č. objednatele: 25DOD99310047
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele: 139220011

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
(dále jen jako objednatel)

1.2 Zhotovitel:

Název: PS PROFI s.r.o.
Adresa sídla: Traubova 1546/6, Černá Pole, 602 00 Brno

Statutární orgán: Jaroslav Knotek, jednatel, Martin Pernica, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: XXX
Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 26244918
DIČ: CZ26244918
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 39257
(dále jen zhotovitel)

(dále společně jako „**smluvní strany**“ či jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

2. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele 25DOD99310047 takto:

Čl. 2. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce, činnosti a dodávky dle specifikace v pokynu k variaci č.1 v celkové výši 788 088,00 Kč bez DPH.

<i>Změna</i>	<i>Objekt</i>	<i>Dodatečné stavební práce</i>
Variace č.1	PS 01 Oprava provizorního hrazení	788 088,00 Kč
CELKEM:		788 088,00 Kč

Čl. 4. Přijatá smluvní částka.

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:

Přijatá smluvní částka, tedy cena za zhotovení Díla, činí 5 774 672,00 Kč bez DPH.

Přijatá smluvní částka je cenou Díla stanovenou na základě oceněného Výkazu výměr části III.: VD Týnec n. L., oprava vzpěrných vrat PK, (č. akce: 139220011) předloženého Zhotovitelem v řízení pro zadání veřejné zakázky a oceněné variaci č.1. K ceně Díla bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši podle účinných právních předpisů.

Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena před uzavřením tohoto dodatku č.1 činila	4 986 584,00 Kč
Dodatečné stavební práce a činnosti dle variace č.1 v celkové výši	788 088,00 Kč
Nerealizované stavební práce a činnosti dle variace č.1 v celkové výši	0,00 Kč
Celková cena činí	5 774 672,00 Kč

3. Změna předmětu díla a změna ceny díla

V průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec schválené dokumentace, které zadavatel jednající s náležitou péčí (a na základě odborně stanovených podkladů) nemohl předvídat, neboť považoval odborně a autorizovanou osobou provedenou projektovou dokumentaci za a priori správnou, následně vyšla nesprávnost projektové dokumentace najevo až v průběhu realizace díla. Hodnota navýšení prací nepřevyšuje 30% původní nabídkové ceny.

Objednatel tímto dodatkem proto provedenou změnu považuje za nepodstatnou změnu veřejné zakázky ve smyslu ust. § 222 odst. 6) a /nebo za dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek. Dodatečné práce a dodávky a nerealizované práce a dodávky jsou obsaženy v ceně variace č.1.

4. Závěrečná ustanovení

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele 25DOD99310047 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno
Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

elektronicky podepsáno