



který uzavřely smluvní strany:

Správa Krkonošského národního parku

se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455
zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem
zástupce ve věcech technických: Ladislav Sedláček, referent investičního odd.
(na straně jedné dále jen objednatel)

a

Ladislav Ábel – DÁN

se sídlem: Karpatská 670, 541 02 Trutnov 4
IČ: 11114487
DIČ: 
do ŽL rejstříku zapsána: 11.12.1992
bankovní spojení: 
(na straně druhé dále jen zhotovitel)
(dále jen smluvní strany)

1. Vzhledem k nutnosti provedení dalších stavebních prací dle odborného vyjádření statika se smluvní strany shodly v souladu s článkem XV. Závěrečná ustanovení, odst. 1. smlouvy na změně článku III. Čas plnění, odst. 1. – termín dokončení a konečné předání.


Nové znění:

1.2. Termín dokončení a konečné předání: 20.10.2017

2. Ostatní části zůstávají beze změny.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z toho obdrží každá ze smluvních stran jeden stejnopis.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Ve Vrchlabí, dne 30. 08. 2017

V Trutnově, dne 30. 08. 2017




Ing. Jan Hřebačka
ředitel
Správy Krkonošského národního parku

LADISLAV ÁBEL - DÁN

st
tel.

Ladislav Ábel



Za správnost:

č. 01:

