



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 13.05.2025

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Statutární orgán:

Kontaktní osoba:

E-mail:

zastoupena:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Město Holešov

Masarykova 628, 769 17 Holešov

00287172

CZ00287172

Mgr. Milan Fritz, starosta města

[REDACTED]

[REDACTED]

Mgr. Milanem Fritzem, starostou města

Komerční banka, a. s.

[REDACTED]

dále jen „objednatel“

Zhotovitel - společnost:

Sídlo:

Zastoupený:

Bankovní ústav:

Bankovní účet:

Sdružení pro zelenou infrastrukturu Holešov

Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice

SMO a.s. – SPOLEČNÍK 1 – správce

Komerční banka, a.s.

[REDACTED]

SPOLEČNÍK 1 – správce:

IČ:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Sídlo:

Jednající:

Společnost je zapsaná

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Tel.:

E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Tel.:

E-mail:

SMO a. s.

42339839

CZ42339839

Komerční banka, a. s.

[REDACTED]

Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice

Ing. Michal Dlabač, člen správní rady

Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 3624

Ing. Michal Dlabač, správce

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

SPOLEČNÍK 2:

IČ:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Sídlo:

Jednající:

KKS, spol. s r. o.

42340802

CZ42340802

Česká spořitelna, a.s.

[REDACTED]

Příluky 386, 760 01 Zlín

Ing. Radomír Kocman, jednatel

Společnost je zapsaná

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Tel.:

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 3965

Ing. Radomír Kocman, jednatel

[REDACTED]



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

E-mail:
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Tel.:
E-mail:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

SPOLEČNÍK 3:

IČ :
DIČ:
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
Sídlo:
Jednatel:
Společnost je zapsaná
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Tel.:
E-mail:
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Tel.:
E-mail:

Zahradnické úpravy s. r. o.
27707113
CZ27707113
Česká spořitelna a.s.
[REDACTED]
Jílkova 124, 615 32 Brno
Ing. Jan Bartík, jednatel
Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 53401
Ing. Jan Bartík, jednatel
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

Objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“:

II.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 13.05.2025 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení stavby „**Holešov – Zelená infrastruktura**“ dle položkového rozpočtu tvořící přílohu Smlouvy (dále jen „Dílo“) uveřejněné v registru smluv pod číslem 31183316.

III.

Předmět dodatku

1. Na základě požadavků objednatele (investora) se smluvní strany dohodly na provedení víceprací, které jsou podrobně popsány ve změnových listech č. 3 – 7 a tvoří přílohu tohoto dodatku. Předmětem dodatku č. 2 jsou následující práce:

1.1. změny v ul. Dukelská:

- ZL3_Doplnění autobusových zastávek na ul. Dukelská
- ZL4_Doplnění parkoviště na ul. Dukelská

Náklady na provedení: 815.120,45 Kč bez DPH, vč. DPH.

1.2. změny v ul. Novosady I:

- ZL5_Doplnění čistících zón vchodů a zadláždění ploch pod schodišti, ochranné práce kořenů stromů, doplnění chodníků u č.p.1566 a 1568 a k dětskému hřišti na parc. č. 950/41 v k. ú. Holešov.

Náklady na provedení: 722.311,35 Kč bez DPH, 873.996,73 Kč vč. DPH.

1.3. změny v ul. Novosady II:

- ZL6_Doplnění parkoviště na ul. Bartošova
- ZL7_Doplnění chodníku na ul. Bartošova

Náklady na provedení: 3.250.482,52 Kč bez DPH, 3.933.083,85 Kč vč. DPH.



2. Smluvní strany tímto dodatkem provádějí změnu smlouvy o dílo. Tento dodatek nezakládá podstatnou změnu závazku smlouvy.
3. Povaha těchto změn, které jsou konkretizovány v přílohách tohoto Dodatku, odpovídá změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“).
4. V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy o dílo ve výši 82.112.076,92 Kč bez DPH se dodatkem č. 2 zvyšuje o hodnotu víceprací ve výši 4.787.914,32 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 86.899.991,24 Kč bez DPH.
5. Podrobnosti viz Změnové listy (č. 3 - 7), které tvoří přílohu tohoto dodatku.

IV.

Změny ve smlouvě

1. Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohody na úpravy Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedeného článku se upravuje následovně:

1) Článek V. Cena plnění, platební a fakturační podmínky

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH: 86.899.991,24 Kč

DPH 21 %: 18.248.998,16 Kč

Cena celkem včetně DPH: 105.148.989,40 Kč

2) Článek VII. Povinnost zhotovitele

Doplňuje dosavadní text specifikace povinnosti zhotovitele o následující bod:

Zhotovitel je povinen zajistit trvale bezpečné průchody, koridory a přechody stavenišťem.

V.

Závěrečná ujednání

1. Dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu, z nichž zhotovitel a objednatel obdrží po jednom vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
3. Ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají nedotčena.

Doložka dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem města: Rada města Holešova

Datum jednání a číslo usnesení: 06.08.2025, č. usnesení: 317/15/RM2025.

V Holešově dne:

**Mgr. Milan
Fritz**

Digitálně podepsal
Mgr. Milan Fritz
Datum: 2025.08.22
14:29:10 +02'00'

za objednatele

V Otrokovicích dne:

**Ing. Michal
Dlabač**

Digitálně podepsal
Ing. Michal Dlabač
Datum: 2025.08.28
07:19:19 +02'00'

za zhotovitele

Příloha

5 x změnový list (3 – 7)

Ing.
Radomír
Kocman

Digitálně podepsal
Ing. Radomír Kocman
Datum: 2025.08.27
07:17:38 +02'00'

Ing. Jan
Bartík

Digitálně podepsal Ing.
Jan Bartík
Datum: 2025.08.29
10:49:27 +02'00'