

DODATEK č. 17 ke Smlouvě o dílo

na zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl. n.“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo jednací: 10478/2025-SŽ-SSZ-PRÁV

číslo smlouvy: **E618-S-1782/2020/PAL**

ISPROFOND: 5313520014

číslo jednací: 14839/2025-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

"Společnost Metrostav-EDIKT-AVERS"

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Společnost vznikla na základě Společenské smlouvy ze dne 10. 3. 2020 a tvoří ji tyto společnosti:

správce: Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČO: 00014915 DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 758
bank. spojení: [REDACTED]
zastoupena: [REDACTED] ředitelem divize 6 a [REDACTED] ekonomickým
náměstkem

společník 1: EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice
IČO: 25172328 DIČ: CZ25172328
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka
B 904
bank. spojení: [REDACTED]
zastoupena: Ing. Tomášem Votavou, předsedou představenstva

společník 2: AVERS spol. s.r.o.

se sídlem: Michelská 240/49, 141 00 Praha 4 - Michle
IČO: 41190840 DIČ: CZ41190840
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 3445
bank. spojení: [REDACTED]
zastoupena: Janem Koškou, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa: Metrostav a.s., Husova 17, 370 00 České Budějovice

číslo smlouvy: **06055/2020**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 12. 5. 2020 uzavřely Smlouvu na zhotovení stavby
„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl. n.“ ve znění jejích dodatků, s účinností
Smlouvy ke dni 14. 5. 2020 (dále jen „**Smlouva**“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla	689.485.000,26 Kč bez DPH
Dodatek č. 1	+ 13.371.971,83 Kč bez DPH, tj. 702.856.972,09 Kč bez DPH
Dodatek č. 2	+ 30.118.260,11 Kč bez DPH, tj. 732.975.232,20 Kč bez DPH
Dodatek č. 3	+ 17.281.044,21 Kč bez DPH, tj. 750.256.276,41 Kč bez DPH
Dodatek č. 4	+ 5.523.910,64 Kč bez DPH, tj. 755.780.187,05 Kč bez DPH
Dodatek č. 5	+ 0,00 Kč bez DPH, tj. 755.780.187,05 Kč bez DPH
Dodatek č. 6	+ 15.743.500,66 Kč bez DPH, tj. 771.523.687,71 Kč bez DPH
Dodatek č. 7	+ 18.149.592,37 Kč bez DPH, tj. 789.673.280,08 Kč bez DPH
Dodatek č. 8	+ 0,00 Kč bez DPH, tj. 789.673.280,08 Kč bez DPH
Dodatek č. 9	+ 24.650.230,04 Kč bez DPH, tj. 814.323.510,12 Kč bez DPH
Dodatek č. 10	+ 11.533.499,90 Kč bez DPH, tj. 825.857.010,02 Kč bez DPH
Dodatek č. 11	+ 19.232.690,78 Kč bez DPH, tj. 845.089.700,80 Kč bez DPH
Dodatek č. 12	+ 0,00 Kč bez DPH, tj. 845.089.700,80 Kč bez DPH
Dodatek č. 13	+ 27.611.016,84 Kč bez DPH, tj. 872.700.717,64 Kč bez DPH
Dodatek č. 14	+ 44.233.159,92 Kč bez DPH, tj. 916.933.877,56 Kč bez DPH
Dodatek č. 15	+ 16.516.848,09 Kč bez DPH; tj. 933.450.725,65 Kč bez DPH

Dodatek č. 16..... + 8.170.063,60 Kč bez DPH; tj. 941.620.789,25 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 17 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

1. **Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související doplnění nové přílohy č. 1 – Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky – znění platné ke dni podpisu dodatku č. 17.** Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **40 409 740,46 Kč bez DPH**, z toho o částku [REDAKCE] Kč bez DPH s ohledem na níže uvedený schválený změnový list a o částku [REDAKCE] Kč bez DPH v důsledku valorizace dle Pod-čl. 13. 8 Smluvních podmínek.

- a) Důvodem pro deklaratorní úpravu Smluvní ceny Díla je schválený změnový list stavby (dále jen „**ZL**“): č. 28. V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „**ZZVZ**“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je 20,07 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy upravené v souladu s ustanoveními o změně ceny.

- b) Dalším důvodem pro zvýšení ceny Díla **v souladu s Pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek [Úpravy v důsledku změn nákladů]** je vznik nároku Zhotovitele na **zaplacení navýšení ceny v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2024.**

Správce stavby svým Určením k vyčíslení vyúčtování částky v důsledku změn nákladů – valorizace za období 01/2024–13/2024 ze dne 2. 7. 2025 uplatněný nárok Zhotovitele potvrzuje a určuje jako oprávněný v celém rozsahu, tj. v částce [REDAKCE] Kč.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 v návaznosti na ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ dohodly na změně ceny díla z důvodů schválení valorizace. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku.

2. **Úprava fakturace, resp. změna subjektu hradícího některé položky ze Změnového listu č. 27.** Důvodem pro úpravu fakturace je rozhodnutí Objednatele hradit níže specifikované položky z provozních prostředků Oblastního ředitelství Praha. Tato změna byla řešena již v rámci dodatku č. 16 ke Smlouvě, kde však došlo k administrativním nepřesnostem, které jsou napravnovány tímto Dodatkem.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle dopisu nabídky.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Smluvní cena

a) U prací obsažených ve schválených ZL č. 28 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 28 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 28 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	
Práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ dle Dod. č. 17 Smlouvy celkem, bez DPH	

b) U prací obsažených ve schválených ZL č. 28 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 28 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 28 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dod. č. 17 Smlouvy celkem, bez DPH	

Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 17

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila	689 485 000,26 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 16, bez DPH činila	941 620 789,25 Kč
Celková změna nákladů dle Dodatku č. 17, bez DPH	+ 40 409 740,46 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 17, bez DPH činí	982 030 529,71 Kč

2. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace nabídkové ceny dle Dopisu nabídky

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny dle dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Dodatku č. 16 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 17, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 17 (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

3. Smluvní strany se dohodly na změně fakturace níže uvedených položek ze ZL č. 27, kdy tyto níže specifikované položky je Zhotovitel povinen fakturovat zvlášť fakturou ve vlastní číselné řadě, neboť úhrada těchto faktur bude provedena z provozních prostředků Oblastního ředitelství Plzeň.

Výše uvedeným způsobem je Zhotovitel povinen fakturovat tyto položky ze ZL č. 27:

Název SO/PS: E.2.1.1 Architektonické a stavební řešení – Stavba
Název změny: ZL č. 27, Variace č. 165 – Zasedací místnost 2.01

Poř. číslo	Název položky/dílu
16505	Podnož stolu
16506	Deska stolu
16507	Hnědá sametová jídelní židle LABEL51 Joni
16508	Lavice GLORY
16509	Komoda SIERRA – malá
16512	Závěs s řasící páskou
16514	Věšáček malý
16515	Věšáček velký černý
16516	Věšáček velký dřevěný
16521	Židle LADY B GO GREEN technopolymer 15
16524	Bílá dřevěná komoda Teulat Sierra 211 x 47 cm

Název SO/PS: E.2.10 Umělé osvětlení a vnitřní slaboproudé rozvody
Název změny: ZL č. 27, Variace č. 165 – Zasedací místnost 2.01

16536	Dodávka projektoru
16537	Držák projektoru OPTOMA MOUNTSP500
16538	Bezdrátový přenos HDMI Barco C5 Barco C button

16539	Bezdrátový přenos HDMI Barco C button
16540	Box na buttony
16541	Demebeder zvuku
16542	HDBaset Přenos
16543	Linearray repro CBT – J70 bílé
16544	Nástěnný držák CBT
16545	Zesilovač Crown XLS 2502
16546	Mix pult Yamaha
16547	Mikrofonní set s ruční mikrofonom AKG 470
16548	Nabíječka mikrofónů AKG CU-400
16549	Stolní stativ

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí Dodatku Smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 (příloha č. 1 Smlouvy): **Rekapitulace ceny dle dopisu nabídky – znění platné ke dni podpisu dodatku č. 17**

Za objednatele:

V Praze

 
01.09.2025 09:52
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GR pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:


V Praze


 Digitálně podepsal 
Datum: 2025.08.27
10:19:26 +02'00'

.....

ředitel divize 6 Metrostav a. s.

 Digitálně podepsal 
Datum: 2025.08.26
10:15:40 +02'00'

.....

ekonomický náměstek Metrostav a. s.

 Digitálně podepsal 
Datum: 2025.08.26
08:15:52 +02'00'

.....
Ing. Tomáš Votava
předseda představenstva EDIKT a. s.

 Digitálně podepsal 
Datum: 2025.08.26
08:38:31 +02'00'

.....
Jan Koška
jednatel AVERS, spol. s. r. o.

Příloha č. 1**Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky** – znění platné ke dni podpisu dodatku č. 17



Soupis objektu - Dodatek č. 17

3273214901 Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl.n.

Příloha č. 1 - Cenová rekapitulace k Dodatku č. 17

Objekt	Popis	Cena dle SoD	Cena dle Dod č. 1	Cena dle Dod č. 2	Cena dle Dod č. 3	Cena dle Dod č. 4	Cena dle Dod č. 6	Cena dle Dod č. 7	Cena dle Dod č. 9	Cena dle Dod č. 10	Cena dle Dod č. 11	Cena dle Dod č. 13	Cena dle Dod č. 14	Cena dle Dod č. 15	Cena dle Dod č. 16	Valorizace 2024	ZL č. 28	Cena dle Dod č. 17
D.2	Železniční sdělovací zařízení																	
D.2.2	Rozhlasové zařízení																	
D.2.8	Tratěové rádiové spojení																	
D.3	Silnoproudá technologie včetně DRT																	
D.3.1.1	DRT - provizorní dopravní kancelář - JOP																	
D.3.1.2	DRT - provizorní dopravní kancelář - Sdělovací zařízení																	
D.3.1.3	DRT - provizorní dopravní kancelář - Ovládání silnoproudých zařízení																	
D.3.1.4	DRT - provizorní dopravní kancelář - Stavební část																	
D.3.5	Technologie transformačních stanic VN/NN (energetika)																	
D.4	Ostatní technologická zařízení																	
D.4.1	Osobní výtah																	
D.4.3.1	EPS																	
D.4.3.2	MaR																	
SO.98.98	Vodění a ostatní náklady																	
E.1.6	Ostatní inženýrské objekty																	
SO.04	Přeložky SSZ																	
SO.05	Vnější osvětlení																	
SO.21	Přeložky kabelů NN																	
SO.22	Přeložky kabelů VN																	
SO.23	Přeložky sdělovacích kabelů																	
SO.24	Vnější osvětlení																	
E.1.6	Potrubi vedení																	
SO.06	Přeložky kanalizace a přípojek																	
SO.07	Přeložky vodovodu a přípojek																	
SO.08	Přeložky napojení dešťové kanalizace																	
SO.25	Přeložky kanalizace a přípojek																	
SO.26	Přeložky vodovodu a přípojek																	
SO.27	Přeložky napojení dešťové kanalizace																	
SO.29	Ochrana leteckých rozvodů																	
E.1.8	Pozemní komunikace																	
SO.10	Chodníky, komunikace a zeleň																	
SO.28	Chodníky, komunikace a zeleň																	
E.2	Pozemní stavební objekty																	
E.2.1.1	Architektonické a stavební řešení - Stavba																	
E.2.1.2	Architektonické a stavební řešení - Střecha																	
E.2.1.3	Architektonické a stavební řešení - Fasáda interier																	
E.2.1.4	Architektonické a stavební řešení - Sanace hydroizolace																	
E.2.10	Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody																	
E.2.11	Hromosvody																	
E.2.12.1	Strukturovaná kabeláž																	
E.2.12.2	Elektronický zabezpečovací systém EZS																	
E.2.12.3	Kamerový systém CCTV																	
E.2.2	Stavební konstrukční část																	
E.2.4	Orientační systém																	
E.2.6	ZTI																	
E.2.7.1	Výtahy																	
E.2.7.2	Chlazení																	
E.2.8	VZT																	
E.2.9	Informační systém																	
SO.09	Demolice																	
SO.30	Orkvič																	
E.2.12	Vnitřní silnoproudé rozvody (SKEZS STA.DT)																	

Celkem ZL

Cena díla dle SoD	689 495 000,26 Kč
Cena díla vč. Dodatku č. 1	702 856 912,09 Kč
Cena díla vč. Dodatku č. 2	732 975 232,20 Kč
Cena díla vč. Dodatku č. 3	750 256 216,41 Kč
Cena díla vč. Dodatku č. 4	755 780 187,05 Kč
Cena díla vč. Dodatku č. 6	771 523 687,71 Kč
Cena díla vč. Dodatku č. 7	789 673 280,08 Kč
Cena díla vč. Dodatku č. 9	814 323 510,12 Kč
Cena díla vč. Dodatku č. 10	825 857 010,02 Kč
Cena díla vč. Dodatku č. 11	845 089 700,80 Kč
Cena díla vč. Dodatku č. 13	872 700 717,64 Kč
Cena díla vč. Dodatku č. 14	916 333 877,56 Kč
Cena díla vč. Dodatku č. 15	933 450 725,65 Kč
Cena díla vč. Dodatku č. 16	941 620 789,25 Kč
Nová cena díla vč. Dodatku č. 17	982 030 529,71 Kč

Dodatek č. 1	13 371 971,83
Dodatek č. 2	30 118 260,11
Dodatek č. 3	17 281 014,21
Dodatek č. 4	5 523 910,64
Dodatek č. 6	15 743 500,66
Dodatek č. 7	18 149 592,37
Dodatek č. 9	24 650 230,04
Dodatek č. 10	11 533 499,90
Dodatek č. 11	19 232 690,78
Dodatek č. 13	27 611 016,84
Dodatek č. 14	44 233 159,92
Dodatek č. 15	16 516 848,09
Dodatek č. 16	8 170 053,60
Dodatek č. 17	40 409 740,46