

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 7. 7. 2025 mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále jen „Smlouva“), a to na základě výsledku veřejné zakázky s názvem: „Rekonstrukce svislé kanalizace a sociálních zařízení 1. etapa sekce obchodu a služeb budovy Charbulova“

I. Smluvní strany

1. Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace

Sídlo: Charbulova 106, 618 00 Brno
Statutární zástupce: RNDr. Jana Marková ředitelka
IČO: 60552255
Datová schránka: gcvx7r7
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: 
(dále jen „Zadavatel“ nebo „Objednatel“)

2. INFINITY UNIT s.r.o.

Sídlo: Husitská 89/41, Žižkov, 130 00 Praha 3
Statutární zástupce: Josef Abbrent, jednatel
IČO: 292 29 634
DIČ: CZ29229634
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. C 230428
Bankovní spojení, č.ú./kód banky Raiffeisenbank, a.s.
č. ú.: 2922963400/5500
Datová schránka: g6wsqkk
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Josef Abbrent, MBA
e-mail: 
telefon: 
(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“, příp. jednotlivě jako „smluvní strana“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“) v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

II. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 7. 2025 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla na základě výsledku zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Rekonstrukce svislé kanalizace a sociálních zařízení 1. etapa sekce obchodu a služeb budovy Charbulova“ (dále jen „veřejná zakázka“).
2. Smluvní strany prohlašují, že v průběhu realizace veřejné zakázky bylo zjištěno, že je zcela nezbytné provést další práce, které Zadavateli nebyly v době zahájení zadávacího řízení známy. Provedení těchto nových prací je nutné pro řádné dokončení díla a jeho funkčnost jako celku, tak aby odpovídalo svému účelu i platným právním a technickým normám, přičemž nemění povahu veřejné zakázky. S ohledem na uvedené se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě, kterým upravují příslušné smluvní podmínky v rozsahu nezbytném pro provedení těchto nových prací.
3. S ohledem na shora uvedené smluvní strany tímto v souladu s čl. XXII odst. 4 Smlouvy, který stanoví, že Smlouvu lze měnit pouze oboustranně odsouhlasenými písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, uzavírají tento Dodatek.

III. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. IV Smlouvy upravuje o provedení nových prací (vícepráce) a o neprovedené části původních prací (méněpráce). Přesný rozsah těchto prací a finanční rozpočet bude stanoven v příloze následně uzavřeného Dodatku č. 2. K tomuto účelu se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla, nová doba plnění se prodlužuje **do 30.9.2025**.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Dodatek lze měnit pouze dohodou smluvních stran.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění Objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

