

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2020 Sb., občanský zákoník
(dále jen „Dodatek č. 2“)

Smluvní strany:

1. Kulturní středisko města Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Zřízená: Usnesením zastupitelstva města č. 32/3Z/19 A) 1. a) ze dne 18. 2. 2019. Statutární město Ústí nad Labem vydává s účinností od 1. 4. 2019 zřizovací listinu Kulturního střediska, příspěvkové organizace. a Usnesením zastupitelstva města č. 243/15Z/24 ze dne 2. 10.

2024 s účinností od 15. 10. 2024 Dodatek č. 1 k této zřizovací listině

se sídlem: 400 01 Ústí nad Labem-centrum, Velká Hradební 619/33

zastoupená: Ing. Janem Kvasničkou, ředitelem

IČ: 00673803

DIČ: CZ00673803

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Tomáš Pick, tel.:

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Ústí nad Labem

číslo účtu: 131-1066490297/0100

(dále jen "Objednatel" nebo „Smluvní strana“)

2. BBP Stavby s.r.o.

zastoupená/ý: Michalem Pruskem, na základě plné moci

se sídlem: Praha 7, Bubeneč, Korunovační 103/6

IČO: 03875199

DIČ: CZ03875199

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 115-1988110297/0100

Pověřená osoba k jednání:

Michal Prusek, na základě plné moci

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 09. 2024 v tomto znění:

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 09. 2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „Dům kultury v Ústí nad Labem – Revitalizace budovy B – Etapa II.“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 2. 2025 (dále jen „Smlouva“).
2. Tento Dodatek č. 2 je uzavřen mezi Objednatel a Zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly při plnění Smlouvy k uvedené veřejné zakázce.
3. Potřeba víceprací a méněprací vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Vícepráce nebyly v požadovaném rozsahu zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy a zároveň tyto vícepráce jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž změna v osobě Zhotovitele díla by nebyla možná z ekonomických důvodů, které by způsobili Objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů na dokončení s tím, že hodnota dodatečných prací nepřekročí v součtu 1,75 % původní hodnoty závazku vyplývající ze Smlouvy. Vícepráce a méněpráce jsou konkrétně vymezeny ve změnových listech č. 4-11, č. 17-23 a č. 25, 26, 30, 31 a oceněny v soupisu méněprací a víceprací, které jsou jako příloha součástí tohoto Dodatku č. 2. Změna závazku ze Smlouvy je provedena

v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

1. Předmět Dodatku č. 2

1. Smlouva se tímto Dodatkem č. 2 mění tak, že čl. V odst. 1 Smlouvy nově zní:

**Cena Díla je stanovena ve výši 46 037 102,26 Kč bez DPH
DPH (21%) 9 667 791,47 Kč**

55 704 893,73 Kč s DPH

**(slovy padesát pět milionů sedm set čtyři tisíc osm set devadesát tři,73/100
korun českých).**

III. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku č. 2 stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel a jedno vyhotovení obdrží Objednatel.
4. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 tvoří tyto přílohy:
 - Změnový list – Oznámení změny č. 4-11/2025, 17-23/2025, 25,26,30, 31/2025.
5. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady města č. 2341/81R/25 ze dne 18. 8. 2025.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem, dne 21. 8. 2025

V Ústí nad Labem, dne 21. 8. 2025

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Kulturní středisko města Ústí nad Labem,
příspěvková organizace
Ing. Jan Kvasnička, ředitel

.....
BBP Stavby s.r.o.
Michal Prusek