



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Rozvoj infrastrukturního zázemí AMU, reg. č. CZ.02.02.01/00/23_023/0008823

dodatek č. 1
ke
Smlouvě o dílo

Objednatel: Akademie múzických umění v Praze
Sídlo: Malostranská náměstí č. 12, 118 00 Praha 1
IČO: 61384984
DIČ: CZ61384984
zastoupena: Mgr. Bc. Janem Sedláčkem, Ph.D., kvestorem

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: ArtibaStav s.r.o.
Sídlo: Podhajská pole 771/2, 181 00 Praha 8
IČO: 10755039
DIČ: CZ10755039
zastoupen: Ing. Danielem Šindelářem, jednatelem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. května 2025 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na základě výběrového řízení s názvem **Stavební úpravy šaten a sprch v Hartigovském paláci III.**
2. Předmětem tohoto dodatku je ve smyslu čl. II. odst. 2 této Smlouvy dohoda smluvních stran **o změně předmětu plnění**, a na to navazující dohoda **o změně Cen**, jak byla ujednána v čl. VI. odst. 1 této Smlouvy.
3. V průběhu provádění díla se vyskytly méněpráce a vícepráce v rámci předmětu plnění stanoveného Smlouvou. Smluvní strany se proto dohodly na změně rozsahu plnění na části díla.



Smluvní strany se dohodly, že nad rámec předmětu plnění stanoveného Smlouvou Zhotovitel nebude plnit práce (*dále jen „méněpráce“*), blíže specifikované v Příloze č. 1 – Soupis méněpráce

Smluvní strany se dohodly, že nad rámec předmětu plnění stanoveného Smlouvou Zhotovitel bude plnit práce (*dále jen „vícepráce“*), blíže specifikované v Příloze č. 2 – Soupis vícepráce Elektro, v Příloze č. 3 – Soupis vícepráce Kanalizační přípojka, v Příloze č. 4 – Soupis vícepráce Stavební a dokončovací práce, v Příloze č. 5 – Soupis vícepráce Vodovodní odbočky a v Příloze č. 6 – Soupis vícepráce VZT.

4. Méněpráce a vícepráce se v Ceně sjednané v čl. VI. odst. 1 Smlouvy, projeví následně:

Cena díla bez DPH dle Smlouvy **3.220.000,35 Kč**

Cena dle dodatku méněpráce **- 283.014,46 Kč**

Cena dle dodatku vícepráce **+ 764.372,20 Kč**

Nová Cena bez DPH po změně dle dodatku 3.701.358,09 Kč

5. Změna předmětu plnění a na to navazující změny Ceny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší, než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na VZ na stavební práce, která není koncesí.

Objednatel při posuzování změny postupoval v souladu s čl. 5.8 Pravidla pro zadávání a kontrolu veřejných zakázek, v platném znění a v souladu s jeho interním předpisem Objednatele.

6. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti v původní znění Smlouvy.

II.

Závěrečné ustanovení

1. Není-li tato Smlouva uzavřena elektronicky, je tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Rozvoj infrastrukturního zázemí AMU, reg. č. CZ.02.02.01/00/23_023/0008823

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění. Uveřejnění dodatku zajistí Objednatel.

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:

Příloha č. 1 - Soupis méněpráce,

Příloha č. 2 - Soupis vícepráce Elektro,

Příloha č. 3 - Soupis vícepráce Kanalizační přípojka,

Příloha č. 4 - Soupis vícepráce Stavební a dokončovací práce,

Příloha č. 5 - Soupis vícepráce Vodovodní odbočky,

Příloha č. 6 - Soupis vícepráce VZT

V Praze dne

Mgr. Bc. Jan Sedláček, Ph.D.
kvestor
Objednatel

Ing. Daniel Šindelář
jednatel
Zhotovitel