

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 23/ORM/2025 ze dne 10.07.2025**

č. objednatele: 23/ORM/2025

č. dodavatele:

(dále jen „Dodatek č. 1“),
na stavební práce vedené pod názvem

„MŠ Slunečná – obnova teras pavilonů“

uzavřený dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“)
mezi smluvními stranami:

Objednatel: Město Vysoké Mýto

Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. František Jiraský – starosta města

(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)

Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla



Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Vysoké Mýto

Číslo účtu: 1327611/0100

IČ: 00279773

DIČ: CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

Dodavatel: Kantora s.r.o.

Sídlo společnosti: Příčná 1892/4, 110 00 Praha 1 - Nové Město

Zastoupený ve věcech smluvních: Volodymyr Kushnir, jednatel

Zastoupený ve věcech technických: Volodymyr Kushnir, jednatel

Bankovní spojení: Fio banka

Číslo účtu: 2102972571/2010

IČ: 21972320

DIČ: CZ21972320

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 409225

dále jen „dodavatel“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo č. 23/ORM/2025 ze dne 10. 07. 2025 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení stavebních prací na akci „**MŠ Slunečná – obnova teras pavilonů**“.

Objednatel a zhotovitel prohlašují, že jsou si vědomi změn dílčích částí díla oproti předané projektové dokumentaci. Tato změna díla je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1. Tato oboustranně odsouhlasená plánovaná změna díla má vliv na termíny plnění díla sjednané v této smlouvě.

1. Článek 3 „Lhůta k provádění díla“ odstavec 3.1., zní takto:

„3.1. Dodavatel se zavazuje zahájit činnosti spojené s prováděním díla do pěti dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo nejdříve však 1.7.2025.

Dodavatel se zavazuje i s ohledem na technologické postupy a spolupůsobení objednatele provést dílo nejpozději do:

31.8.2025 – zdláždění 5 ks teras včetně doplnění přilehlých okapových chodníků a opravy zpevněných přístupových ploch poškozených stavbou (chodníky)

12.9.2025 – opravy poškozených ploch dotčených stavbou (trávníky), oprava obslužné plochy dlážděné, opravy fasádních ploch

17.10.2025 – dodávka a montáž zábradlí, osetí travnatých ploch

V tomto termínu bude také kompletně vyklizeno a protokolárně předáno staveniště, za účasti objednatele. Termín předání plnění bude stanoven na návrh dodavatele schválený objednatelem, nejméně však do 3 pracovních dnů předem. V případě dokončení díla před termínem stanoveným v SOD, je dodavatel oprávněn vyzvat objednatele k předání dokončeného díla. Objednatel však není povinen dílo na základě výše specifikované výzvy v předčasném termínu převzít.

Kompletní dokladová část předané stavby bude dodána objednateli nejpozději při předání stavby.

2. Článek 11 „Závěrečná ustanovení“ se doplňuje o odstavce 11.18. až 11.24., které zní takto:

„11.18. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 23/ORM/2025 ze dne 10.07.2025 zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčená a nemění se.

11.19. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem jeho podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Digitální a informační agenturou.

11.20. Je-li Dodatek č. 1 uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se v počtu dvou vyhotovení s originálními podpisy smluvních stran, z nichž každá obdrží po jednom vyhotovení.

V případě elektronické podoby dodatku se dodatek vyhotovuje v jednom elektronickém vyhotovení s připojenými digitálními podpisy obou smluvních stran, tj. podepsána způsobem, se kterým zvláštní právní předpis (zákon č. 297/2016 Sb., zákon č. 300/2008 Sb.) spojuje účinky vlastnoručního podpisu.

11.21. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 20.08.2025 usnesením č. 510/25.


11.22. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 1 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Digitální a informační agenturou.

11.23. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplní znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

11.21. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 1 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku“.

Příloha č. 1 – žádost o prodloužení termínu dokončení díla


Ve Vysokém Mýtě dne



Datum: 2025.08.25
13:57:43 +02'00'

za objednatele:
Ing. František Jiraský, starosta města

Ve Vysokém Mýtě dne



Datum: 2025.08.25 17:20:33
+02'00'

za dodavatele:
Volodymyr Kushnir, jednatel

Objednatel:

Město Vysoké Mýto

Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. František Jiraský – starosta města

(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)

Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla

IČ: 00279773

DIČ: CZ00279773

Dodavatel:

Kantora s.r.o.

Sídlo společnosti: Příčná 1892/4, 110 00 Praha 1 - Nové Město

Zastoupený ve věcech smluvních: Volodymyr Kushnir, jednatel

IČ: 21972320

DIČ: CZ21972320

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU REALIZACE DÍLA

Vážení,

na základě **Smlouvy o dílo č. 23/ORM/2025** uzavřené dne 10.07.2025 mezi Městem Vysoké Mýto jako objednatelem a společností Kantora s.r.o. jako dodavatelem, na stavební práce vedené pod názvem:

„MŠ Slunečná – obnova teras pavilonů“,

si Vás tímto dovoluujeme požádat o **prodloužení termínu realizace díla.**


Důvodem této žádosti jsou **změny oproti původní projektové dokumentaci**, které mají přímý dopad na průběh a časovou náročnost stavebních prací. Tyto změny nebylo možné předem předvídat a jejich realizace vyžaduje úpravu dosavadního harmonogramu prací.

V souvislosti s úpravou časového harmonogramu stanovujeme následující dílčí závazky:

- nejpozději do **12. 09. 2025** budou provedeny **terénní úpravy a drobné dokončovací práce na fasádě (oprava fasádních ploch)**,
- nejpozději do **17. 10. 2025** bude realizována **dodávka a montáž ocelového zábradlí v plném rozsahu**, a zároveň budou provedeny **úpravy travnatých ploch, včetně výsevu trávy (s ohledem na aktuální klimatické podmínky)**.

Na základě výše uvedeného navrhuje prodloužení smluvního termínu dokončení díla do:
17.10. 2025

Za Kantora s.r.o.



.....
Volodymyr Kushnir
jednatel společnosti