

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ Č. 01IN-006033

**„uzavřené na základě dílčí objednávky č. 43 z Rámcové dohody č.
01IN-004556“**

Smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoby ve věcech technických:

(dále jen „**ŘSD**“)

a

MOVISIO s.r.o.

se sídlem: Praha – Michle, Michelská 29/6, PSČ 140 00

IČO: 26494183

DIČ: CZ26494183

zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, sp.zn.: C 85760

právní forma: Společnost s ručením omezeným

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen **Dodavatel**)

(ŘSD a Dodavatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)
dnešního dne uzavřely tento dodatek.

(dále jen „**Dodatek**“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 16. 5. 2025 Smlouvu č. 01IN-006033 uvedenou shora, a to pro uživatelskou a technickou podporu, školení a kontrolně – konzultační dny a pro rozvoj nástroje pro harmonizaci a kontrolu integrity harmonogramů a požadavky na úpravy (TS bod 110) v rámci uzavřené Rámcové dohody č. 01IN-004556 s názvem „Podpora a rozvoj systému Postup Přípravy Staveb“.
- 1.2 Předmětem Rámcové dohody je závazek Dodavatele dodávat (resp. poskytovat) ŘSD na základě jednotlivých dílčích smluv sjednaných na základě Rámcové dohody a způsobem v Rámcové dohodě stanoveným řádně a včas plnění specifikované v příloze č. 1 Rámcové dohody s názvem „Specifikace Plnění“ (dále jen „**Plnění**“), a to vždy dle aktuálních potřeb ŘSD.

2. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku je změna doby dodání a úprava objednaných Služeb.

- Původně požadovaná Služba rozvoje (TS bod 110) nebude uskutečněna. O její finanční částku se navýší služby uživatelské a technické podpory. Celková cena původní dílčí objednávky č. 43 nebude překročena.
- Tímto dodatkem se mění lhůta dodání služeb dílčí objednávky č. 43 do 10.10.2025

3. ODŮVODNĚNÍ DODATKU

Důvodem změny je zajištění řádného a bezproblémového provozu systému PPS (zajištění technické a uživatelské podpory) na přechodné období, do doby uzavření nového kontraktu.

4. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

 Digitálně podepsal
Datum: 2025.08.29
10:35:53 +02'00'

Bank Account: 31644060/5500
IČ: 26494183, DIČ: CZ26494183