

Dodatek č. 1 ke smlouvě

Číslo smlouvy Objednatele: 09EU-005650

Číslo smlouvy Poskytovatele: 23LI13018

Číslo Dodatku č. 1: 09DSL-001138

Evidenční číslo (ISPROFIN): 500 151 0002

Název související veřejné zakázky: I/13 Rynoltice - Lvová, přeložka silnice - VD-ZDS,
AD_BEZ BIM

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: státní podnik

bankovní spojení: ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel.:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel.:

dále jen „objednatel“

a

Společnost „RS Min 2023“

Vedoucí společník:

Sídlo:

IČ:

Statutární orgán uchazeče:

Zápis v obchodním rejstříku:

Valbek, spol. s r.o.

Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3

48266230

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

Společník:

se sídlem:

IČ:

Zastoupen:

zapsán v OR vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: C, 103969

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

Atelier PROMIKA s.r.o.

Na Pankráci 1062/58, Nusle, 140 00 Praha 4

26080273

takto:

Článek I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 24.11.2020 smlouvu „I/13 Rynoltice - Lvová, přeložka silnice - VD-ZDS, AD_BEZ BIM“ č. 09EU-005650.
2. Důvodem uzavření tohoto dodatku je doplnění dokumentace DUSP pro přesun studny na pozemku 678/6 v k.ú Lvová.
3. Původně sjednané ujednání se mění v části II. Cena za poskytování služeb a čl. III. Harmonogram.

Článek II. **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek II. - Cena za poskytování služeb bod. 1 smlouvy se zvyšuje o následující položky, jejichž cena je podrobně rozepsána v Rozpisu služeb, tabulce č. 2 – Příloha č. 1:

Popis činnosti	Cena
DUSP pro přesun studny vč. podání žádosti	93 000,-

3. Původní cena:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč vč. DPH
8 053 000,-	1 691 130,-	9 744 130,-

Se nahrazuje tímto novým zněním:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč vč. DPH
8 146 000,-	1 710 660,-	9 856 660,-

4. Článek III. - Harmonogram bod. 1 smlouvy (Příloha č. 4) se tímto doplňuje o následující položky:

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
DUSP	Říjen 2025

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Změna závazku ze smlouvy je provedena v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). Touto změnou závazku při zohlednění předchozích změn nedochází k překročení limitů uvedených v § 222 ZZVZ.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
4. Konzultant bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě, kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní ŘSD v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do **tohoto dodatku** a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu tento dodatek).
6. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn ŘSD v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:
 - Příloha č. 1 – Rozpis služeb
8. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2025.09.01
10:19:29 +02'00'

Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb PK dle RB a YB 2023

01ST-001103

I/13 Rynoltice - Lvová, přeložka silnice - VD-ZDS, AD_BEZ BIM

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové dohodě - část VD-ZDS*)	Výkon autorského dozoru (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)	Dodatek č. 1	Cena celkem v Kč bez DPH včetně Dodatku č. 1
BIM					
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci					
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky			9 368 100		
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH			8 053 000	93 000	8 146 000
% změna ceny Nabídka/Předpoklad					

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové dohodě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. U služeb, kde v Rámcové dohodě uchazeč uvádí příplatek za BIM, tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uváděný uchazečem v Souhrnné tabulce nabídky na RD po odečtení % přírážky na BIM.

**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedená v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

***) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce** uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část VD-ZDS Rozdíl:	Ok
---	----

Tabulka č. 2 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

VD-ZDS

I/13 Rynoltice - Lvová - VD-ZDS, AD_BEZ BIM						Dodatek č. 1	
Žluté - uchazeč doplní počet hodin a ocení hodinovou sazbu							
		Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hodin	Počet hodin dle nabídky dodavatele	Kč/hod	Cena v Kč	Počet hodin
		Pozn: Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")					Cena v Kč
		A. Souhrnné řešení stavby					
		0. Průvodní zpráva					
		1. Přehledná situace					
		2. Koordinační situace					
		3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres)					
		4. Bilance zemních prací					
		5. Zásady organizace výstavby					
		6. Celkové vodo hospodářské řešení					
Označení stavebního objektu	Předp. výše SN bez DPH*	B. Stavební část					
		Příprava staveniště					
		Pozemní komunikace					
		Mostní objekty, zdi					
		Vodohospodářské objekty					
		Elektro a sdělovací objekty					
		Objekty trubních vedení					
		Pozemní objekty (vč. PHS)					
		Objekty úpravy území					
		Objekty zařízení staveniště					
		D. Doklady					
		E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr)					
		F. Kontrolní rozpočet					
		G. Související dokumentace					
		H. ZTKP					
		Rešerše geotechnického průzkumu					
		Reprografie v počtu dle VOP					
Celkem VD-ZDS bez přírážky na BIM v Kč bez DPH							93 000

* Předběžné ocenění dle cenových normativů v platném znění nebo dle platného a odsouhlaseného záměru projektu

Výkon autorského dozoru

I/13 Rynoltice - Lvová - VD-ZDS, AD_BEZ BIM

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena AD celkem bez DPH			

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Díličí činnosti při výkonu AD	AD hodin
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: • účasti kontrolních dnech stavby • účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby • účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům • odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech • spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby	
celkem hodin	
Kč/hod	
Celkem Kč bez DPH	

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

Digitálně podepsal:

Datum: 01.09.2025 11:17:16 +02:00