



DODATEK SMLOUVY O DÍLO č. 1

(dále jen „Dodatek č. 1“)

ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„Rekonstrukce učebny fyziky a kabinetu fyziky v rámci modernizace výukových prostor“
v Základní škole Vyškov, Morávková 40

uzavřené dne **12.06.2025** mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Smluvní strany

Název objednatele: **Základní škola Vyškov, Morávková 40, příspěvková organizace**
IČ: 46271040
DIČ: CZ46271040
zastoupená: Mgr. Zdeněk Šlapal, ředitel
tel.: +420 517 440 376, +420 777 977 740
e-mail: slapal@zsmoravkova.cz
se sídlem: Morávková 492/40, 682 01, Vyškov
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu/kód:

na straně jedné

/dále jen „objednatel“, resp. „zadavatel“ po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky/

a

Název zhotovitele: **WAGNER stavební spol. s r.o. (obchodní název zhotovitele)**
IČ: 26946874
DIČ: CZ26946874
zastoupená: Ing. Petr Wagner
se sídlem: Křečkovská 90/49, 682 01 Vyškov
Bankovní spojení: KB, a.s.
Číslo účtu/kód:
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno oddíl C, vložka 47520
Kontaktní osoba: Ing. Petr Wagner
Tel.:
E-mail.: wagner@wagnerstavebni.cz

na straně druhé

/dále jen „zhotovitel“, resp. „dodavatel“ po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky/

I. Úvodní ustanovení Dodatku č. 1

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne **12.06.2025** mezi sebou uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla na akci s názvem **„Rekonstrukce učebny fyziky a kabinetu fyziky v rámci modernizace výukových prostor“**.
2. Smluvní strany se dohodly na změnách díla uvedených ve **Změnovém listu č. 001/2025**, který je přílohou Dodatku č. 1.

II. Předmět plnění Dodatku č. 1

1. Předmětem plnění této smlouvy je provedení díla „**Rekonstrukce učebny fyziky a kabinetu fyziky v rámci modernizace výukových prostor**“ (dále jen „dílo“), včetně odstranění vad a nedodělků.
2. V souvislosti se změnami díla popsanými ve **Změnovém listu č. 001/2025** se smluvní strany dohodly na **snížení ceny díla o částku 2 944,25 Kč vč. DPH** (dle změnového listu č. 001/2025).
3. S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 2 tohoto článku se smluvní strany dohodly v souladu s článkem XIV. odst. 1 smlouvy na **Změně smlouvy** tak, jak je uvedeno v článku III. tohoto dodatku.

III. Změna smlouvy Dodatku č. 1

1. Dle dohody smluvních stran se **článek II. („Předmět plnění“) odst. 1 a 4 Smlouvy** ruší a nově zní takto:

II. 1. Předmětem plnění této smlouvy je provedení díla „**Rekonstrukce učebny fyziky a kabinetu fyziky v rámci modernizace výukových prostor**“ (dále jen „dílo“), včetně odstranění vad a nedodělků.

Dílo bude provedeno v rozsahu dle výkazu výměr (zpracován Ing. Miroslav Rozehnal, Pustiměřské Prusy 1, 683 21 Pustiměř, IČ 72334703, platné projektové dokumentace, jež je přílohou zadávací dokumentace č. p03, (zpracováno DESIGN 4AVI s.r.o., IČ 07303289, Pražská 63, PRAHA 102 00, hlavní projektant: Ing. Petr Hrubeš, č. ČKAIT: 0010353) a nabídky zhotovitele v rámci zadávacího řízení předcházejícího podpisu této smlouvy, **dále dle Změnového listu č. 001/2025, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.**

Položkovým rozpočtem (Výkazem výměr) je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelům vymezené množství.

Dodávkou díla se pro účely této Smlouvy o dílo rozumí provedení všech prací, konstrukcí a dodávka materiálů nutných k řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla.

Předmět díla zahrnuje také:

- a provedení stavebních prací a dodávek, které spočívají v **rekonstrukci a stavebních úpravách stávající infrastruktury, v modernizaci prostor učebny fyziky a kabinetu fyziky (elektroinstalace, podlaha, osvětlení, zastínění, výmalba), a pořízením vybavení učebny fyziky a kabinetu fyziky (nábytek, ICT technologie)**, v souladu se zadávacími podmínkami této veřejné zakázky;
- b průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo účastník;
- c provedení závěrečného úklidu a uvedení staveniště a přilehlých ploch do původního stavu;
- d zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků;
- e případné dopravní značení včetně jeho projednání;
- f zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médií a energií během provádění předmětu veřejné zakázky;
- g zřízení, odstranění staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po dokončení stavby,
- h zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla, a to ve 3 písemných vyhotoveních v listinné podobě a v digitální formě na datovém nosiči;
- i zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích a systémech včetně návodů k užívání;
- j provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných protokolů, atestů, případně jiných právních nebo technických dokladů, jimiž bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla (předmětu veřejné zakázky).

Místem plnění předmětu díla je adresa (detailně viz Projektovou dokumentaci): **Základní škola Vyškov, Morávková 40, příspěvková organizace, Morávková 492/40, 682 01, Vyškov.**

II. 4. Předmětem díla je všechno to, co je popsáno v položkovém rozpočtu, výkazech výměr, projektové dokumentaci nebo specifikacích a další náklady uvedené v bodě III. 3 této SoD, **ve Změnovém listu č. 001/2025.**

IV. Cena díla Dodatku č. 1

1. Dle dohody smluvních stran se článek III. („Cena díla“) odst. 1 Smlouvy ruší a nově zní takto:

III. 1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH:	1 857 640,71 Kč
DPH ve výši 21%:	493 803,23 Kč
Cena včetně DPH:	2 351 443,94 Kč

slovy: dvamilionytřístapadesátjedentisícčtyřistačtyřicettři korun českých devadesátčtyři haléřů

Cena je stranami stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Objednatel nepřipouští překročení nabídkové ceny, vyjma změny sazby DPH a zákonných poplatků.

Dle dohody smluvních stran se do Smlouvy vkládá Příloha obsahující **Změnový list č. 001/2025.**

V. Závěrečné ustanovení Dodatku č. 1

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s právem České republiky, zejména zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že žádná ze skutečností v tomto dodatku uvedených není jeho obchodním tajemstvím.
3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
5. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.
6. Tento dodatek byl schválen na 65. schůzi Rady města Vyškova dne 20.08.2025 usnesením č. 3569 – 05.

Příloha: Změnový list č. 001/2025

Mgr. _____
Digitálně
podepsal Mgr.
Zdeněk Šlapal
Datum:
2025.08.21
12:50:09 +02'00'

Zdeněk
Šlapal
za objednatele

v/e _____ dne _____
Digitálně
podepsal Ing. Petr
Wagner
Datum: 2025.08.27
13:19:42 +02'00'

Ing. Petr
Wagner
za zhotovitele