

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo
č. objednatele: VŠES 24/2025
č. zhotovitele: VS-021/2025

Smluvní strany

Město Čáslav

zastoupené: Ing. Jaromírem Strnadem, starostou města
adresa sídla: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav
IČ: 00236021
DIČ: CZ00236021
na straně jedné *(dále jen „objednatel“)*

a

VIKTORSTAV s.r.o.

se sídlem: Dašická 409, 537 01 Chrudim
zastoupená: Ing. Vitalijem Kozarem, jednatelem společnosti
IČ: 25618091
DIČ: CZ25618091
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 
Zástupce/oprávněný pracovník ve věcech technických: 
na straně druhé *(dále jen „zhotovitel“)*

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
„Oprava vnitřních prostor Městských lázní v Čáslavi“

Účastníci prohlašují, že spolu uzavřeli dne 12.03.2025 Smlouvu o dílo.
Účastníci se dohodli na uzavření tohoto dodatku, jehož uzavření si vyměnily okolnosti, které vyvstaly v průběhu provádění díla.

čl. 1
Předmět plnění

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na provedení víceprací a méněprací tak, že rozsah díla, jenž je vymezen ve Smlouvě o dílo v čl. 5., se mění a rozšiřuje o změny, jež jsou obsaženy ve změnovém listě ZL č. 01, který tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1.

čl. 2
Cena za dílo

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na změně smlouvy stanovující cenu díla a to tak, že původní cena díla uvedená ve Smlouvě o dílo se z důvodu změn obsažených ve změnovém listě stavby ZL č.01 mění z částky:

PŮVODNÍ CENA DÍLA:

Cena bez DPH	2 387 400 Kč
DPH 21 %	501 354 Kč

Cena celkem včetně DPH
(dále jen "Cena za provedení díla") 2 888 754 Kč

NOVÁ CENA DÍLA

Cena bez DPH	2.551.904,98 Kč
DPH 21%	535.900,05 Kč

Cena celkem včetně DPH
(dále jen "Cena za provedení díla") 3.087.805,03 Kč

Dodatkem č. 1 dojde k navýšení ceny za dílo o **164.504,98 bez DPH**, tj. o **199.051,03 vč. DPH**.
Cena díla je upravena na základě rozpočtu změnového listu víceprací a méněprací, který je přílohou tohoto dodatku.

čl. 3

Závěrečné ustanovení

Smluvní strany se dohodly, že dodatek je vypracován ve 2 vyhotoveních, kdy každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení. Takto podepsaný dodatek nabývá platnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v Registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek může být vyhotoven v elektronické podobě. V tomto případě obdrží obě smluvní strany její elektronický originál. Takto podepsaný dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/ dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Obsah změnových listů s oceněním prací považují smluvní strany za důvěrný pro účely uveřejnění smlouvy v Registru smluv.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. RM/21/381/2025 ze dne 27.08.2025.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list stavby ZL č.01

V Čáslavi dne 28.08.2025

Ing. Jaromír
Strnad

Digitálně podepsal Ing.
Jaromír Strnad
Datum: 2025.08.28
14:03:11 +02'00'

Ing. Jaromír Strnad
starosta města Čáslav
za objednatele

V Čáslavi dne 28.08.2025

Vitaliy
Kozar

Digitálně podepsal
Vitaliy Kozar
Datum: 2025.08.28
13:56:47 +02'00'

Ing. Vitaliy Kozar
jednatel společnosti VIKTORSTAV s.r.o.
za zhotovitele