

Harmonogram prací

"Úprava vjezdu ke garážím v ulici Mostecká na p. p. č. 1789/1, Bílina"														
	41. týden							42. týden						
zahájení prací														
bourací práce														
betonové obruby														
štěrbinový žlab														
palisády														
drenáž														
podkladní vrstvy														
asfaltové vrstvy														
úprava zeleně														
ukončení prací														