

OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP				číslo OZ: 04	
Zhotovitel:		HAS STAVBY s.r.o.			
Investor:		Město Trutnov	Datum: 23.07.2025		
Název akce: Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Žižkova 465, Trutnov					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:	D.1.1. Architektonicko stavební řešení			
	na výkresy:	D.1.1.14 Skladby konstrukcí, C.3 situace koordinační			
	na rozpočtové podklady:	014	Záměna povrchu terasy za umělý povrch		
	na jinou část smlouvy:	Dodatek 01			
Předmět změny: Změna materiálu na podlaze terasy z terasových prken na ručně litý pryžový povrch z důvodu větší vhodnosti pro pohyb dětí a úspory finančních prostředků Popis a zdůvodnění změny: Po posouzení plánovaného povrchu došlo k úpravě na vhodnější variantu jak pro pohyb dětí, tak i úspory fin.prostředků. Požadavek Investora					
Počet připojených listů specifikací:			3		
Důvod vícepráce / méněpráce:					
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222 ☐		odstavec 5, § 222 ☐		odstavec 6, § 222 ☒	
Oznámení vydává: Technický dozor stavebníka - Karel Rychetský					

Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlas

Stanovisko projektanta stavby: Souhlas

Stanovisko energetického specialisty: Souhlas

Příloha: REKAPITULACE STAVBY - Soupis provedených prací

ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 04
Zhotovitel:	HAS STAVBY s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Karel Rychetský	
Datum:	23.07.2025	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna materiálu na podlaze terasy z terasových prken na ručně litý pryžový povrch z důvodu větší vhodnosti pro pohyb dětí a úspory finančních prostředků Popis a zdůvodnění změny: Po posouzení plánovaného povrchu došlo k úpravě na vhodnější variantu jak pro pohyb dětí, tak i úspory fin.prostředků. Požadavek Investora		
Počet připojených listů specifikací: 4	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	-31142,13 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-31142,13 Kč	<u>Bez změny</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):