

OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP		číslo OZ: 03	
Zhotovitel:	HAS STAVBY s.r.o.		
Investor:	Město Trutnov	Datum: 23.07.2025	
Název akce: Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Žižkova 465, Trutnov			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	D.1.1. Architektonicko stavební řešení		
	D.1.1.03 Půdorys základů, D.1.1.16 Detaily soklu, D.1.1.04 Půdorys 1.NP, D1.1.09 Řez, D.1.1.02.současný stav, D.1.1.07 Půdorys střech, D.1.1.14 Skladby konstrukcí, D.1.1.18 Detaily střechy		
	009	Méněpráce - izolace soklu	
	010	Střešní prvky	
	011	Věnce	
	012	Záměna vyrovnávací vrstvy pod oplechování atiky	
	016	Sanace trhlin	
	Dodatek 01		
Předmět změny: Úprava provedení izolace soklu po zjištění skutečného stavu, doplnění nutných střešních prvků, zjednodušení provedení věnce, náhrada použitého materiálu na vyrovnávací vrstvu pod klempířské prvky, sanace trhlin na stávajících konstrukcích pláště budovy Popis a zdůvodnění změny: Úprava postupu izolací po odkrytí zeminy a zjištění skutečného stavu. Dokumentace neřešila použití střešních prvků zajišťujících správnou funkci a provedení nového střešního pláště. Po odkrytí stávající atiky bylo navrženo jednodušší provedení věnce a záměna vyrovnávací vrstvy pod oplechování atiky. Na fasádě objektu byly zjištěny trhliny v místě jižních rohů stavby a po posouzení statikem navržena jejich sanace. Chyba PD			
Počet připojených listů specifikací:	3		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐

Oznámení vydává: Technický dozor stavebníka - Karel Rychetský

Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlas

Stanovisko projektanta stavby: Souhlas

Stanovisko energetického specialisty: Souhlas

Příloha: REKAPITULACE STAVBY - Soupis provedených prací

ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 03
Zhotovitel:	HAS STAVBY s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Karel Rychetský	
Datum:	23.07.2025	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Úprava provedení izolace soklu po zjištění skutečného stavu, doplnění nutných střešních prvků, zjednodušení provedení věnce, náhrada použitého materiálu na vyrovnávací vrstvu pod klempířské prvky, sanace trhlin na stávajících konstrukcích pláště budovy Popis a zdůvodnění změny: Úprava postupu izolací po odkrytí zeminy a zjištění skutečného stavu. Dokumentace neřešila použití střešních prvků zajišťujících správnou funkci a provedení nového střešního pláště. Po odkrytí stávající atiky bylo navrženo jednodušší provedení věnce a záměna vyrovnávací vrstvy pod oplechování atiky. Na fasádě objektu byly zjištěny trhliny v místě jižních rohů stavby a po posouzení statikem navržena jejich sanace. Chyba PD		
Počet připojených listů specifikací: 17	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-93 021,96 Kč	210 974,88 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
117 952,92 Kč	<u>Bez změny</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):