

Dodatek 01
SMLOUVY O DÍLO
č. objednatele 092/D/R/25

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

k investiční akci
„„Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Žižkova
465, Trutnov““

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: město Trutnov
Sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
Adresa pro doručování: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
IČO: 00278360
DIČ: CZ00278360

zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. Arch. Michalem Rosou – starostou města

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Ing. Vojtěchem Novotným, vedoucím oddělení investic (tel. 499 803 232, mob. 732 757 653),

e-mail: novotny@trutnov.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov
Číslo účtu: 124601/0100

I.2. Zhotovitel: HAS STAVBY s.r.o.
Sídlo: Sluneční stráň 226, 542 24 Svoboda nad Úpou
Adresa pro doručování: Švábky 52/2, 180 00 Praha 8
IČO: 28786556
DIČ: CZ28786556

zastoupený ve věcech smluvních:

Františkem Sedlákem, jednatelem, (tel. 603 103 985)

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy: také Františkem Sedlákem, jednatelem

E-mail: frantisek.sedlak@hasstavby.cz;

Bankovní spojení: KB
Číslo účtu: 43-6507550287/0100

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tento dodatek smlouvy platně uzavřít.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Shora uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. obj. 092/D/R/25, ze dne 10.06.2025 (dále jen „smlouva o dílo“).

2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se upravuje předmět díla o provedení víceprací dle skutečnosti v částce 636 717,94 Kč bez DPH. Změny jsou podrobněji zpracované ve změnových listech ZL01-05, vč. rekapitulace změn, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohu.

3. S ohledem na změnu předmětu díla se upravuje článek **VII. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA, v bodě VII.1. : smlouvy o dílo následovně:**

Výše ceny díla a výše ceny za provedení stavebních a montážních prací dle smlouvy o dílo, se dodatkem č. 1 mění, následovně:

- Cena za dílo celkem bez DPH: 11 496 960,00 Kč
- DPH: 2 414 361,79 Kč
- Cena vč. DPH: **13 911 322,69 Kč**

4. Předmět smlouvy čl. II.4 - soupisy prací, dodávek a služeb se v části č. 004 – VZT mění v popisu položky č 01 a 02 **na 560 m3/hod a ČIDLO CO2 bude IR KANÁLOVÉ**

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy se dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek smlouvy se uzavírá v 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

3. Tento dodatek podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se proto dohodly, že uveřejnění prostřednictvím registru smluv je povinen zajistit objednatel ve lhůtě nejdéle 30 dnů od data uzavření tohoto dodatku. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

5. Dodatek smlouvy je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Trutnova č. 2025-931/16 ze dne 27.08.2025.

Přílohy: Příloha č.1 – oznámení změny NPO a ZL 01
Příloha č.2 – oznámení změny NPO a ZL 02
Příloha č.3 – oznámení změny NPO a ZL 02
Příloha č.4 – oznámení změny NPO a ZL 04
Příloha č.5 – oznámení změny NPO a ZL 05
Upravený rozpočet č. 004 - Vzduchotechnika s popisem položky č.1 a 2 – 560 m3/hod a IR čidlem

V Trutnově dne: 2025

V Trutnově dne: 2025

HAS Stavby s. r. o.
František Sedlák, jednatel

Město Trutnov
Ing. arch Michal Rosa, starosta města