

**Dodatek č. 3**  
**ke smlouvě o dílo**  
**uzavřené**

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

**mezi smluvními stranami**

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 013 12 774

zastoupený:  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem

Ing. Vladimír Maryška

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Adresa:

Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

Tel.:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

XXXXXXXXXX

Číslo účtu:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:

**GEOPOZEM CB, s.r.o.**

sídlo:

Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice

zastoupený:  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem

Ing. Miloslav Jodl

Ing. Miloslav Jodl

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tel.:

E-mail:

ID DS:

3u333zq

Bankovní spojení:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČ:

022 55 073

DIČ:

CZ02255073

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22184

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Miloslav Jodl

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: Ing. Jolana Polanová

dále jen „zhotovitel“.

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené dne 27. 8. 2015 na provedení díla spočívající ve vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Uhřínovice u Jihlavy.**

## Čl. I.

Předmětem dodatku č. 3 smlouvy o dílo je

1) snížení počtu MJ a ceny u hlavního celku 3.1. Přípravné práce - dílčí části 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků pozemků (z 356 MJ na 354 MJ), hlavního celku 3.2 Návrhové práce – dílčích částí 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení (z 349 MJ na 347 MJ), 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření (ze 4 MJ na 0 MJ), 3.2.1.4. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (z 10 MJ na 0 MJ), 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst.1 zákona (z 349 MJ na 347 MJ) a hlavního celku 3.3. Mapové dílo ( z 356 MJ na 354)

2) navýšení počtu MJ a ceny u hlavního celku 3.2. Návrhové práce - dílčích částí 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko - geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků – sonda do hl. 1m ( z 6 MJ na 14) a 3.2.1.3 Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru stavbami

3) změna termínu předávaných prací – dílčí části 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko - geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků – sonda do hl. 1 m.

Na základě žádosti zpracovatele prodlužuje se termín ukončení této dílčí části do 30.9. 2017

## Čl. II.

### Změna čl. VI.

#### Cena za provedení díla

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3.

Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	677 781 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	457 808 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	83 190 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	139 650 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 358 429 Kč</b>
DPH 21% v Kč	285 270 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 643 699 Kč</b>

## Čl. II.

### Závěrečná ustanovení

12.1. Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo se nahrazuje přílohou č. 1 k tomuto dodatku č. 3

12.2. Tento dodatek č.3 ke smlouvě o dílo č. objednatele 375-2015-520201 ze dne 27.8.2015 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

- 12.3. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo včetně jeho přílohy č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
- 12.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 3 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 12.5. K upřesnění počtu MJ a ceny dochází na základě skutečně provedených prací zhotovitelem
- 12.6. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo zůstávají v platnosti

V Jihlavě dne 26. 6. 2017

V Českých Budějovicích dne 26. 6. 2017

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
**Ing. Vladimír Maryška, ředitel**  
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

.....  
**Ing. Miloslav Jodl, jednatel**  
GEOPOZEM CB, s.r.o.

Příloha:

1. Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo – dodatku č. 3

## Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Uhřetov u Jihlavy - dodatek č. 3

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	3	2 258	6 774	29. 2. 2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	2 500	12 500	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	356	534	190 104	1. 12. 2016
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	169	1 375	232 375	30.4.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	33	1 820	60 060	30.4.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	0	0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	356	192	68 352	31. 3. 2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	354	304	107 616	30. 6. 2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>677 781</b>	<b>30.6.2017</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	347	419	145 393	31. 8. 2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	14	2 000	28 000	31. 9.2017
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda				
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 3)	ha	15	1 200	18 000	31. 8.2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)	100 bm	143	550	78 650	31. 8.2017
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)	100 bm				
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	347	495	171 765	31. 5. 2018
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	8 000	16 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>457 808</b>	<b>31.7.2018</b>
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	354	235	83 190	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>83 190</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 3)</b>	100 bm	285	490	139 650	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>139 650</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	677 781 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	457 808 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	83 190 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	139 650 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 358 429 Kč</b>
DPH 21% v Kč	285 270 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 643 699 Kč</b>

V Jihlavě dne 26. 6. 2017

V Českých Budějovicích dne 26. 6. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
 Ing. Vladimír Maryška - ředitel  
 Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

.....  
 Ing. Miloslav Jodl, jednatel  
 GEOPOZEM CB, s.r.o.

3) Jedná se o položky u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem

