



## **DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY**

### **„Cyklostezka Šternberk – Dolní Žleb: Sanace svahu“**

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy:

76/25/S/OIVZ

#### **I. Smluvní strany**

**1. Objednatel:**

Zastoupený ve věcech smluvních:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

ID datové schránky:

dále jen „objednatel“

**Město Šternberk**

Ing. Stanislav Orság, starosta

Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk

00299529

CZ 00299529

ud7bzn4

a

**2. Zhotovitel:**

Zapsán v obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem v Ústí  
nad Labem, oddíl C vložka 25782

Zastoupený ve věcech smluvních:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

ID datové schránky:

dále jen „zhotovitel“

**ROCKNET s.r.o.**

Josef Dušek, jednatel

Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov

27357694

CZ27357694

wtrxxtz

**Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany tento dodatek č.1  
smlouvy o dílo č. 76/25/S/OIVZ uzavřené dne 18.03.2025**

## I. Smluvní strany

Na základě Výpisu z Obchodního rejstříku dochází s účinností od 30.04.2025 ke změně jednatele příkazníka:

Původní jméno jednatele: Josef Dušek

**Nové jméno jednatele: Věra Kořínková**

## III. Lhůty a termíny

Z důvodu změny objemu staveních prací se dokončení díla mění následovně:

Lhůta pro dokončení díla je stanovena **do 136 dnů** od zahájení prací

## IV. Cena díla

Podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dochází ke změně závazku dle přiloženého rozpočtu, ve kterém jsou změny vyčísleny hodnotou víceprací a méněprací. Na základě tohoto se cena díla mění následovně:

Cena díla se navyšuje o **1 575 534,35 Kč** bez DPH:

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| <b>1.1 Cena díla bez DPH dle D1</b>    | <b>13 521 344,35 Kč</b> |
| 1.2 Výše DPH sazba 21 %                | 2 839 482,31 Kč         |
| <b>1.3 Cena díla včetně DPH celkem</b> | <b>16 360 826,66 Kč</b> |

**Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy č. 76/25/S/OIVZ zůstávají beze změny.**

Příloha dodatku č. 1:

- Rozpočet víceprací a méněprací

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření této smlouvy Rada města Šternberka dne 18.08.2025 usnesením č. 2291/55

Ve Šternberku dne

V Jirkově

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Stanislav Orság, starosta

Věra Kořínková, jednatelka