



94/25/D1

Vodovody a kanalizace
Pardubice, a.s.
Teplého 2014
530 02 Pardubice

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
„Lázně Bohdaneč, J. Žižky - vodovod“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena Ing. František Masař – generální ředitel

IČO: 60108631

DIČ: CZ60108631

bankovní spojení: _____

č. účtu: _____

telefon: _____

e-mail: _____

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

2/ Zhotovitel:

KVIS Pardubice a.s.

sídlo/místo podnikání: Rosice 151, 533 53 Pardubice

společnost je zapsána OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2435

zastoupena: Ing. Pavel Jeništa, člen představenstva

IČO: 46506934

DIČ: CZ46506934

bankovní spojení: _____

číslo účtu: _____

telefon: _____

fax: _____

e-mail: _____

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Jeništa, člen představenstva

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento Dodatek č. 1

II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla a na změně ceny díla, a to v souvislosti se zhoršenými podmínkami při hloubení rýh, které mají vliv na vyšší rozsah zpevněných ploch a jejich uvedení do původního stavu. Zároveň bylo nutné demontovat a opětovně osadit stávající lampy veřejného osvětlení, z důvodu blízkosti s nově budovaným vodovodním řadem a hrozilo tak jejich zborcení.

Tímto se upravuje článek III. a IV. následovně:

III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

A) Termín zahájení díla: 1.4.2025

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: do 30.9. 2025

IV. CENA DÍLA

1/ Cena díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Cena dle SOD celkem bez DPH:	6 892 740,58 Kč
Cena dle Dodatku č. 1:	309 731,29 Kč
Celková cena včetně Dodatku č. 1	7 202 471,87 Kč

V. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo ze dne 24. 02. 2025, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v celém svém rozsahu.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Dodatek č. 1 nabývá platnosti v den podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

Přílohy dodatku č.1:

Příloha č. 1: Změnový list č. 01, včetně položkového rozpočtu více a méně prací



V Pardubicích dne 28. 9. 2025

Za objednatele:

VODOVODY A KANALIZACE

PARDUBICE, a.s.

Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE

IČO: 60108631 DIČ: CZ60108631

OR KS v HK oddíl B, vložka 999

Ing. František Masař

Generální ředitel

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

V Pardubicích dne 28. 9. 2025

Za zhotovitele:

(56)

A

IVIS Pardubice a.s.

Ing. David Janiška

Čestný členstva

IVIS Pardubice a.s.

