

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: 19969/2025-SŽ-OŘ PLZ-ST CBE

Název veřejné zakázky: Prostá rekonstrukce trati v úseku Černý Kříž – Nové Údolí

Číslo veřejné zakázky (dle RVZ): 65424011

Číslo původní Smlouvy: E654-S-3866/2024

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 3

Změna se týká těchto SO, PS:

SO 02 – TSO koleje v km 65,895 – 67,652; SO 02.1 – Železniční svršek
SO 03 – TSO koleje v km 68,029 – 69,352; SO 03.1 – Železniční svršek
SO 04 – SVP výh. č. 6 a oprava výh. č. 7 v žst. Černý Kříž; SO 04.1 – Železniční svršek
SO 07 – TSO výh. č. 2 v žst. Nové Údolí; SO 07.1 – Železniční svršek
SO 12 – SMT – oprava propustků Černý Kříž – Nové Údolí; SO 12.4 km 65,601
SO 12 – SMT – oprava propustků Černý Kříž – Nové Údolí; SO 12.5 km 67,439
SO 12 – SMT – oprava propustků Černý Kříž – Nové Údolí; SO 12.6 km 67,602

Iniciátor změny: Správa železnic, OŘ Plzeň

Předběžný souhlas (kdy/kým): 25. 7. 2025, NPI OŘ Plzeň **XXX**

Stručný popis změny:

ZBV č. 19 – snížení množství tvorby stezek a doplnění materiálu + geotextilie separační + zřízení ochrany zemních svahů technické + georohože základní + svahování zemního tělesa
ZBV č. 20 – snížení množství přeprav za směs KSC, které nebyla provedena u přejezdu P1508, snížení rozsahu zřízení ochrany zemních svahů technické + georohože základní
ZBV č. 21 – snížení počtu vyměněných podkladnic ve výhybce, nebylo nutné měnit v uvažovaném rozsahu
ZBV č. 22 – snížení počtu vyměněných prachů
ZBV č. 23 – snížení potřeby materiálu pro zásyp nové konstrukce propustku + snížení množství přeprav
ZBV č. 24 – snížení výměry odláždění čel propustků + snížení potřeby materiálu pro zásyp nové konstrukce propustku + snížení množství přeprav
ZBV č. 25 – snížení výměry odláždění čel propustků + snížení potřeby materiálu pro zásyp nové konstrukce propustku + snížení množství přeprav

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Podrobný popis změny
Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek
Příloha č. 3: Předběžný souhlas

Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH): 139 764 763,00 Kč.

Cena díla dle SOD se ZL č. 1-2 (bez rezervy a bez DPH): 140 827 995,89 Kč.

Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí 0,00 Kč, tj. 0,00 % z ceny dle SOD.

Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí 684 347,03 Kč, tj. 0,50 % z ceny dle SOD.

Celkem saldo z předkládaného ZL č. 3 činí -0,49 % z ceny dle SOD.

Celková cena díla se ZL č. 1-3 (bez rezervy a bez DPH) činí: 140 143 648,86 Kč.

ZBV je: ☒ **bez dopadu do podrobného harmonogramu,**
☐ **s dopadem do dílčího termínu podrobného harmonogramu** (ale bez dopadu do postupného závazného milníku, sekce/etapy či konečného termínu dokončení díla.
Předpoklad potřebné modifikace HMG např. z důvodu výluk.), viz níže,

- ☐ s dopadem do postupného závazného milníku, sekce/etapy či konečného termínu dokončení díla (předpoklad potřebné modifikace HMG s uvedením potřebného času navíc ve dnech), viz níže.

Potřeba dnů navíc:¹

- ☐ posun dílčích milníků o ... dnů.
- ☒ posun závazných milníků o ... dnů.
- ☐ posun sekce/etapy (název dle SOD) o ... dnů.
- ☐ posun konečného termínu díla o ... dnů

Reklamáce příslušné části Projektové dokumentace: ANO ☐

NE ☒

Navržený způsob zatřídění ZBV: § 222/6

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) ☒ z úspor ceny jiného PS, SO
- b) ☐ z rezervy stavby
- c) ☐ z přeschválených nákladů stavby
- d) ☐ z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

¹ Potřebný čas k provedení prací bude po schválení ZL řešen uzavřením dodatku k SOD.

Název veřejné zakázky:
Finanční vyjádření změny v Kč:

ZL č. 3

PS, SO	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně	N/K
SO 02.1	XXX	XXX	XXX	XXX	
SO 03.1	XXX	XXX	XXX	XXX	
SO 04.1	XXX	XXX	XXX	XXX	
SO 07.1	XXX	XXX	XXX	XXX	
SO 12.4	XXX	XXX	XXX	XXX	
SO 12.5	XXX	XXX	XXX	XXX	
SO 12.6	XXX	XXX	XXX	XXX	
Celkem	XXX	XXX	XXX	XXX	
Celkem kofinancovatelných nákladů:		0,00 Kč	Celkem nekofinancovatelných nákladů:		0,00 Kč

1) Zhotovitel:

Jméno: **XXX**, SWIETELSKY Rail CZ, s.r.o.

Datum: 14. 08. 2025 Podpis

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: **XXX**

Datum: 15. 08. 2025 Podpis

3) Stanovisko dozoru projektanta:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno:

Datum:

nezasmluvněno
Podpis

4) Stanovisko zástupce konzultantské firmy

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno:

Datum:

nezasmluvněno
Podpis

5) Stanovisko právníka OŘ:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: **XXX**

Datum: 15. 08. 2025 Podpis

6) Stanovisko NPI:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: **XXX**

Datum: 15. 08. 2025 Podpis

7) Stanovisko ředitele OŘ:

Doporučuji ☒

Neschvaluji ☐

Jméno: Ing. Radek Makovec

Datum:

viz pověření
Podpis

8) Stanovisko pověřeného pracovníka O15:

Doporučuji ☒

Neschvaluji ☐

Jméno: **XXX**

Datum: 18. 08. 2025 Podpis

9) Stanovisko Ř O15:

Doporučuji ☒

Neschvaluji ☐

Jméno: **XXX**

Datum: 18. 08. 2025 Podpis

10) Stanovisko NPS o návrhu změny:

Doporučuji ☒

Neschvaluji ☐

Jméno: **XXX**

Datum: 19. 08. 2025 Podpis

11) Rozhodnutí GŘ o návrhu změny (nebo osoby oprávněné na základě pověření GŘ:

Jméno: Ing. Radek Makovec

Na základě pověření č. 3520 ze dne 22. 03. 2024

Schvaluji ☒

Zamítám ☐

Schvaluji s podmínkou ☐

Datum: 20. 08. 2025 Podpis