



DODATEK Č. 1

ke kupní smlouvě č. 5917022148 ze dne 26. 4. 2017

uzavřené podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, na zajištění realizace projektu „MŠ Kamechy II, výstavba šestitřídní MŠ - vnitřní vybavení“ – II. část – Dětská lůžka (dále jen „dodatek č. 1“)

Číslo dodatku č. 1 kupujícího: **5917022148/1**

Číslo dodatku č. 1 prodávajícího:

I. Smluvní strany

1. Statutární město Brno, se sídlem v Brně, Dominikánské nám. 196/1, PSČ 602 00

zastoupené primátorem Ing. Petrem Vokřálem

IČ: 44992785

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,

Č. účtu: [REDACTED]

V rámci smlouvy je dále oprávněn jednat Mgr. Radek Řeřicha, vedoucí Odboru implementace evropských fondů Magistrátu města Brna (dále jen OIEF MMB).

(dále jen „kupující“)

2. MAKRA DIDAKTA s.r.o., se sídlem Drahelická 162/47, Drahelice, 288 02 Nymburk
jednající Martin Kraus, jednatel

IČ: 27916758

Bankovní spojení: ČSOB Praha

Č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „prodávající“)

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že doba plnění uvedená v čl. IV., v odst. 1 smlouvy č. 5917022148 (dále jen „smlouva“) se z důvodů předjímaných čl. 3 příslušné zadávací dokumentace, které smluvní strany nezavinily ani je nemohly rozumně předvídat, mění tak, že nový termín dodání plnění je stanoven do 8 kalendářních dní od okamžiku úspěšného ukončení přejímacího řízení stavební části v rámci akce „MŠ Kamechy II, výstavba šestitřídní MŠ“, nebo od okamžiku, kdy bude prodávajícímu z technologických důvodů fakticky umožněno realizovat dodávku a montáž plnění v místě určeném smlouvou, a to na základě písemné výzvy kupujícího, jeho oprávněného zástupce nebo stavebního dozoru, přičemž rozhodný je okamžik, který objektivně nastane později.



III. Změna ustanovení kupní smlouvy

1. Článek IV. Doba plnění, odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

„1. Prodávající se zavazuje dodat zboží a splnit veškeré své smluvní povinnosti, vztahující se podle této smlouvy a jejích příloh k dodání zboží do místa plnění a jeho montáži do 8 kalendářních dní od okamžiku úspěšného ukončení přejímacího řízení stavební části v rámci akce „MŠ Kamechy II, výstavba šestitřídní MŠ“, nebo od okamžiku, kdy bude prodávajícímu z technologických důvodů fakticky umožněno realizovat dodávku a montáž plnění v místě určeném smlouvou, a to na základě písemné výzvy kupujícího, jeho oprávněného zástupce nebo stavebního dozoru, přičemž rozhodný je okamžik, který objektivně nastane později.“

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je sepsaný ve 4 stejnopisech, z nichž kupující obdrží 3 vyhotovení a prodávající 1 vyhotovení.
2. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ujednání smlouvy, která nadále platí v nezměněné podobě.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku před jeho podpisem seznámily, že tento dodatek byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a toto stvrzují svými podpisy níže.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Doložka:

Tento dodatek byl schválen Radou města Brna na její schůzi č. R7/128 dne 8. 8. 2017.

V Brně dne 29-08-2017

Za kupujícího

Mgr. Radek Reřicha
vedoucí OIEF MMB

ESTO BRNO
STA BRNA
technický
evropských fondů
Brno

MAKRA DIDAKTA
288 02 Nymburk
IČ: 2791675

Marti
jedna